
 
 Expte.: 2022/001321 

 
 

 
 

ACTA DE LA MESA RELATIVA A INFORME SOBRE 2 Y APERTURA SOBRE 3 
 
 

MODALIDAD LICITADORA 
 

Procedimiento abierto. Tramitación ordinaria. Varios criterios de adjudicación 

 

 
OBJETO 

 

Informe Sobre nº 2, relativo a la valoración de los criterios sujetos a juicios de valor y 

apertura Sobre nº 3 de la contratación del servicio de Dirección de obra, coordinación 

de seguridad y salud, control de calidad de recepción y asistencia técnica para la 

ejecución del proyecto de construcción del carril bus segregado Torreblanca-Sevilla 

Este-Santa Justa. 

 
INTEGRANTES DE LA MESA 

 

PRESIDENTA:  

ANA ROSA AMBROSIANI FERNÁNDEZ (Jefa de Servicio de Apoyo Jurídico) 

SECRETARIA:  

LINA PASAMONTES DE BARRIO (Adjunta Jefa de Servicio de Contratación)  

VOCALES: FERNANDO MANUEL GONZALEZ RINCON (Oficial Mayor) por la 

Secretaria General. 

GUILLERMO GONZALEZ FERNANDEZ (Viceinterventor Municipal) por la Intervención 

General. 

PABLO RODRÍGUEZ ZULATEGUI (Jefe de Servicio Administrativo de Parques y 

Jardines) 

FÁTIMA MONTENEGRO GIL (Jefa de Servicio de Participación Ciudadana) 

ANA Mª MARTÍN ALES (Jefa de Servicio de la Mujer) 

 
 

 

Sevilla, a 8 de agosto de 2023 
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HORA: 10.00 horas 
LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores. Pza. Nueva, 1. 

 
 

Por la Presidencia se declara abierto el acto prosiguiéndose seguidamente al estudio y 

comprobación del informe emitido por el Servicio Técnico de Movilidad de fecha 7 de 

agosto de 2023 sobre la oferta técnica presentada. 

 
Seguidamente, y a la vista del indicado informe, que se adjunta a la presente acta, la 

Mesa de Contratación, resuelve lo siguiente: 

 

1.- Valorar la oferta técnica presentada de acuerdo con el Informe del Servicio Técnico 

de Movilidad de fecha 7 de agosto de 2023: 

 

 

 CRITERIOS DEPENDIENTES 
DE JUICIO DE VALOR  

CRITERIO 4: 
Metodología de 

los Trabajos 

CRITERIO 5: 
Actuaciones 

Medioambientales 

CRITERIO 6: 
Medidas de 

Calidad 
SUMA 

 
UTE VSING INNOVA 2016, S.L.- 

BC ESTUDIO BERNAL 
CELLIER, S.L.P. 

13 9 12 34 

 
UTE CONSULTORES DE 

INGENIERÍA UG21, S.L. - TPF 
GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 

10 5 7 22 

 

 

Seguidamente, se procede a la apertura del Sobre nº 3 de las empresas admitidas a 

licitación, con el siguiente resultado: 

 

1. UTE VSING INNOVA 2016, S.L.-BC ESTUDIO BERNAL CELLIER, S.L.P. 

1) PROPOSICIÓN ECONÓMICA, IVA excluido: 333.000 € 

2) EXPERIENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA. 

 
 Número 

(en cifra) 
Número de obras de urbanización, actuaciones en el viario principal o 
renovaciones de infraestructuras en ámbito urbano con un periodo mínimo de 
duración de seis meses en las que acredite haber ejercido como D.O. o Jefe 
de Asistencia Técnica a la Dirección de Obra 

14 
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3) MAYOR EXPERIENCIA GENERAL DEL EQUIPO ASIGNADO. 

PUESTO 
Nº DE AÑOS POR ENCIMA DE LOS EXIGIDOS 

COMO MÍNIMO EN EL PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Supervisor ejecución Obra Civil 6,83 

Supervisor ejecución instalaciones 4,75 

Especialista Medio Ambiente 4,5 

Topógrafo 6,17 

2. UTE CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21, S.L. - TPF GETINSA 
EUROESTUDIOS, S.L 

1) PROPOSICIÓN ECONÓMICA, IVA excluido: 380.640 € 

2) EXPERIENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA 

 Número 
(en cifra ) 

Número de obras de urbanización, actuaciones en el viario principal o 
renovaciones de infraestructuras en ámbito urbano con un periodo mínimo de 
duración de seis meses en las que acredite haber ejercido como D.O. o Jefe de 
Asistencia Técnica a la Dirección de Obra 

10 

3. MAYOR EXPERIENCIA GENERAL DEL EQUIPO ASIGNADO. 

PUESTO Nº DE AÑOS POR ENCIMA DE LOS EXIGIDOS 
COMO MINIMO EN EL PLIEGO DE 

PRESCRIPCIONES TECNICAS 
Supervisor ejecución Obra Civil 6 

Supervisor ejecución Instalaciones 6 
Especialista Medio Ambiente 4 

Topógrafo 4 
 

A la vista que en el criterio 3 la UTE VSING INNOVA 2016, S.L.-BC ESTUDIO 

BERNAL CELLIER, S.L.P oferta años con decimales, por la Mesa se procede a la 

lectura de la forma de valorar la mayor experiencia general del equipo asignado 

recogida en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares 

comprobándose que, de acuerdo con el mismo, se otorgara 0,5 puntos por cada año 

adicional de experiencia general, por lo que se valorará despreciando dichos 

decimales. 

 
Una vez comprobada por la Mesa, en aplicación de los parámetros objetivos 

establecidos en el Anexo I de los Pliegos administrativos, que no se ha presentado 

ofertas anormales, la Mesa resuelve: 
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Requerir a los servicios de la Dirección General de Movilidad, y previa comprobación 

de la documentación justificativa de la experiencia del Director de Obra y la mayor 

experiencia general del equipo asignado, a fin de que emita el informe correspondiente 

sobre la valoración de las ofertas de acuerdo con los criterios evaluables 

automáticamente mediante la aplicación de fórmulas, realizando la oportuna propuesta 

de clasificación. 

Finalizado el acto se extiende la presente Acta, que suscriben la Presidenta y la 

Secretaria, en el lugar y fecha indicados.  

 
LA PRESIDENTA                                         LA SECRETARIA 
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INFORME DE VALORACIÓN DEL SOBRE Nº 2 DEL EXPEDIENTE 2022/001321:
CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR PARA LA “CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD,
CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN

DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CARRIL BUS SEGREGADO
TORREBLANCA – SEVILLA ESTE – SANTA JUSTA” 

Expediente: 2022/001321.

Referencia: Informe de Valoración Criterios dependientes de un Juicio de Valor.

Informe  relativo  a  la  puntuación  del  sobre  nº  2:  Documentación  acreditativa  de  los
Criterios que dependen de un juicio de valor para la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, CONTROL DE CALIDAD
DE  RECEPCIÓN  Y  ASISTENCIA  TÉCNICA  PARA  LA  EJECUCIÓN  DEL  PROYECTO  DE
CONSTRUCCIÓN DEL CARRIL BUS SEGREGADO TORREBLANCA – SEVILLA ESTE – SANTA
JUSTA”. 

A  petición  de  la  Mesa  de  Contratación,  se  realizan  las  valoraciones  técnicas  de  las
propuestas presentadas en la presente licitación, siguiendo lo establecido en el apartado
8: “CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN” - B: ”Criterios dependientes de un Juicio de Valor” del
anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas.

En cuanto al desarrollo escrito de la documentación aportada, se ha seguido lo establecido
en el  anexo I  del  Pliego de  Cláusulas  Administrativas,  no  siendo objeto  de  valoración
aquellas páginas que sobrepasan el  límite fijado de 50 páginas ni  aquellos planos que
superen  los  15  planos,  cuestión  que  no  concurre  en  ninguna  de  las  dos  ofertas
presentadas.

1. OFERTAS A VALORAR:  

Las ofertas presentadas y aceptadas para tomar parte en la licitación, son las siguientes:

OFERTAS PRESENTADAS

Orden Nombre del licitador

1 UTE CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21, S.L. - TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.

2 UTE VSING INNOVA 2016, S.L.- BC ESTUDIO BERNAL CELLIER, S.L.P.
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2. CRITERIOS A VALORAR:  

Se  valorarán  los  siguientes  criterios,  reflejados  en  el  Anexo  I  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas, e identificados en el mismo y a lo largo de este informe como Criterios 4,
5 y 6:

CRITERIO 4: METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS (Hasta un máximo de 14 puntos).

“Al objeto de reducir, desde la Dirección de Obra y Asistencia Técnica a la Dirección de
Obra, al mínimo las incidencias en la ejecución de los contratos de ejecución de Obra Civil
e  Instalaciones,  así  como  en  la  infraestructura  y  operación  existente,  mediante  un
adecuado  estudio  serán  objeto  de  valoración  aquellas  ofertas que  propongan,  como
Dirección  de  Obra  y  Asistencia  a  la  Dirección  de  Obra,  una  mejora  efectiva,  en  las
metodologías  de  control  económico,  servicios  afectados,  interfaces  y  comunicación  a
terceros.

No se valorarán análisis genéricos que no se adapten a los condicionantes concretas de la
Dirección de Obra que se licita o aquellos de los que no se desprenda una mejora en los
elementos fundamentales del seguimiento y control.”

Para la evaluación de este Criterio 4, se considerarán los siguientes apartados:

CRITERIO 4 – APARTADO 1: “La coherencia de los mecanismos de coordinación de tipo
organizativo  y  procedimental  que  se propongan,  a  fin  de  garantizar  el  seguimiento  y
control presupuestario de los contratos de obras de Obra Civil e Instalaciones (máximo 4
puntos).”

VALORACIÓN DE ESTE APARTADO 4.1. PARA LAS DISTINTAS OFERTAS:

1. UTE CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21, S.L. - TPF GETINSA EUROESTUDIOS,  
S.L.

Descripción de la Metodología propuesta:

La  oferta  presenta  los  criterios  a  seguir  para  el  seguimiento  y  control
presupuestario de la obra, basándose en el seguimiento del Programa de Trabajo,
en los controles geométrico, cuantitativo y cualitativo de la obra, en la elaboración
de  los  informes  necesarios,  en  la  preparación  de  las  Relaciones  Valoradas  y
Certificaciones  de  obra,  y  en  el  apoyo  eventual  de  su  Oficina  Técnica  para
actividades complementarias.

En relación a los puntos anteriores, se propone la revisión semanal del programa
de trabajos,  la  vigilancia  no sólo del  proceso de ejecución sino también de las
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actuaciones  previas  y  posteriores,  además  de  la  vigilancia  de  los  procesos  de
fabricación y puesta en obra.

Para asegurar la calidad de la obra, se plantea por parte de la Asistencia Técnica la
verificación de la documentación de compras del contratista, y la elaboración de un
listado  de  suministros  con  las  fichas  correspondientes  para  el  control  de  los
mismos.

Se describen los  equipos  de medida a  disponer  para  el  control  geométrico.  Se
informatizará  el  presupuesto  para  el  control  cuantitativo  de  las  distintas
mediciones de la obra y se habla sobre la metodología para el control cualitativo de
los procesos de fabricación y puesta en obra.

En cuanto a los informes se hace referencia, entre otros, a los partes diarios de los
distintos tajos abiertos en obra, a los informes mensuales de seguimiento (IMSO), a
los informes de obra, a los informes puntuales (tanto inmediatos como aislados),
Relaciones Valoradas y Certificaciones mensuales.

La presentación realizada es genérica, sin especificar o particularizar en aspectos
singulares o representativos de este proyecto en particular.  

 Valoración de la propuesta:

La propuesta adolece principalmente de la particularización para el proyecto que
se está  licitando,  tratándose  de una oferta  escasamente coherente,  ya  que no
permite  una  adecuada  coordinación  de  tipo  organizativo  y  procedimental  que
ofrezca una mejora en lo que a garantizar el objetivo del seguimiento y control
presupuestario se refiere.

Se valora con 2,5 puntos.

2. UTE VSING INNOVA 2016, S.L.- BC ESTUDIO BERNAL CELLIER, S.L.P.     

Descripción de la Metodología propuesta:

La oferta presenta los aspectos a considerar para realizar el seguimiento y control
presupuestario de la obra, marcándose el control y el seguimiento del plazo de la
obra como base fundamental y forma más eficiente de garantizarlo, además de los
correspondientes  informes  de  seguimiento,  del  control  de  mediciones  de  las
unidades  de  obra  y  de  las  Relaciones  Valoradas  mensuales,  Certificaciones  y
Reportajes de Seguimiento.

La oferta relaciona los principales condicionantes a considerar para favorecer el
cumplimiento del plazo, mencionando, entre otros, la revisión y comprobación de
las  soluciones  geotécnicas,  la  identificación  de  los  servicios  afectados,  la
disponibilidad de los terrenos afectados por las obras, la correcta definición previa
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de  desvíos  y  soluciones  al  tráfico.  Además,  presenta  como  mejora  para  evitar
desviaciones en el Plan de Trabajos comenzar, durante la fase de Tareas Previas,
con  las  gestiones  necesarias  para  la  obtención  de  los  permisos  y  licencias  del
MITMA,  CHG,  Ayuntamiento  de  Sevilla  y  empresas  titulares  de  los  servicios
afectados.

Se  presenta  una  programación  de  los  trabajos,  con  Diagrama  de  Gantt  y  con
Gráfico de Inversiones mensuales y acumuladas. Se describe el camino crítico del
proyecto, destacándose los permisos con el MITMA y la CHG, la reposición de los
servicios afectados, la ejecución de instalaciones y el seguimiento y control de las
pruebas finales y puesta en servicio. Se propone el estudio de las holguras libres y
totales del Programa de Trabajos del contratista.

Se hace referencia a  la preparación de un Plan de Contingencias por parte del
Contratista para garantizar el plazo final ofertado, y en la actualización del Plan de
Trabajos, al menos, mensualmente.

En cuanto a los informes a preparar se hace referencia, entre otros, a los partes
diarios  de  trabajo  con  mediciones  aproximadas,  a  las  mediciones,  Relaciones
Valoradas y Certificaciones mensuales, a los informes y reportajes mensuales de
seguimiento, a los Documentos Finales de Obra y Proyecto de Liquidación, y a la
redacción de hasta seis informes adicionales durante el periodo de garantía de la
obra.

La oferta presenta planos con la programación de la obra en las distintas fases
previstas, y para el control presupuestario del proyecto indica las 15 partidas más
representativas  que  constituyen  casi  el  50  %  del  presupuesto,  sobre  las  que
planifica un control más exhaustivo.

La  propuesta  realizada  particulariza,  de  forma  somera,  en  algunos  aspectos
representativos del proyecto que se está licitando.

 Valoración de la propuesta:

Se trata de una oferta suficientemente coherente, puesto que particulariza en el
proyecto que se está valorando y presenta mecanismos de coordinación de tipo
organizativo y  procedimental  adecuados  para  mejorar  el  seguimiento  y  control
presupuestario de la obra.

Se valora con 4 puntos.
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CRITERIO  4  –  APARTADO  2: “La  utilidad  de  los  mecanismos  de  coordinación  de  tipo
organizativo y procedimental que se propongan, a fin de garantizar  la coordinación con
las empresas de los servicios afectados  y evitar cortes de suministro o retrasos en los
plazos de obra (máximo 4 puntos).”

VALORACIÓN DE ESTE APARTADO 4.2. PARA LAS DISTINTAS OFERTAS:

1. UTE CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21, S.L. - TPF GETINSA EUROESTUDIOS,  
S.L.

Descripción del análisis realizado y de los mecanismos propuestos:

La oferta, tras revisar y comprobar los datos dispuestos en proyecto, presenta un
sucinto resumen de las afecciones relativas a instalaciones eléctricas de Media y
Baja  Tensión,  de  Telecomunicaciones,  de  Abastecimiento  de  Agua,  de
Saneamiento, de Suministro de Gas, las relativas a Semáforos y de Riego.

Se  presenta  un  listado  de  organismos,  entidades  y  empresas  propietarias  o
concesionarias  de  los  distintos  Servicios  Afectados,  así  como  la  persona  de
contacto para la gestión de las distintas afecciones.

En cuanto a la metodología, esta propuesta habla de la creación de comités de
coordinación  con  los  distintos  organismos,  la  designación  de  responsables  de
coordinación  de  cada  actuación  y  la  realización  de  reuniones  periódicas  para
evaluar  el  avance  de  las  actuaciones  y  resolver  los  posibles  problemas  que  se
presenten,  definiéndose  los  correspondientes  protocolos  de  actuación  ante
posibles cortes de suministro y planes de contingencia ante los posibles retrasos
que se pudieran generar.

Valoración de la propuesta:

La oferta analizada es escasamente útil,  ya que únicamente permite una ligera
coordinación  de  tipo  organizativo  y  procedimental,  a  fin  de  garantizar  la
coordinación con las empresas de servicios afectados y evitar cortes de suministro
o retrasos en los plazos de la obra.

Se valora con 2,5 puntos.

2. UTE VSING INNOVA 2016, S.L.- BC ESTUDIO BERNAL CELLIER, S.L.P.     

Descripción del análisis realizado y de los mecanismos propuestos:

La  oferta  destaca  la  importancia  de  este  aspecto  en  obras  de  ámbito  urbano,
proponiendo una metodología para la coordinación de la reposición de los servicios
afectados basada en la siguiente secuencia de tareas:
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• Elaboración  de  un  listado  actualizado  de  compañías/organismos  de  servicios
afectados  y  técnicos  responsables,  adjuntándose  a esta  propuesta  un primer
borrador de dicho directorio.

• Análisis de las reposiciones de servicios afectados definidos en el Proyecto de
Construcción,  habiéndose  ya  detectado  algunas  indefiniciones  y/o
incongruencias que se enumeran en la oferta.

• Identificación  de  los  servicios  afectados  no  recogidos  en  el  Proyecto
Constructivo, en su defecto, modificados con posterioridad a la redacción del
mismo.

• Definición  de  las  reposiciones  de  servicios  no  recogidos  en  el  proyecto  y
actualización de las ya proyectadas.

Por otro lado,  en esta propuesta se identifican y analizan los servicios urbanos
afectados durante la ejecución de las obras,  y  cuyo servicio se debe mantener,
haciéndose, a este respecto, un análisis a lo largo de los distintos tramos de obra
de las Paradas de Bus, de los contenedores de Residuos Sólidos Urbanos, de los
Itinerarios Peatonales, de los Itinerarios Ciclistas, de las Paradas de Taxi y de los
Aparcamientos  (ofreciendo  la  posibilidad  de  estudiar,  por  parte  del  Equipo
Consultor, zonas de aparcamiento provisional alternativo).

En  los  planos  que  se  adjuntan  a  este  oferta  se  reflejan  los  distintos  aspectos
comentados  a  lo  largo  de  este  apartado:  servicios  afectados,  reordenación  del
tráfico, itinerarios peatonales y ciclistas durante la ejecución de las obras, desvíos
para el tráfico, recolocación de las paradas de bus, taxi y de los contenedores de
residuos.

Valoración de la propuesta:

La propuesta que se analiza es suficientemente útil, ya que analiza el aspecto a
valorar de forma particularizada para este proyecto y ofrece un suficiente nivel de
coordinación de tipo organizativo y procedimental para garantizar la coordinación
con las empresas de servicios afectados.

Se valora con 4 puntos.
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CRITERIO  4  –  APARTADO  3: “La  relación  y  descripción,  así  como  utilidad  de  la
coordinación,  organización  y  procedimientos  que  se  propongan  para  mejorar los
interfaces  entre  la  Obra  Civil  y  la  Obra de  Instalaciones  objeto del  presente  pliego.
(máximo 3 puntos).”

VALORACIÓN DE ESTE APARTADO 4.3. PARA LAS DISTINTAS OFERTAS:

1. UTE CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21, S.L. - TPF GETINSA EUROESTUDIOS,  
S.L.

Análisis de la coordinación, organización y procedimientos propuestos:

La oferta propone la creación de un Comité de Coordinación para la ejecución de
Obra Civil e Instalaciones, con reuniones semanales, constituido por el Director de
Obra,  el  responsable  de  Obra  Civil  de  la  Asistencia  Técnica,  el  responsable  de
Instalaciones de la Asistencia Técnica, el responsable de Obra Civil del Contratista y
el responsable de Instalaciones del Contratista.

Se destaca la figura del responsable de la Oficina Técnica como encargado de la
coordinación y organización de los equipos de supervisión de la ejecución de la
obra civil y de las instalaciones.

Se  aporta  una  tabla  con  los  servicios  afectados  principales  y  se  describe
puntualmente, por su singularidad en la interacción entre obra civil e instalaciones,
la actuación a realizar en la avenida de Montes Sierra.

Valoración de la propuesta:

La  oferta  que  se  presenta  es  poco  útil,  ya  que  se  hacen  planteamientos
generalistas,  nada particularizados para este proyecto en concreto, aportándose
muy pocos procedimientos para la mejora de las interfaces entre la Obra Civil y la
Obra de Instalaciones recogidas en la presente licitación.

Se valora con 2 puntos.

2. UTE VSING INNOVA 2016, S.L.- BC ESTUDIO BERNAL CELLIER, S.L.P.     

Análisis de la coordinación, organización y procedimientos propuestos:

La propuesta plantea como significativos dos ámbitos de coordinación y conexión
durante la ejecución de los trabajos:

• El relativo a la coordinación de interfaces entre la nueva Obra Civil y las nuevas
Instalaciones que se van a construir.

• Y el referido a la coordinación de interfaces entre las Instalaciones ya ejecutadas
y las nuevas Instalaciones que se pretenden ejecutar.
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Para la consecución de ambos objetivos se plantea la creación de un Coordinador
de Interfaces, que se responsabilizará de la coordinación con los distintos servicios
del Ayuntamiento de Sevilla, con el MITMA y con la CHG.

A los mismos efectos, plantea como fundamental la constante comunicación entre
el técnico Supervisor de Obra Civil y el técnico Supervisor de Instalaciones, ambos
bajo la supervisión del Director de Obra, y desde la fase previa al comienzo de las
obras y durante el replanteo de las instalaciones.

Se  proponen  reuniones  de  seguimiento  semanales  entre  los  distintos
coordinadores  para  la  Coordinación  y  Gestión  de  interfaces,  y  reuniones  de
Coordinación  con el  área  de  Movilidad  del  Ayuntamiento  de  Sevilla,  según  las
necesidades que pudieran ir apareciendo.

En  este  apartado,  la  oferta  propone  poner  a  disposición  del  contrato  la
herramienta de gestión de la documentación CIVILWORKS, al objeto de establecer
un canal  de trabajo transversal para todos los intervinientes de la obra.

Valoración de la propuesta:

Esta oferta es suficientemente útil para los efectos que se valoran, ya que aunque
no se particulariza demasiado para elementos concretos de este contrato,  sí  se
aportan algunos procedimientos aplicables para la mejora de las interfaces entre la
Obra Civil y la Obra de Instalaciones recogidas en la presente licitación.

Se valora con 3 puntos.

CRITERIO  4  –  APARTADO  4: “Propuesta  de medidas  desde  la  Dirección  de  Obra  o
Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, adicionales a las exigidas en el presente pliego,
para optimizar la Comunicación a Terceros  (vecinos,  comerciantes y  afectados por las
obras durante su ejecución) (máximo 3 puntos).”

VALORACIÓN DE ESTE APARTADO 4.4. PARA LAS DISTINTAS OFERTAS:

1. UTE CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21, S.L. - TPF GETINSA EUROESTUDIOS,  
S.L.

Descripción de las medidas propuestas:

La propuesta plantea la elaboración de una Plan de Comunicación y Divulgación de
la obra,  para informar a usuarios y ciudadanos  afectados de los cambios en la
movilidad, plazos y otros aspectos relevantes.

Esta  oferta,  como mejora  al  Contrato,  ofrece  la  disposición  de  una  Oficina  de
Atención  al  Ciudadano,  donde  se  centralizará  el  registro  de  entrada  para  la
tramitación de cualquier planteamiento que los afectados pudieran sugerir.
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Algunas de las medidas que en esta propuesta se plantean necesarias para adoptar
en obra, en relación con el aspecto que se está valorando, serían:

• Publicaciones de prensa en periódicos locales y en línea.
• Envío de comunicaciones personalizadas a empresas y residentes afectados por

la obra.
• Instalación de carteles informativos en lugares estratégicos con la información

más significativa.
• Creación de una página web específica para la obra.
• Organización  de reuniones informativas  con residentes  y  empresas  afectadas

por la obra en aquellas zonas que lo requieran por su complejidad.
• Establecimiento de un centro de atención al público.
• Implementación de los nuevos desvíos motivados por las obras en los sistemas

de alertas de tráfico existentes.
• Establecimiento  de  un  sistema  de  monitoreo  y  reporte  de  incidencias,  para

garantizar una respuesta inmediata.
• Establecimiento  de  medidas  adicionales  de  seguridad,  como  señalización  y

balizamiento de la zona de obra.
• Implementación de medidas de mitigación de impacto, como la reducción de

ruido y polvo, y la limitación de los horarios de trabajo.
• Realización de encuestas a los residentes y empresas afectados por la obra, para

conocer sus necesidades y opiniones.
• Colaboración con organizaciones y grupos comunitarios locales.
• Asignación de un responsable específico para la comunicación con los residentes

y empresas afectados por la obra.
• Publicación  de  mapas  actualizados  de  los  desvíos  de  tráficos  y  las  rutas

alternativas.
• Inclusión  de  medidas  de  accesibilidad  y  movilidad  reducida  en  el  diseño  y

ejecución de los accesos provisionales.
• Instalación de pasarelas de acceso a viviendas y a locales si fueran necesarias.
• Habilitación de una brigada de operarios para reposición de medias y equipos de

protección para los afectados en la ejecución de las obras.

Valoración de la propuesta:

La oferta propone una optimización considerable en lo referido a la Comunicación
a Terceros (vecinos, comerciantes y afectados por las obras), puesto que presenta
buenas propuestas de mejora adicionales a este respecto, que permiten mejorar
sustancialmente dicha Comunicación.

Se valora con 3 puntos.
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2. UTE VSING INNOVA 2016, S.L.- BC ESTUDIO BERNAL CELLIER, S.L.P.     

Descripción de las medidas propuestas:

La  oferta  plantea  este  apartado  de  Comunicación  a  Terceros  mediante  el
desarrollo, en coordinación con el Contratista, de dos aspectos diferenciados, que
consistirían en:

• El primero de ellos:  Campañas de Comunicación  , que se desarrollarían en dos
fases diferenciadas, que serían:

• Fase1: Campaña Informativa General,  a  realizar  antes  del  inicio de las
obras, y para toda la ciudadanía.

• Fase 2: Campañas informativas destinadas a afectados directos por las
obras  (comerciantes,  trabajadores,  estudiantes,  vecinos,  etc  …),  a
desarrollar durante la ejecución de las obras.

• El segundo: Herramientas a utilizar para la Comunicación  , planteándose como
medidas principales las siguientes:

• Website de Atención al  Ciudadano:  donde el  ciudadano podrá realizar
consulta  sobre  el  desarrollo  de  los  trabajos  y  presentar  quejas  o
reclamaciones.

• Asistencia  24  horas  mediante  la  puesta  a  disposición  de  un  correo
electrónico  y  un  teléfono  de  contacto,  en  los  que  se  podrá  notificar
cualquier  eventualidad,  con  respuesta  presencial  en  un  máximo  de  1
hora.

• Redes sociales: en las que se informará puntualmente del desarrollo de la
obra y de las posibles incidencias.

Igualmente, la oferta prevé la realización de un Programa de Sensibilización, cuyo
objetivo  será  crear  una  conciencia  en  la  ciudadanía  sobre  la  conveniencia  y
necesidad de la actuación que se pretende ejecutar.

Valoración de la propuesta:

La oferta optimiza bastante la Comunicación a Terceros (vecinos, comerciantes y
afectados  por  las  obras),  ya  que  presenta  apropiadas  propuestas  de  mejora
adicionales  a  este  respecto,  que  permiten  mejorar  adecuadamente  dicha
Comunicación.

Se valora con 2 puntos.
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RESUMEN DE  LA  PUNTUACIÓN  ASIGNADA  A  LAS  OFERTAS PRESENTADAS PARA LOS
DISTINTOS APARTADOS DEL CRITERIO 4: METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS.

CRITERIO 4:
METODOLOGÍA

DE LOS
TRABAJOS

(máx. 14 puntos)

Apart. 1:
Seguimiento y

Control
Presupuestario

Apart. 2:
Servicios

Afectados

Apart. 3:
Interfaz Obra

Civil e
Instalaciones

Apart. 4:
Comunic.

a
Terceros

SUMA

Puntuación
Máxima

4 4 3 3 14

1

UTE
CONSULTORES DE
INGENIERÍA UG21,
S.L. - TPF GETINSA
EUROESTUDIOS,

S.L.

2,5 2,5 2 3 10

2

UTE VSING
INNOVA 2016,

S.L.- BC ESTUDIO
BERNAL CELLIER,

S.L.P.

4 4 3 2 13

CRITERIO 5: ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (Hasta un máximo de 9 puntos).

“Al  objeto  de reducir  al  mínimo desde la  Dirección de Obra o Asistencia  Técnica  a  la
Dirección de Obra, las incidencias Medioambientales durante la ejecución de los contratos
de ejecución de Obra Civil e Instalaciones, serán objeto de valoración aquellas ofertas que
propongan desde la Dirección de Obra o Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, una
mejora efectiva en el control de las medidas correctoras, en la mayor identificación de
unidades que puedan generar impactos y en el mayor control de la afección al arbolado.

No se valorarán análisis genéricos que no se adapten a los condicionantes concretas de la
Dirección de Obra que se licita o aquellos de los que no se desprenda una mejora en los
elementos fundamentales del seguimiento y control.”

Para la evaluación de este Criterio 5, se considerarán los siguientes apartados:

Informe de Valoración del Sobre nº 2: Criterios dependientes de un Juicio de Valor                         Pág. 11 de 29

Código Seguro De Verificación KkEoPfHNEkxj1NF7WmZmgA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Jose Muñoz Alfonso Firmado 07/08/2023 13:27:46

Rafael Duran Garcia Firmado 07/08/2023 13:23:55

Juan Antonio Gutierrez Bautista Firmado 07/08/2023 13:20:09

Observaciones Página 11/29

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KkEoPfHNEkxj1NF7WmZmgA==
15

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KkEoPfHNEkxj1NF7WmZmgA==


CRITERIO 5 – APARTADO 1: “Propuesta desde la Dirección de Obra o Asistencia Técnica a
la Dirección de Obra, para abordar la forma de efectuar el control de medidas correctoras
incluidas  en  los  proyectos  de  ejecución  de  la  Obra  Civil  e  Instalaciones  (máximo  3
puntos).”

VALORACIÓN DE ESTE APARTADO 5.1. PARA LAS DISTINTAS OFERTAS:

1. UTE CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21, S.L. - TPF GETINSA EUROESTUDIOS,  
S.L.

Descripción de la propuesta:

El  consultor  desarrollará,  en  caso  de  ser  adjudicatario,  un  Plan  de  Gestión
Medioambiental  específico  para  esta  Unidad  de  Asistencia  Técnica,  que  se
integrará en el Plan de Calidad general de la Unidad.

Se realizará un seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental de la obra, velando
para que incluya todas las medidas preventivas y correctoras necesarias para el
desarrollo de los trabajos.

Para el control de las medidas correctoras, se elaborará una ficha donde estarán
incluidas  las  medidas  necesarias  para  proteger  la  vegetación  afectada  por  la
ejecución de la obra, indicando la fase de obra en la que se deberán aplicar.

En el caso de trasplante, se plantea estudiar la idoneidad de la zona asignada para
el acopio temporal.

Se presenta una tabla en la que se relacionan las especies y el número de árboles
por especie, identificando hasta un total de 314 árboles.

Se  incorpora  una nueva  tabla  en  la  que  se  relacionan las  medidas  correctoras
distribuidas según la fase de obra: previas, durante y posteriores.

En esta propuesta no se hace ninguna referencia a la parte de Instalaciones.

Valoración de la propuesta:

La  propuesta  aborda  suficientemente  la  forma  de  efectuar  el  control  de  las
medidas  correctoras  incluidas  en  el  proyecto  de  Obra  Civil,  aunque  sin  hacer
ninguna referencia al proyecto de Instalaciones.

Se valora con 2 puntos.

2. UTE VSING INNOVA 2016, S.L.- BC ESTUDIO BERNAL CELLIER, S.L.P.     

Descripción de la propuesta:

La oferta recopila las actuaciones a realizar sobre los espacios libres y vegetación,
diferenciándolas según las distintas fases de obra: 
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• Control  previo  a  la  Fase  de  Ejecución:  marcada  ambientalmente  por  los
siguientes aspectos:
1) Ordenación de la gestión de los Residuos que la obra generará
2) Gestión de la vegetación afectada.

• Control durante la Fase de Ejecución: que vendría condicionada ambientalmente
por:
1) Delimitación física del viario de obra.
2) Gestión de los residuos.
3) Normas generales de comportamiento ambiental en obra.
4) Gestión de la calidad del aire.
5) Control de los suministros necesarios para la revegetación.
6) Control de la ejecución de la revegetación.
7) Control de la calidad de los cuidados y conservación de las plantaciones.
8) Control de calidad del resultado de las operaciones paisajísticas.
9) Protección del patrimonio cultural.

• Control durante la Fase de Explotación:
1) Seguimiento de los nuevos ejemplares vegetales plantados.
2) Control sobre las condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento
que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior.

Para todos los aspectos o cuestiones anteriormente observados para las distintas
Fases  de  Obra,  la  oferta  enumera los  controles  que  se  deben realizar  para  su
correcta aplicación.

Valoración de la propuesta:

La  oferta aborda con garantías  la  forma de efectuar  el  control  de  las  medidas
correctoras incluidas en los proyectos de ejecución de Obra Civil e Instalaciones,
puesto que aporta propuestas apropiadas al respecto.

Se valora con 3 puntos.
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CRITERIO  5  –  APARTADO  2: “La  coherencia  de  la  metodología  propuesta  desde  la
Dirección de Obra o Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, para el control de medidas
correctoras no incluidas en los proyectos de ejecución de la Obra Civil e  Instalaciones
(máximo 3 puntos).”

VALORACIÓN DE ESTE APARTADO 5.2. PARA LAS DISTINTAS OFERTAS:

1. UTE CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21, S.L. - TPF GETINSA EUROESTUDIOS,  
S.L.

Descripción de la Metodología propuesta:

La  oferta  presenta  una  tabla  con  ocho  medidas  a  aplicar  y  la  metodología  a
desarrollar para su control y seguimiento. Dichas medidas aparecen agrupadas en
la tabla según la Fase de Obra en la que se aplican.

Valoración de la propuesta:

La oferta que se valora es suficientemente coherente en la metodología propuesta para el
control de medidas correctoras no incluidas en los proyectos de ejecución de Obra Civil e
Instalaciones, puesto que aporta medidas de aplicación al respecto de este apartado.

Se valora con 2 puntos.

2. UTE VSING INNOVA 2016, S.L.- BC ESTUDIO BERNAL CELLIER, S.L.P.     

Descripción de la Metodología propuesta:

La  propuesta  presenta  una  relación  de  medidas  a  aplicar  y  la  metodología  o
aspectos a desarrollar para su correcto seguimiento. Dichas medidas se agrupan en
función  del  aspecto  que  pretenden  controlar:  relativas  al  arbolado  existente,
respecto a la aplicación de las medidas de protección, referidas a las mejoras de
cultivo del  arbolado existente, respecto a los árboles destinados al  trasplante o
referidas a las nuevas plantaciones.

En la definición de estas medidas se hacen continuas referencias al Plan Director de
Arbolado de Sevilla y a las Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo NTJ 08B
y NTJ 08C.

Valoración de la propuesta:

La  oferta  que  se  analiza  es  bastante  coherente  en  la  metodología  propuesta  para  el
control de medidas correctoras no incluidas en los proyectos de ejecución de Obra Civil e
Instalaciones, puesto que incluye medidas adecuadas en relación a este apartado.

Se valora con 3 puntos.
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CRITERIO 5 – APARTADO 3: “La utilidad de la metodología y ensayos propuestos desde la
Dirección de Obra o Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, para mejorar el tratamiento
y control de los árboles y vegetación afectada por las obras (protección, poda, trasplante o
apeo) así como mejorar el tratamiento y control de las nuevas plantaciones. (máximo 3
puntos).”

VALORACIÓN DE ESTE APARTADO 5.3. PARA LAS DISTINTAS OFERTAS:

1. UTE CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21, S.L. - TPF GETINSA EUROESTUDIOS,  
S.L.

Análisis de la Metodología y Ensayos propuestos:

En la oferta se presenta una tabla general en la que se indican las cuestiones a
controlar, la forma de inspección, los puntos de inspección y el contenido.

Los aspectos a controlar que se mencionan son: 

• Vigilancia de la protección de espacios y comunidades singulares.
• Seguimiento de comunidades vegetales singulares.
• Seguimiento de las medidas de restauración de la cubierta vegetal.
• Seguimiento de los trasplantes (aunque existe un error y en el cuadro se repite

el punto anterior).
• Vigilancia de las medidas protectoras contra incendios.

Todos  los  aspectos  a  controlar  que  se  presentan  son  generales,  y  no  se  hace
ninguna particularización para el Proyecto que se está licitando.

Valoración de la propuesta:

Se  trata  de  una  propuesta  escasamente  útil,  ya  que  apenas  desarrolla  la
metodología ni los ensayos adicionales adecuados para mejorar el tratamiento y
control  de  los  árboles  y  vegetación  afectados  por  las  obras,  o  para  mejorar  el
tratamiento y control de las nuevas plantaciones.

Se valora con 1 punto.

2. UTE VSING INNOVA 2016, S.L.- BC ESTUDIO BERNAL CELLIER, S.L.P.     

Análisis de la Metodología y Ensayos propuestos:

En lo referente a la protección del arbolado y vegetación afectados por las obras, la
oferta  se  remite  a  lo  regulado  en  el  Plan  Director  de  Arbolado  de  Sevilla
(concretamente al documento complementario “Directrices para la Protección del
Arbolado frente a obras”), a la aplicación de la Norma Tecnológica de Jardinería y
Paisajismo NTJ  03E:  “Protección  de  los  elementos  vegetales  en  los  trabajos  de
construcción”, y al artículo 14 de la Ordenanza de Arbolado, Parques y Jardines
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Públicos  en  el  municipio  de  Sevilla:  “La  protección  del  arbolado  durante  la
ejecución de obras”.

Como medidas de protección del arbolado durante la ejecución de las obras, se
proponen en esta oferta: 

• La protección de todos los árboles que estén en el ámbito de la obra, sean o no
compatibles con la misma.

• Indicaciones y control sobre la colocación de la señalética relativa a la protección
del arbolado.

• Información a los trabajadores sobre la necesidad de protección a los árboles y
de las medidas que deben ser aplicadas.

• Revisión  y  actualización  de  los  posibles  informes  que  existan  relativos  al
arbolado afectado por la obra.

• Control de la efectividad y cumplimiento del Plan de Protección del Arbolado.
• Realización  de  las  visitas  de  vigilancia  y  seguimiento  de  los  trabajos

medioambientales, y la emisión de los informes correspondientes.
• Recomendaciones sobre las medidas  de restitución del  arbolado a su estado

original cuando se finalicen los trabajos.

Con  la  restauración  y  adecuación  ambiental  del  proyecto,  la  oferta  defiende
restablecer las posibles afecciones provocadas en el arbolado durante la ejecución
de las obras.

Como  consideraciones  más  significativas  de  esta  adecuación  paisajística,  la
propuesta pone de manifiesto que:

• Los  trabajos  de  plantación,  tanto  de  árboles  trasplantados  como  de  nueva
implantación, son cruciales para el éxito del proyecto.

• Para la plantación de arbolado se seguirán las directrices del Plan Director de
Arbolado  de  Sevilla  (concretamente  las  del  documento  “Directrices  para  la
Implantación de Arbolado), y de las Normas Tecnológicas NTJ 08B: “Trabajos de
Plantación” y NTJ 08C: “Técnicas de Plantación de Árboles”. 

• Se  controlarán  con  rigor  técnico  los  siguientes  trabajos:  apertura  del  hoyo,
análisis de la tierra a aportar como tierra vegetal, la adecuada colocación de los
ejemplares  en el  hoyo,  el  correcto entutorado y  la  frecuencia y  dosis  de  los
riegos a aplicar.

• El  arbolado  suministrado  en  cepellón  deberá  ser  transportado  a  la  obra  y
plantado de forma inmediata.

• Los árboles de copa para plantaciones en viales serán de lotes homogéneos con
respecto al perímetro de tronco, altura total, altura de la cruz y el volumen y
conformación de la copa.
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• Se realizará un estudio de la viabilidad del trasplante de árboles dentro de la
propia actuación, contando con la aprobación posterior del Servicio de Parques y
Jardines.

Valoración de la propuesta:

Se trata de una propuesta bastante útil, ya que ofrece una metodología y unos
ensayos adicionales apropiados para la mejora del  tratamiento y control  de los
árboles  y  vegetación  afectados  por  las  obras,  o  para  mejorar  el  tratamiento  y
control de las nuevas plantaciones.

Se valora con 3 puntos.

RESUMEN DE  LA  PUNTUACIÓN  ASIGNADA  A  LAS  OFERTAS PRESENTADAS PARA LOS
DISTINTOS APARTADOS DEL CRITERIO 5: ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES.

CRITERIO 5:
ACTUACIONES

MEDIOAMBIENTALES
(máx. 9 puntos)

Apart. 1:
Control

Medidas
Correctoras

incluidas

Apart. 1:
Control

Medidas
Correctoras
no incluidas

Apart. 3:
Mejora del

Tratamiento
y Control de

Árboles y
Vegetación

SUMA

Puntuación Máxima 3 3 3 9

1

UTE CONSULTORES DE
INGENIERÍA UG21, S.L. -

TPF GETINSA
EUROESTUDIOS, S.L.

2 2 1 5

2
UTE VSING INNOVA

2016, S.L.- BC ESTUDIO
BERNAL CELLIER, S.L.P.

3 3 3 9
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CRITERIO 6: MEDIDAS DE CALIDAD (Hasta un máximo de 12 puntos).

“Al  objeto  de  mejorar  el  control  de  calidad  de  recepción  durante  la  ejecución  de  los
contratos de ejecución de Obra Civil e Instalaciones, serán objeto de valoración aquellas
ofertas  que  propongan una  mejora  efectiva  en  el  control  de  calidad  de  recepción  de
geometría, de materiales, de instalaciones y de puesta en operación.

No se valorarán análisis genéricos que no se adapten a los condicionantes concretas de la
Dirección de Obra que se licita o aquellos de los que no se desprenda una mejora en los
elementos fundamentales del seguimiento y control de calidad.”

Para la evaluación de este Criterio 6, se considerarán los siguientes apartados:

CRITERIO 6 – APARTADO 1: “La coherencia de propuestas de mejora de ensayos a realizar
para el control de recepción, de instalaciones, de pruebas finales y puesta en operación
(máximo 5 puntos).”

VALORACIÓN DE ESTE APARTADO 6.1. PARA LAS DISTINTAS OFERTAS:

1. UTE CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21, S.L. - TPF GETINSA EUROESTUDIOS,  
S.L.

Descripción de las propuestas realizadas:

Inicialmente, en la oferta se incluyen las Certificaciones respecto a las Normas ISO
que poseen los dos integrantes de UTE, el compromiso con el laboratorio para la
realización de los ensayos  de Control  de Calidad de Materiales,  la metodología
general  respecto  a  Puntos  de  Parada  y  Puntos  Críticos,  y  programación  de
Auditorías.

Esta  oferta,  en  lo  relativo  al  Control  de  Calidad  de  Recepción,  identifica  las
principales unidades de obra y materiales que requieren de control, y elabora un
Plan de Ensayos para los mismos, en el que se identifica mediante una tabla el
ensayo a realizar, el tipo de inspección, la normativa aplicable y las observaciones
correspondientes,  donde  se  hace  constar  si  el  ensayo  está  considerado  en  el
Proyecto Constructivo o no lo está.

El  Plan  de  Ensayos  que  se  adjunta  está  referido  básicamente  a  las  unidades
correspondientes a Obra Civil, sin tener en consideración las Instalaciones ni las
Pruebas Finales y de Puesta en Operación.

Valoración de la propuesta:

Se trata de una propuesta escasamente coherente, ya que aunque presenta un
Plan de Ensayos  correspondiente  a las unidades de Obra Civil,  no desarrolla  la
parte  correspondiente  a  Instalaciones,  Pruebas  Finales  y  Puesta  en  Operación,
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garantizándose de forma incompleta el control de las partidas que se contemplan
en este Criterio.

Se valora con 2,5 puntos.

2. UTE VSING INNOVA 2016, S.L.- BC ESTUDIO BERNAL CELLIER, S.L.P.     

Descripción de las propuestas realizadas:

En principio, la oferta hace referencia a los Sistemas de Gestión de la Calidad que
las empresas que conforman la UTE tienen implantados, auditados y certificados
según la norma ISO 9001:2015.

Se hace referencia a la implantación en obra de los Planes de Aseguramiento y
Supervisión del Aseguramiento de la Calidad (PAC y PASC), y del Esquema Director
de la Calidad (EDC).

También se hace hincapié en algunos de los aspectos más relevantes a desarrollar
para cumplir con los requisitos de calidad, como serían:

• Plan de Vigilancia Ambiental (PVA).
• El Plan General  de Auditorías: con previsión de realizar una Auditoría interna

inicial, Auditorías internas trimestrales, una Auditoría interna final y Auditorías
externas semestrales.

• Medidas de corrección de Desviaciones significativas.
• Relaciones con el Laboratorio de Contraste o de Recepción.
• Aplicación informática “CIVILWORKS”: con disposición de una plataforma alojada

en la nube para la gestión documental, el control de la ejecución de las obras, la
trazabilidad y gestión de la calidad.

• Mejora de la Planificación de los trabajos.

En lo relativo a la metodología y control de recepción, la oferta plantea el Control
de  Calidad  de  Recepción  dividido  en  tres  conceptos:  Control  de  Calidad  de
Materiales y Equipos (CCM), Control de Calidad de Ejecución (CCE) y Control de
Calidad Geométrico (CCG). Para la consecución de los objetivos de calidad, este
equipo consultor propone la división del  Contrato en seis bloques de trabajo o
fases, que se indican a continuación, y para los cuales se expone a lo largo de la
oferta la metodología a aplicar y los trabajos y controles a realizar en cada una de
esas fases:

• Fase 1 – Trabajos al Inicio del Contrato: a realizar durante el mes 1 del Contrato.
• Fase 2 – Trabajos previos al Inicio de las Obras: a desarrollar durante el mes 1 del

Contrato.
• Fase 3 – Trabajos durante la Ejecución de las Obras: a desempeñar durante los

meses 2 a 17 del Contrato.
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• Fase 4 – Trabajos para la Recepción y Certificación Final: a realizar durante el
mes posterior a la finalización de la obra. 

• Fase 5 – Trabajos para la Redacción del Proyecto de Liquidación: a desarrollar
durante el mes posterior a la finalización de la obra.

• Fase 6 – Trabajos durante el Período de Garantía: a realizar durante los 24 meses
posteriores a la Recepción Final de la obra.

En lo referido al control de Instalaciones, en la oferta se identifican los capítulos a
los que corresponde (Señalización, Semaforización, Equipamiento de Paradas) y el
desarrollo de los trabajos a los que aplica dicho control, incluyendo las pruebas
finales y de servicio junto con la documentación de mantenimiento, y la obra civil
asociada a dichas instalaciones.

Del  mismo  modo  se  relacionan  las  tareas  a  realizar  para  este  control  de
Instalaciones  durante  los  trabajos  previos  al  inicio  de  las  obras  y  durante  la
ejecución de las obra y pruebas de funcionamiento, y se añade un cuadro resumen
con  los  principales  puntos  a  considerar  para  el  control  de  calidad  de  las
instalaciones,  haciéndose  referencia  a  los  elementos  a  inspeccionar  durante  la
ejecución  y  durante  las  pruebas  de  funcionamiento,  e  indicándose  como
principales puntos de control:

• Canalizaciones y Bandejas.
• Características  Técnicas  de  Cableado:  Eléctrico,  Fibra  Óptica,  Señalización  y

Semaforización.
• Armarios,  Cuadros  y  Paneles:  Eléctricos,  Comunicaciones,  Señalización  y

Semaforización.
• Protecciones,  Tomas  y  Puntos  de  luz,  Cajas  de  derivación,  Empalmes,

Interruptores y Seccionadores, Aisladores.
• Detectores, Alarmas y Pulsadores.
• Equipos de Control y Medida, Contactores, Automatismos.

Finalmente, tras la finalización de los trabajos se realizará un Informe Final relativo
a Instalaciones, y se establecerá un Plan de Revisiones e Inspecciones Periódicas.

Valoración de la propuesta:

Se trata de una propuesta bastante coherente, ya que abarca todas las partidas
que  se  contemplan  en  este  Criterio,  es  decir,  el  Control  de  Recepción,  de
Instalaciones,  de Pruebas  Finales  y  de Puesta en Operación,  garantizándose un
control suficiente sobre dichas partidas.

Se valora con 5 puntos.
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CRITERIO 6 – APARTADO 2: “La utilidad de propuestas de mejora de la metodología y
equipos  de  control  geométrico  a  utilizar  en  la  obra  para  el  control  de  recepción
geométrica. (máximo 2 puntos).”

VALORACIÓN DE ESTE APARTADO 6.2. PARA LAS DISTINTAS OFERTAS:

1. UTE CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21, S.L. - TPF GETINSA EUROESTUDIOS,  
S.L.

Análisis de la Metodología y Equipos de Control Geométrico:

La oferta plantea la realización de una comprobación geométrica general  de la
obra.

Se  redactará  un Informe de Control  Geométrico,  que se  incluirá  en el  Informe
Mensual  (IMSO),  y  que  reflejará  el  resultado  obtenido del  control  geométrico,
memoria final de replanteo, detalle de afecciones y servicios afectados con planos
identificativos de los mismos.

Se  anexa  una  tabla  general  con  los  controles  geométricos  a  realizar  para  las
distintas unidades de Obra Civil.

En un apartado posterior,  la oferta hace referencia a los Equipos Topográficos,
Hardware y Software que se ponen a disposición del Contrato para la realización
de las labores de seguimiento y control de la obra.

Valoración de la propuesta:

Se trata de una oferta escasamente útil, puesto que apenas presenta propuestas
de mejora en relación a la metodología y equipos de control geométrico a utilizar
en la obra para el control de recepción geométrica de la misma.

Se valora con 0,5 puntos.

2. UTE VSING INNOVA 2016, S.L.- BC ESTUDIO BERNAL CELLIER, S.L.P.     

Análisis de la Metodología y Equipos de Control Geométrico:

La oferta desarrolla una metodología de control  geométrico con el  objetivo de
incrementar la calidad final de la obra y optimizar la mediciones que se derivan de
su ejecución.

En  la  definición  de  esa  metodología  se  describen  los  trabajos  a  realizar  en  la
distintas fases de la obra, que serían:

• Trabajos  previos  al  Inicio  de  las  Obras:   haciendo  un  análisis  detallado  del
Proyecto, corroborando el trazado geométrico del Proyecto y comprobando las
mediciones del mismo.
1) Verificación de los certificados de calibración de lo equipos de Topografía.
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2)  Comprobación  del  marco  de  referencia  del  Proyecto:  comprobándose  las
“bases de comprobación” establecidas en el Proyecto, y consensuando con el
contratista las “bases de replanteo”.
3) Levantamientos Topográficos – Terreno natural: obteniéndose una cartografía
actualizada mediante la aplicación de nuevas tecnologías basada en el “mobile
mapping”  o  mediante  la  utilización  de  drones  realizando  un  levantamiento
fotogramétrico con un equipo RPA.
4)  Comprobación  y  ajuste  de  la  geometría  del  Proyecto  a  la  topografía  del
terreno y a los terrenos colindantes.
5)  Control  de  Calidad  – Tolerancias  establecidas  para  el  Control  Geométrico:
quedando definidas por parte de la Dirección de Obra las tolerancias a aplicar
para las distintas  comprobaciones a  realizar.  Se incluye una propuesta inicial
para dichas tolerancias.
6) Trabajos de comprobación del Replanteo con anterioridad al comienzo de la
ejecución de la obra.

• Trabajos durante la Ejecución de las Obras:  
1) Supervisión diaria de los trabajos topográficos y replanteos desarrollados por
la Contrata.
2) Control de los ajustes geométricos derivados del avance de la obra.
3) Control geométrico para el seguimiento de la obra.
4) Control de los rellenos.
5) Toma de datos y croquis para elaborar el Control de Mediciones y Relación
Valorada.
6) Control geométrico de puntos críticos y de parada en función del Esquema
Director de la Calidad. Se incluye una propuesta inicial para los mismos.
7) Control dimensional final de todos los elementos de obra y toma de datos
para planos de la Liquidación Final.
8)  Control  de Calidad Geométrico:  con la elaboración diaria de fichas que se
incorporarán en el Informe Mensual de Seguimiento (IMSO).
9) Documentación para IMSO – Estados de Replanteo y Control Geométrico. 

• Trabajos posteriores a la Finalización de las Obras:  
1) Preparación del Informe Final de Obra: con toda la información pertinente al
respecto del Control Geométrico realizado.

Finalmente, la oferta hace referencia al Software y al Instrumental a utilizar para el
correcto desempeño de esta labor de Control Geométrico.
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Valoración de la propuesta:

Se trata de una oferta bastante  útil,  puesto que las propuestas de mejora que
presenta  son  adecuadas  en  referencia  a  la  metodología  y  equipos  de  control
geométrico a utilizar  en la  obra para  el  control  de recepción geométrica de la
misma.

Se valora con 2 puntos.

CRITERIO 6 – APARTADO 3: “La utilidad de propuestas de mejora de la metodología y
equipos del control de recepción de instalaciones y equipos a utilizar en la obra (máximo 2
puntos).”

VALORACIÓN DE ESTE APARTADO 6.3. PARA LAS DISTINTAS OFERTAS:

1. UTE CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21, S.L. - TPF GETINSA EUROESTUDIOS,  
S.L.

Descripción de la propuesta presentada:

En este caso, y en lo relativo a este Apartado 3 del Criterio 6, la oferta únicamente
se centra en la propuesta de los medios materiales e instalaciones auxiliares, así
como del  soporte  físico  y  aplicaciones  informáticas  necesarias  para  la  correcta
ejecución de los trabajos correspondientes a la presente licitación.

Se pondrá a disposición del Contrato una Oficina de Obra y las dos Oficinas que
ambos miembros de la UTE tienen en la ciudad de Sevilla. Además, se dispondrá de
un vehículo todoterreno, un vehículo turismo, un GPS, tres cámaras digitales, una
cámara de vídeo y 8 teléfonos móviles. Adicionalmente, y en caso de necesidad, se
plantea  la  posibilidad  de  incorporar  los  vehículos  adicionales  que  fueran
necesarios.

En cuanto a los medios topográficos se presentan algunos de los equipos que se
pondrá a disposición del Contrato: Estación Total, GPS, Nivel o Láser, …

Finalmente se refieren los equipos informáticos individuales con los que contarán
los miembros del equipo (Core i7 – Memoria RAM 16 GB – 2 pantallas) y la relación
de  todo  el  software  informático  del  que  se  dispondrá  para  las  labores  de
seguimiento y control de la obra.

Valoración de la propuesta:

La  oferta  no  aporta  información  sobre  todos  los  aspectos  a  valorar  en  este
Apartado, centrándose en las Instalaciones, Vehículos, Medios Auxiliares, Equipos
Topográficos, Hardware y Software, por lo que resulta una propuesta escasamente
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útil en lo relativo a la mejora de la metodología y equipos del control de recepción
de instalaciones y equipos a utilizar en la obra.

Se valora con 1 punto.

2. UTE VSING INNOVA 2016, S.L.- BC ESTUDIO BERNAL CELLIER, S.L.P.     

Descripción de la propuesta presentada:

Para este consultor, la parte relativa a la mejora de la metodología y equipos para
el control de recepción y de instalaciones ya ha sido descrita en la valoración de la
parte correspondiente a las propuestas de mejora de ensayos para el control de
recepción y de instalaciones (véase Apartado 1 de este Criterio 6).

Por otro lado, y cumplimentado el resto de aspectos valorables de este Apartado 3
del Criterio 6, la oferta hace referencia al Equipo Técnico a disponer en la obra, así
como  a  los  medios  a  asignar  al  Contrato  relativos  a  Instalaciones,  Equipos  y
Vehículos.

En cuanto al Equipo Técnico, además del Director de Obra y de los Supervisores de
Obra Civil y de Instalaciones, se han previsto dos equipos de trabajo adicionales,
que serían:

• El Equipo de Control y Vigilancia de Obras (CVO): que se centrará en el control, y
vigilancia  de  la  ejecución,  calidad,  control  geométrico  y  cuantitativo  e
integración ambiental.

• El  Equipo  de  Oficina  Técnica  (Equipo  OT):  que  colaborará  con  el  CVO  en  la
redacción  y  desarrollo  de  todos  los  aspectos  técnicos  de  la  obra,  incluso
Proyectos  Modificados,  Liquidación,  …  Se  trata  de  una  Oficina  Técnica
constituida por un equipo multidisciplinar.

Se adjunta Organigrama en el que se recogen todos los equipos a disponer en la
obra, con indicación de la persona responsable y otros aspectos destacables como
titulación, experiencia y dedicación.

En cuanto a las Instalaciones, la UTE se compromete a habilitar una Oficina de
Obra  para  la  ejecución  y  seguimiento  de  los  trabajos,  dotándola  de  todos  los
medios materiales necesarios. Adicionalmente, dada la proximidad de las obras, se
ponen a  disposición  del  Contrato  las  sedes  centrales  de las  dos  empresas  que
constituyen esta UTE.

Por otro lado, se dispondrá de dos vehículos híbridos de baja contaminación para
el control del desarrollo de los trabajos (un turismo y una furgoneta).
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Valoración de la propuesta:

La  oferta  aporta  información,  aunque  repartida  por  varios  capítulos,  sobre  la
mayoría  de  los  aspectos  a  valorar  en  este  Apartado,  por  lo  que  resulta  una
propuesta  suficientemente  útil  en  lo  relativo  a  la  mejora  de  la  metodología  y
equipos del control de recepción de instalaciones y equipos a utilizar en la obra.

Se valora con 2 puntos.

CRITERIO 6 – APARTADO 4: “Si se incluyen medidas de calidad en base al sistema Project
Manager o similar, sistema que ha de recoger tanto los procesos y su vinculación como el
tratamiento de la información, archivo de documentos y procedimientos para la resolución
de  incidencias.  El  detalle,  la  simplicidad  y  la  eficacia  de  las  medidas  de  calidad  y
metodología serán esenciales en la valoración (máximo 3 puntos).”

VALORACIÓN DE ESTE APARTADO 6.4. PARA LAS DISTINTAS OFERTAS:

1. UTE CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21, S.L. - TPF GETINSA EUROESTUDIOS,  
S.L.

Análisis del contenido de la propuesta:

Esta propuesta sí presenta un epígrafe específico para el desarrollo de los aspectos
evaluables en este apartado 6.4 referente a un sistema Project Manager o similar
para el tratamiento de la información, archivos de documentos y procedimientos
para la resolución de incidencias, en el que se propone la creación de una página
Web o FTP, donde las personas autorizadas, mediante el empleo de un usuario y
una contraseña, podrán crear, consultar o modificar la documentación generada
durante la ejecución de las obras.

La herramienta informática propuesta será del tipo FTP, de fácil implementación y
de operativa muy sencilla, y se plantea como un sistema de gran utilidad para la
supervisión y control de todos los intervinientes en el proyecto.

La propuesta define una estructura para la clasificación de la documentación en
dicha herramienta, presentándose un índice modelo que ya ha sido utilizado en
proyectos similares.

En este epígrafe, la oferta no presenta ningún procedimiento específico para la
resolución de las incidencias que se pudieran plantear en la gestión del Sistema de
Calidad.

Valoración de la propuesta:

La oferta no incluye específicamente medidas de calidad en base al sistema Projet
Manager o similar, ni procedimientos concretos para la resolución de incidencias,
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pero  sí  define  una  herramienta  informática  para  el  archivo  y  gestión  de  la
documentación generada durante el Proyecto.

Se valora con 3 puntos.

2. UTE VSING INNOVA 2016, S.L.- BC ESTUDIO BERNAL CELLIER, S.L.P.     

Análisis del contenido de la propuesta:

Inicialmente, esta propuesta no presenta un capítulo específico para la exposición
de  los  aspectos  evaluables  en este  apartado  6.4.  relativo  a  un  sistema Project
Manager o similar para el tratamiento de la información, archivo de documentos y
procedimientos para la resolución de incidencias.

No  obstante,  la  oferta,  en  sus  página  16  y  25,  hace  referencia  a  la  puesta  a
disposición del contrato de la Aplicación Informática “CIVILWORKS”, alojada en la
nube,  y  que permitirá la  gestión documental,  el  control  en la  ejecución de las
obras,  la  trazabilidad  y  la  calidad  del  proyecto,  habilitándose  una  gestión
actualizada, “on line”, ágil e intuitiva de las obras para todos los intervinientes en
el proceso.

Del mismo modo, la oferta en su apartado “5.4.4.9. Seguimiento del Programa de
Trabajos” de la página 43, hace referencia a que “se aplicarán técnicas de Project
Management  para  la  gestión  del  tiempo  y  del  plan  de  control  y  vigilancia,
minimizando los riesgos de demora o incumplimiento de lo programado (varios de
los ingenieros pertenecientes al equipo técnico propuesto son PMP por el Project
Management Institute de Pennsylvania)”.

En  la  oferta,  no  se  incluye  específicamente  ningún  procedimiento  para  la
resolución de las incidencias que pudieran surgir en la gestión del Procedimiento
de Calidad.

Valoración de la propuesta:

La  oferta  hace  referencia  a  la  aplicación  al  Contrato  de  técnicas  de  Project
Management y  a  la  vinculación al  equipo de trabajo de personal  cualificado al
respecto,  pero  sin  concretar  medidas  específicas  al  respecto.  No  incluye
procedimientos  concretos  para  la  resolución de incidencias  relacionadas  con el
Sistema  de  Calidad,  pero  sí  pone  a  disposición  del  contrato  la  Aplicación
Informática “CIVILWORKS” para la gestión documental y el control en la ejecución
de los trabajos.

Se valora con 3 puntos.
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RESUMEN DE  LA  PUNTUACIÓN  ASIGNADA  A  LAS  OFERTAS PRESENTADAS PARA LOS
DISTINTOS APARTADOS DEL CRITERIO 6: MEDIDAS DE CALIDAD.

CRITERIO 6:
MEDIDAS DE

CALIDAD
(máx. 12
puntos)

Apart. 1:
Control de

Recepción, de
Instalaciones,

de Pruebas
Finales y

Puesta en
Operación

Apart. 2:
Metod. y

Equipos de
Control

Geométrico

Apart. 3:
Metod.
Control

de
Recepción
de Instal.
y Equipos

Apart. 4:
Tratamiento

de la
Información
y Archivo de
Documentos

SUMA

Puntuación
Máxima

5 2 2 3 12

1

UTE
CONSULTORES DE
INGENIERÍA UG21,
S.L. - TPF GETINSA
EUROESTUDIOS,

S.L.

2,5 0,5 1 3 7

2

UTE VSING
INNOVA 2016,

S.L.- BC ESTUDIO
BERNAL CELLIER,

S.L.P.

5 2 2 3 12

3. RESUMEN FINAL DE LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN  
JUICIO DE VALOR:

Una vez analizados y valorados los distintos apartados de los criterios dependientes de un
juicio  de  valor,  reflejados  en  el  Anexo  I  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  e
identificados como Criterios 4, 5 y 6, se presenta a continuación un resumen final de dicha
valoración para las dos ofertas consideradas:
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CRITERIOS
DEPENDIENTES DE
JUICIO DE VALOR

(Máxima: 35 puntos
Umbral: 17 puntos)

CRITERIO 4:
Metodología

de los
Trabajos

CRITERIO 5:
Actuaciones

Medioambientales

CRITERIO 6:
Medidas de

Calidad
SUMA

Puntuación Máxima 14 9 12 35

1

UTE CONSULTORES DE
INGENIERÍA UG21, S.L. -

TPF GETINSA
EUROESTUDIOS, S.L.

10 5 7 22

2
UTE VSING INNOVA

2016, S.L.- BC ESTUDIO
BERNAL CELLIER, S.L.P.

13 9 12 34

Y una vez finalizada esta valoración, se presenta a continuación un resumen final de la
misma ordenando a los licitadores de mayor a menor puntuación:

CRITERIOS
DEPENDIENTES DE
JUICIO DE VALOR

(Máxima: 35 puntos
Umbral: 17 puntos)

CRITERIO 4:
Metodología

de los
Trabajos

CRITERIO 5:
Actuaciones

Medioambientales

CRITERIO 6:
Medidas de

Calidad
SUMA

Puntuación Máxima 14 9 12 35

2
UTE VSING INNOVA

2016, S.L.- BC ESTUDIO
BERNAL CELLIER, S.L.P.

13 9 12 34

1

UTE CONSULTORES DE
INGENIERÍA UG21, S.L. -

TPF GETINSA
EUROESTUDIOS, S.L.

10 5 7 22

Informe de Valoración del Sobre nº 2: Criterios dependientes de un Juicio de Valor                         Pág. 28 de 29

Código Seguro De Verificación KkEoPfHNEkxj1NF7WmZmgA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Jose Muñoz Alfonso Firmado 07/08/2023 13:27:46

Rafael Duran Garcia Firmado 07/08/2023 13:23:55

Juan Antonio Gutierrez Bautista Firmado 07/08/2023 13:20:09

Observaciones Página 28/29

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KkEoPfHNEkxj1NF7WmZmgA==
32

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KkEoPfHNEkxj1NF7WmZmgA==


4. OTRAS  CONSIDERACIONES  TENIDAS  EN  CUENTA  EN  ESTA  VALORACIÓN  Y  
OBSERVACIÓN SOBRE EL UMBRAL MÍNIMO EXIGIDO A LOS LICITADORES:

Como  consideración  significativa  a  realizar  en  lo  relativo  a  la  forma  de  realizar  esta
valoración,  cabe  destacar  que,  siguiendo  las  indicaciones  del  Anexo  I  del  Pliego  de
Cláusulas  Administrativas,  “en  cada  uno  de  los  apartados,  a  la  oferta  u  ofertas
cualitativamente más destacadas se le ha asignado la máxima puntuación adscrita a ese
apartado, siendo las restantes valoradas entre esta puntuación máxima y cero puntos”.

Por otro lado,  todas  las ofertas presentadas  superan el  Umbral  Mínimo de 17 puntos
establecido en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas, al objeto de garantizar
un mínimo en la calidad de las prestaciones requeridas, con lo que todos los licitadores
valorados  en  este  Informe  son  aptos  para  continuar  en  las  siguientes  etapas  del
procedimiento de licitación.

En Sevilla, en la fecha que se indica en el pie de firma.

El Jefe del Negociado de Oficina Técnica I.            El Jefe del Negociado de Oficina Técnica II.

           Fdo. Rafael Durán García.                                Fdo. Juan Antonio Gutiérrez Bautista.

Conforme:

El Jefe del Servicio Técnico de Movilidad.

Fdo. Juan José Muñoz Alfonso.

Informe de Valoración del Sobre nº 2: Criterios dependientes de un Juicio de Valor                         Pág. 29 de 29

Código Seguro De Verificación KkEoPfHNEkxj1NF7WmZmgA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Jose Muñoz Alfonso Firmado 07/08/2023 13:27:46

Rafael Duran Garcia Firmado 07/08/2023 13:23:55

Juan Antonio Gutierrez Bautista Firmado 07/08/2023 13:20:09

Observaciones Página 29/29

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KkEoPfHNEkxj1NF7WmZmgA==
33

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KkEoPfHNEkxj1NF7WmZmgA==

