
 
 Expte.: 2022/000389 

 
 

 
 

ACTA DE LA MESA RELATIVA A INFORME SOBRE 2 Y APERTURA SOBRE 3 
 

MODALIDAD LICITADORA 
 

Procedimiento abierto. Tramitación ordinaria. Varios criterios de adjudicación 

 

 
OBJETO 

 

Informe Sobre nº 2 relativo a la valoración de los criterios sujetos a juicios de valor y 

apertura Sobre nº 3 de la contratación de la ejecución del proyecto de construcción del 

carril bus segregado Torreblanca-Sevilla Este-Santa Justa. 

 
INTEGRANTES DE LA MESA 

 

PRESIDENTA:  

ANA ROSA AMBROSIANI FERNÁNDEZ (Jefa de Servicio de Apoyo Jurídico) 

SECRETARIA:  

SOFIA NAVARRO RODA (Jefa de Servicio de Contratación)  

VOCALES:   

NATALIA BENAVIDES ARCOS (Jefa de Servicio de Coordinación y Secretaría 

Auxiliar) por la Secretaria General. 

ROCIO GUERRA MACHO (Jefa de Sección de Gastos) por la Intervención General. 

PABLO RODRÍGUEZ ZULATEGUI (Jefe de Servicio Administrativo de Parques y 

Jardines) 

 
 

 

Sevilla, a 9 de octubre de 2023 
HORA: 10.00 horas 
LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores. Pza. Nueva, 1. 

 
Por la Presidencia se declara abierto el acto, ratificando la Mesa de Contratación el 

carácter extraordinario y urgente de la sesión, prosiguiéndose seguidamente al estudio 
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y comprobación del informe emitido por el Servicio Técnico de Movilidad sobre la 

valoración de las ofertas técnicas presentadas, de fecha 5 de octubre de 2023. 

Seguidamente, y a la vista del indicado informe, que se adjunta a la presente acta, la 

Mesa de Contratación, resuelve lo siguiente: 

1.- Valorar las ofertas técnicas presentadas de acuerdo con el Informe del Servicio 

Técnico de Movilidad de fecha 5 de octubre de 2023: 

 

CRITERIOS 
DEPENDIENTES DE 
JUICIO DE VALOR 
(Máxima: 45 puntos 
Umbral: 20 puntos) 

CRITERIO 
4: 

Propuesta 
Técnica 

CRITERIO 5: 
Programación 

de los 
Trabajos 

CRITERIO 
6: Medidas 

Ambientales 
y de 

Innovación 

SUMA 

Puntuación Máxima 25 15 5 45 

UTE 
CONSTRUCCIONES 
SÁNCHEZ 
DOMÍNGUEZ-SANDO, 
S.A.U. - ALTHENIA, 
S.L.U. - 
CONSERVACIÓN, 
ASFALTO Y 
CONSTRUCCIÓN, 
S.A.U. 

19,75 9,75 4,25 33,75 

UTE AZVI S.A.U - 
MARTÍN CASILLAS 
S.L.U. 

18,75 10,25 4 33 

EIFFAGE 
INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. 

18,75 9,50 4,25 32,50 

UTE DRAGADOS, S.A. 
- HELIOPOL. S.A.U. 17 8,25 3 28,25 

UTE FERROVIAL 
CONSTRUCCIÓN, S.A. 
- CARMOCÓN, S.A. 

16,75 8 3 27,75 

UTE SACYR 
CONSTRUCCIÓN, S.A 
- CONSTRUCCIONES 
MAYGAR S.L. 

16,25 7,75 3 27 

UTE JICA ANDALUZA 
OBRAS Y SERVICIOS 
S.L.- HOCENSA 

15,75 8,25 2 26 
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EMPRESA 
CONSTRUCTORA S.A. 

 

Seguidamente, se procede a la apertura del Sobre nº 3 de las empresas admitidas a 

licitación, con el siguiente resultado: 

 

1. UTE DRAGADOS, S.A. - HELIOPOL. S.A.U 

1) Proposición Económica, IVA excluido: 17.774.526,01 € 
 

2) Mayor Experiencia General  

 

MEDIOS HUMANOS MÍNIMOS 
REQUERIDOS PARA 

EJECUCIÓN DE OBRA 

MAYOR EXPERIENCIA 
GENERAL SOBRE LO MINIMO 

EXIGIDO (AÑOS) 

Jefe de Obra 10,15  

Coordinador de Servicios 
Afectados 

6 

Especialista en Arbolado. 0  

Topógrafo 5,08  

3) Nº meses de incremento del plazo de garantía: 24 meses. 

 

2. UTE FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. - CARMOCON, S.A. 
 

1) Proposición Económica, IVA excluido: 16.417.858,33 € 
 

2) Mayor Experiencia General  

 

MEDIOS HUMANOS MÍNIMOS 
REQUERIDOS PARA 

EJECUCIÓN DE OBRA 

MAYOR EXPERIENCIA 
GENERAL SOBRE LO MINIMO 

EXIGIDO (AÑOS) 

Jefe de Obra 4,20 

Coordinador de Servicios 
Afectados 

5,25 

Especialista en Arbolado. 4,66 

Topógrafo 4,26 

Código Seguro De Verificación XY0dd7ycp57kmNAWly7Glw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ana Rosa Ambrosiani Fernandez Firmado 16/10/2023 14:16:01

Sofia Navarro Roda Firmado 16/10/2023 13:30:41

Observaciones Página 3/6

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/XY0dd7ycp57kmNAWly7Glw==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/XY0dd7ycp57kmNAWly7Glw==


3) Nº meses de incremento del plazo de garantía: 24 meses. 

 
3. UTE CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO, S.A.U. - ALTHENIA, 

S.L.U. - CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.U. 

1) Proposición Económica, IVA excluido: 17.176.016,55 € 
 

2) Mayor Experiencia General  

 

MEDIOS HUMANOS MÍNIMOS 
REQUERIDOS PARA 

EJECUCIÓN DE OBRA 

MAYOR EXPERIENCIA 
GENERAL SOBRE LO MINIMO 

EXIGIDO (AÑOS) 

Jefe de Obra 13,58 

Coordinador de Servicios 
Afectados 

6 

Especialista en Arbolado. 6 

Topógrafo 6 

3) Nº meses de incremento del plazo de garantía: 24 meses. 

 

4. UTE AZVI S.A.U-MARTIN CASILLAS S.L.U 

1) Proposición Económica, IVA excluido: 16.432.900,77 € 
 

2) Mayor Experiencia General  

 

MEDIOS HUMANOS MÍNIMOS 
REQUERIDOS PARA 

EJECUCIÓN DE OBRA 

MAYOR EXPERIENCIA 
GENERAL SOBRE LO MINIMO 

EXIGIDO (AÑOS) 

Jefe de Obra 0,4 

Coordinador de Servicios 
Afectados 

0,1 

Especialista en Arbolado. 2,3 

Topógrafo 0,1 

3) Nº meses de incremento del plazo de garantía: 24 meses. 
 

5. EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
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1) Proposición Económica, IVA excluido: 14.404.395,54 € 
 

2) Mayor Experiencia General  

 

MEDIOS HUMANOS MÍNIMOS 
REQUERIDOS PARA 

EJECUCIÓN DE OBRA 

MAYOR EXPERIENCIA 
GENERAL SOBRE LO MINIMO 

EXIGIDO (AÑOS) 

Jefe de Obra 13,0833 

Coordinador de Servicios 
Afectados 

5,3333 

Especialista en Arbolado. 6,9167 

Topógrafo 9,8333 

3) Nº meses de incremento del plazo de garantía: 24 meses. 
 

6. UTE SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA, S.L.- HOCENSA EMPRESA 

CONSTRUCTORA S.A 

1) Proposición Económica, IVA excluido: 17.360.873,57 € 
 

2) Mayor Experiencia General  

 

MEDIOS HUMANOS MÍNIMOS 
REQUERIDOS PARA 

EJECUCIÓN DE OBRA 

MAYOR EXPERIENCIA 
GENERAL SOBRE LO MINIMO 

EXIGIDO (AÑOS) 

Jefe de Obra 9 

Coordinador de Servicios 
Afectados 

5 

Especialista en Arbolado. 13 

Topógrafo 20 

3) Nº meses de incremento del plazo de garantía: 24 meses. 
 

7. UTE SACYR CONSTRUCCION, S.A - CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L 
 

1) Proposición Económica, IVA excluido: 17.170.753,77 € 
 

2) Mayor Experiencia General  
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MEDIOS HUMANOS MÍNIMOS 
REQUERIDOS PARA 

EJECUCIÓN DE OBRA 

MAYOR EXPERIENCIA 
GENERAL SOBRE LO MINIMO 

EXIGIDO (AÑOS) 

Jefe de Obra 8,73 

Coordinador de Servicios 
Afectados 

8,03 

Especialista en Arbolado. 15,63 

Topógrafo 9,92 

3) Nº meses de incremento del plazo de garantía: 24 meses. 
 

Comprobada por la Mesa, en aplicación de los parámetros objetivos establecidos en el 

Anexo I de los Pliegos administrativos, que la oferta de la empresa EIFFAGE 

INFRAESTRUCTURAS, S.A. ha incurrido en oferta anormalmente baja, la Mesa 

resuelve: 

Requerir a los Servicios de la Dirección General de Movilidad a fin de que procedan a 

solicitar al licitador EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A. que justifique la oferta 

anormalmente baja y emitan el informe correspondiente sobre la valoración de las 

ofertas económicas de acuerdo con los criterios evaluables automáticamente mediante 

la aplicación de fórmulas, realizando la oportuna propuesta de clasificación. 

 

Finalizado el acto se extiende la presente Acta, que suscriben la Presidenta y la 

Secretaria, en el lugar y fecha indicados.  

 
LA PRESIDENTA                                         LA SECRETARIA 
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INFORME DE VALORACIÓN DEL SOBRE Nº 2 DEL EXPEDIENTE 2022/000389:
CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR PARA LA “CONTRATACIÓN DE

LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL
CARRIL BUS SEGREGADO   TORREBLANCA – SEVILLA ESTE – SANTA JUSTA”   

Expediente: 2022/000389.

Referencia: Informe de Valoración Criterios dependientes de un Juicio de Valor 
(Criterios 4, 5 y 6 del PCAP hasta un máximo de 45 puntos).

Informe  relativo  a  la  puntuación  del  sobre  nº  2:  Documentación  acreditativa  de  los
Criterios que dependen de un juicio de valor para la “CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN
DE  LAS  OBRAS  DEL  PROYECTO  DE  CONSTRUCCIÓN  DEL  CARRIL  BUS  SEGREGADO
TORREBLANCA – SEVILLA ESTE – SANTA JUSTA”. 

1. OFERTAS PRESENTADAS:  

Las ofertas presentadas para tomar parte en la presente licitación, han sido las siguientes:

OFERTAS PRESENTADAS

Orden Nombre del licitador

1 UTE AZVI S.A.U - MARTÍN CASILLAS S.L.U.

2
UTE CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO, S.A.U. - ALTHENIA, S.L.U. - 
CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.U.

3 UTE DRAGADOS, S.A. - HELIOPOL. S.A.U.

4 EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

5 UTE FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. - CARMOCÓN, S.A.

6
UTE JICA ANDALUZA OBRAS Y SERVICIOS S.L.- HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA
S.A.

7 UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A - CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.

8
UTE  MATIAS  ARROM  BIBILONI,  S.L.-VILLAFLORES,  MARTIN  MONTAJE  OBRAS  Y
SERVICIOS, S.A.
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2. PROPUESTA DE EXCLUSIÓN:  

Con carácter previo y antes de proceder a la valoración de los apartados especificados en
el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de las ofertas presentadas
por los diferentes licitadores, se expone lo siguiente:

• Durante la valoración de la documentación correspondiente al  sobre nº 2 de la
presente licitación, para la realización de este informe, se ha observado que la UTE
MATÍAS  ARROM  BIBILONI,  SL  –  VILLA  FLORES  MARTÍN,  MONTAJES,  OBRAS  Y
SERVICIOS, SA ha aportado un Organigrama con el equipo humano asignado a la
ejecución del Contrato que nos ocupa.

• Dicho  Organigrama  no  es  únicamente  funcional,  sino  que  en  el  mismo  se
identifican  todos  los  puestos  principales,  indicándose  nombre  y  apellidos,
titulación, experiencia y la dedicación al Contrato del personal asignado. De este
modo,  y  particularizando  en  los  puestos  que  se  recogen  en  el  “Criterio  de
Adjudicación  nº  2  –  Criterios  de  Calidad“  del  Anexo  I  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares de este Contrato,  se estaría aportando  información
relativa a la experiencia del Jefe de Obra, del Coordinador de Servicios Afectados,
del Especialista en Arbolado y del Topógrafo/a, que permitiría estimar la posible
puntuación de este licitador para dicho Criterio de Adjudicación.

• Según se especifica claramente en la “Cláusula nº 2 – Documentación a presentar”
del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la Documentación
acreditativa de los Criterios de Adjudicación cuya valoración se realiza de forma
automática (Criterios nº 1, 2 y 3) se debe aportar  en el archivo electrónico del
sobre nº 3.

• A estos efectos, se emite, por el Servicio Técnico de Movilidad, informe de  fecha
27/09/2023, titulado “Incidencia detectada en la Documentación aportada en el
sobre nº 2: Criterios dependientes de un Juicio de Valor”.

A la vista de lo anteriormente manifestado,  se  propone al  Órgano de Contratación la
exclusión de la  UTE MATÍAS ARROM BIBILONI, SL – VILLA FLORES MARTÍN, MONTAJES,
OBRAS Y SERVICIOS, SA.

3. OFERTAS A VALORAR TRAS LA PROPUESTA DE EXCLUSIÓN:  

Dicho  lo  anterior,  se  realizan  las  valoraciones  técnicas  del  resto  de  las  propuestas
presentadas a esta licitación, siguiendo lo establecido en el  apartado 7: “CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN - Criterios dependientes de un Juicio de Valor” del anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativas.
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En cuanto al desarrollo escrito de la documentación aportada, se ha seguido lo establecido
en el  anexo I  del  Pliego de Cláusulas  Administrativas,  no siendo objeto  de valoración
aquellas páginas  que sobrepasan el  límite fijado de 50 páginas  ni  aquellos planos que
superen los 15 planos.

Por tanto, las ofertas a considerar en el presente Informe de Valoración son las siguientes:

OFERTAS PRESENTADAS

Orden Nombre del licitador

1 UTE AZVI S.A.U - MARTÍN CASILLAS S.L.U.

2
UTE CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO, S.A.U. - ALTHENIA, S.L.U. - 
CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.U.

3 UTE DRAGADOS, S.A. - HELIOPOL. S.A.U.

4 EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

5 UTE FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. - CARMOCÓN, S.A.

6
UTE JICA ANDALUZA OBRAS Y SERVICIOS S.L.- HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA
S.A.

7 UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A - CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.

4. CRITERIOS A VALORAR:  

Se  valorarán  los  siguientes  criterios,  reflejados  en  el  Anexo  I  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas, e identificados en el mismo y a lo largo de este informe como Criterios 4,
5 y 6:

CRITERIO 4: PROPUESTA TÉCNICA DE LOS LICITADORES (Hasta un máximo de 25 puntos).

“La  PROPUESTA TÉCNICA  de los licitadores deberá constar de una memoria descriptiva
donde se relacionen todos los apartados que se describen a continuación:”

Para la evaluación de este Criterio 4, se considerarán los siguientes apartados:

CRITERIO 4 – APARTADO 1: “Métodos Operativos y Sistemas Constructivos. Definición de
los elementos fundamentales del Proyecto objeto de la intervención y características de
la obra a ejecutar (máximo 23 puntos).”

”Al objeto de satisfacer la necesidad de reducir al mínimo las incidencias de la ejecución
del contrato y de beneficiar el desarrollo y el rendimiento de las obras desde su inicio,
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mediante un adecuado estudio y análisis de los elementos y características del Proyecto,
serán objeto de valoración aquellas ofertas que propongan una mejora efectiva en los
procesos de ejecución, en las técnicas y procedimientos constructivos, en la implantación y
organización de la obra, en los métodos operativos y sistemas para la realización de las
diferentes  unidades  de  obra,  incidiendo  fundamentalmente  en  aquellos  de  mayor
importancia,  tanto por la singularidad de las unidades o por su peso económico en el
conjunto de la obra.

Se atribuirá mayor puntuación a las ofertas que, tras detectar y justificar las circunstancias
específicas del proyecto que puedan provocar incidencias significativas en la marcha y la
ejecución del contrato, aporten propuestas de mejora que se consideren de utilidad para
solventarlas, otorgando una mayor puntuación en función de la importancia del elemento
en el que se detecte la incidencia, tanto por su singularidad de ejecución o por su peso
económico en la obra, como en la mayor eficiencia que la solución propuesta tenga en el
programa de ejecución.

La memoria deberá recoger propuestas precisas relacionadas con las mejoras señaladas
en este apartado, adaptadas a los condicionantes concretos de la obra que se licita.”

VALORACIÓN DE ESTE APARTADO 4.1. PARA LAS DISTINTAS OFERTAS:

1. UTE AZVI S.A.U - MARTÍN CASILLAS S.L.U.  

Concepción Global de la Obra.

La oferta hace un breve resumen de las características esenciales del  Proyecto,
indicando globalmente las actuaciones a realizar.

Presenta  una  división  de  la  obra  en  tres  zonas  diferenciadas,  planteando  dos
frentes de trabajo paralelos que avanzarán por las zonas A y B, comenzando desde
los  dos  extremos  del  trazado.  Tras  finalizar  la  zona  B,  el  equipo de trabajo  se
desplazará para realizar los trabjos de la zona C (enlace SE-30), mientras continúan
los trabajos de la zona A. Estas zonas son:

• Zona A:   desde la avenida Montes Sierra hasta la avenida Kansas City.

• Zona B:   desde la avenida Alcalde Luis Uruñuela hasta la avenida Pero Mingo.

• Zona C:   glorietas y paso inferior del Enlace con la SE-30.

En cada uno de estos tramos, se desarrollarán tres fases de ejecución, compuestas
por las siguientes actividades:

• Fase 1:   Demoliciones, excavaciones y ejecución de acerados y bordillos.

• Fase 2:   Fresado y extendido de mezcla bituminosa de media calzada.

• Fase 3:   Fresado y extendido de mezcla bituminosa de la media calzada restante.
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Finalmente, dentro de este apartado,  se hace referencia a la afección de la red
eléctrica  que  discurre  por  la  avenida  Montes  Sierra,  a  la  ejecución  del  tramo
correspondiente al enlace con la SE-30 (a ejecutar en verano), a la ejecución de la
ampliación del Canal de Ranilla y a la ejecución del muro de contención de la zona
sudeste de la nueva rotonda de conexión entre la avenida Montes Sierra y la SE-30.

En  los  planos  nº  7,  8  y  9  “Conocimiento  de  la  Obra  y  Servicios  Afectados”  se
presenta  reportaje  fotográfico  de  las  tres  zonas,  A-B  y  C,  pero  centrado
principalmente en la identificación de los Servicios Afectados.

Análisis de los Condicionantes y Medidas Previstas para la resolución durante la
obra.

La propuesta desarrolla en este apartado los principales condicionantes  que se
pueden presentar durante la ejecución del proyecto. Inicialmente, se presentan a
modo de cuadro resumen, los siguientes condicionantes:

• Tramitación de permisos y autorizaciones:   incluyéndose en la Programación una
actividad de “Gestión de Permisos y Licencias” de 45 días,  y  destacándose la
obtención del permiso relativo a la SE-30.

• Compatibilización  con  la  actividad  del  entorno:   identificando  los  principales
centro  de  actividad  de  la  zona  como  el  Palacio  de  Congresos  o  el  Centro
Deportivo  de  San  Pablo  para  buscar  la  menor  afección  con  sus  actividades,
planificando los trabajos en horario diurno para evitar las afecciones por ruido, y
coordinando los trabajos con el resto de proyectos planificados en el área.

• Compatibilización con el  tráfico:   se  hace referencia a  un modelo de red que
permitirá analizar el comportamiento del tráfico frente a las diferentes fases de
ejecución de obra propuestas, haciendo posible determinar el impacto sobre la
capacidad y el nivel de servicios de las vías afectadas.

Se han planificado los trabajos en el nudo con la SE-30 en verano, cuando la
intensidad de tráfico es menor, y se ha pretendido realizar una planificación de
obra para mantener el mayor tiempo posible la capacidad de tráfico de las vías,
disponiéndose de los 2 meses finales para la ejecución de paradas del carril bus,
de los trabajos de jardinería y de los remates finales.

Se  habla  sobre  la  implementación  de  pasos  ciclopeatonales  y  desvíos
complementarios  para  mantener  el  tráfico  de  peatones  y  ciclistas,  y  de  la
planificación de itinerarios alternativos para las rutas de autobuses, sin ningún
desarrollo específico.

• Servicios Afectados:   se hace referencia a una comprobación y actualización de
los servicios afectados el proyecto, poniéndose de manifiesto la existencia de
nuevas afecciones, sin identificarlas en este apartado.
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Se  garantiza  la  constante  coordinación  con  las  empresas  gestoras  de  estos
servicios, y el mantenimiento del servicio durante su reposición.

• Arbolado existente:   se plantea la realización de un inventario de los árboles,
coordinación con el Servicio de Parques y Jardines, trasplantes en función de las
características de cada planta y planificación de los trabajos en noviembre.

• Indefiniciones de partida:   como la relativa al  retranqueo de la aleta del  paso
inferior de la SE-30 mediante un muro prefabricado, que no aparece definido en
proyecto. Se hace un estudio de la solución adecuada en otro apartado de esta
oferta.

• Continuidad de las obras:   se propone como mejora respecto a la programación
definida en el proyecto dar continuidad a los equipos de trabajos, ya que en la
programación de proyecto se realizan desplazamientos de equipos entre tramos
no consecutivos.

Posteriormente, se hace un análisis más desarrollado de alguno de estos aspectos,
destacándose lo siguiente:

• Condicionantes  Administrativos:   se  hace  referencia  a  la  distribución  de
anualidades  del  PCAP,  y  se  planifica  la  obra  con  un  plazo  de  16  meses
(01/08/2023 al 29/11/2024), sin hitos parciales.

Dado  el  carácter  urbano  de  las  obras,  se  realizarán  labores  de  información
pública, y para evitar el deterioro del confort sonoro, se evitarán los trabajos
desde las 22:00 hasta las 8:00 horas, respetándose fines de semana y festivos,
salvo que resulte estrictamente necesario la realización de algunos trabajos en
este horario.

Entre los permisos a gestionar y licencias a gestionar para la ejecución de las
obras,  se  destacan:  la  correspondiente  a  la  modificación  de  los  ramales  de
entrada  y  salida  de  la  ronda  urbana  SE-30  (MITMA),  la  necesaria  para  la
ejecución  de  las  obras  de  ampliación  del  Canal  de  Ranilla  (CHG),  y  la
correspondiente a los trabajos bajo el paso del FFCC en el P.K. 5+030 (ADIF).

Adicionalmente se matizan otros aspectos como la coordinación con el IMD para
la afección de carreras como el XXXIX Zúrich Maratón de Sevilla o el Circuito de
Carreras  Populares  Distrito  Este  –  Parque  del  Tamarguillo,  la  afección  a  los
accesos al Palacio de Congresos ante eventos relevantes como SICAB, SIMOF o el
Salón  del  Motor,  la  necesidad  de  acceso  al  Polideportivo  de  San  Pablo  en
determinados  horarios  para  celebración  de  eventos  deportivos,  conciertos  u
otras  actividades culturales,  o  la coordinación con otras  obras  en la Zona de
Trabajos como las “Obras de Urbanizción del ARI-DSP-03 en La Cruz del Campo”.
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Finalmente, se hace referencia a la solicitud de las pertinentes autorizaciones a
las empresas gestoras de los Servicios Afectados, y se relacionan los principales
servicios.

• Condicionantes  Técnicos:   se  vuelve  a  hacer  referencia  a  las  tres  zonas
anteriormente comentadas en las que se ha dividido la obra (A, B y C), y a las
tres fases específicas para cada una de las calles y avenidas implicadas, tambien
expuestas con anterioridad.

Se incide en que se trata de vías principales de comunicación de la ciudad de
Sevilla, con una elevada Intensidad Media Diaria de Tráfico (IMD), por lo que se
debe contar con los desvíos correspondientes que resulten compatibles para el
mantenimiento del tráfico, aspecto que se manifiesta como fundamental.

En cuanto a la afección al tráfico rodado, la oferta presenta la realización de un
modelo de red que permitirá analizar el comportamiento del tráfico frente a las
diferentes fases de obra propuestas,  haciendo posible determinar el  impacto
sobre la capacidad y el nivel de servicio de las vías afectadas durante las distintas
fases,  determinándose,  con  el  análisis  micro,  cuáles  de  las  fases  planteadas
serán  más  críticas  en  cada  uno  de  los  tramos  de  obra.  Con  este  modelo  y
mediante  el  software Aimsun,  se realiza un análisis  de alternativas  mediante
microsimulación  de  los  tramos  críticos  y  puntos  singulares,  exponiéndose  en
este  apartado  las  conclusiones  más  significativas,  como  por  ejemplo  la
correspondiente a la salida del enlace hacia Montes Sierra, bloqueándose todos
los movimientos en el enlace de la SE-30, y alcanzándose niveles de servicio F
con  tiempos  de  demora  superiores  a  200  segundos,  que  con  la  alternativa
propuesta de mantener la continuidad de dos carriles en ambos sentidos, reduce
el embotellamiento en el enlace pasando a tiempos de demora máximos de 56
segundos. En los planos 1 y 2 de la oferta se presenta información al respecto de
este estudio.

La  oferta  manifiesta  que  permitirá  el  acceso  en  todo  momento  a  garajes,
edificios comerciales y oficinas, señalando la avenida de las Ciencias como la de
mayor concentración.

En  cuanto  a  los  Servicios  Afectados  de  mayor  relevancia  destaca  las  línea
eléctrica en la avenida Montes Sierra, y la gran cantidad de servicios a reponer
en  el  entorno  del  cruce  de  la  SE-30.  Hace  referencia  a  la  identificación  de
Servicios Afectados no contemplados en Proyecto, que se desarrollarán en un
apartado específico, y al  reemplazamiento de tuberías de fibrocemento de la
actual red de abastecimiento.

Se  hace  referencia  a  la  maquinaria  de  dimensiones  reducidas  a  utilizar  en
determinados espacios de la obra, y que la UTE pondrá a disposición de la obra.
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Se valora, en base a la visita realizada por los técnicos de la UTE, el arbolado
existente en la traza,  identificándose 241 árboles, 10 palmeras y 63 arbustos,
aislados o en grupos, que pueden verse afectados por el trazado, resultando el
área de mayor demolición de zonas verdes el  correspondiente a las glorietas
para  la  nueva  conexión  con  la  SE-30.  En  este  caso,  y  siguiendo  las
especificaciones  de  la  NTJ  08C,  se  han  programado  los  trabajos  relativos  a
plantaciones para que se realicen en noviembre.

En relación al retranqueo de la aleta del paso inferior de la SE-30 mediante la
ejecución  de un muro prefabricado,  que no aparece definido en el  Proyecto
Constructivo, la UTE analiza las circunstancias específicas del mismo, su desnivel,
perfiles longitudinales, … y propone la ejecución de un muro de longitud 62 m. y
de 3m. de altura, aunque no lo dimensiona en cuanto a armado y sección del
mismo.

Finalmente, en este apartado relativo a los condicionantes técnicos se valora la
afección  a  los  Carriles-Bici  y  Peatones  haciendo  referencia  a  los  pasos
ciclopeatonales  que  se  desarrollarán  en  otro  apartado  de  esta  oferta,  y  la
afección a las líneas de autobuses urbanos y a sus paradas haciendo referencia a
las líneas afectadas y a las catorce paradas afectadas, frente a las 12 que refleja
el proyecto.

Proceso de Ejecución. Técnicas y Procedimientos Constructivos.

En primer lugar, desde la UTE se establece la condición de crítica para una tarea o
actividad de obra a aquellas que: A) precisen de un control especial de la calidad,
B) necesiten  de  una técnica  constructiva especial,  C) requieran  de  un  cuidado
especial  de la seguridad durante su ejecución,  D) necesiten de la obtención de
autorizaciones o permisos especiales previos a su realización, E) afecten a servicios
u otras obras con las que deban coordinarse, F) condicionen el plazo de ejecución,
G) afecten al entorno, o  H) estén condicionadas por el suministro de materiales.

Consecuentemente,  en base a lo  anterior,  se determinan como actuaciones  de
carácter crítico, las que a continuación se relacionan:

• Gestión de Permisos y Licencias:   se determina crítica desde el punto de vista
administrativo, como desde el relativo al plazo de ejecución, al ser indispensable
disponer  de  la  misma  para  el  comienzo  de  ciertas  actuaciones,  como  es  el
concreto de la retirada y reposición de la línea eléctrica aérea en la avenida de
Montes Sierra, de la ampliación de las estructuras del Canal de La Ranilla, o de
los trabajos que se encuentran en el entorno de la SE-30.

• Ejecución  de Demoliciones  y  Desmontajes:   se  considera  crítica  por  aspecrtos
administrativos, técnicos, de seguridad y ambientales.
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• Servicios  Afectados:   se  determina  crítica  fundamentalmente  por  críterios
administrativos y técnicos.

• Movimientos de Tierras:   se considera crítica por aspectos técnicos y de afección
al entorno.

• Ampliación de la Estructura del Canal de la Ranilla:   en este caso pueden resultar
crítica desde el punto de vista de dificultad constructiva, desde el punto de vista
técnico y desde el punto de vista administrativo, al estar supeditada a la emisión
de los permisos necesarios.

• Ejecución de Acerados y Bordillos:   en este caso puede resultar crítica desde el
punto vista constructivo y de afección al entorno, y debido a la amplia superficie
sobre la que se actuará,  desde el  punto de vista del  plazo de ejecuión y del
suministro de materiales.

• Ejecución de Pavimentos Bituminosos:   en este caso resultarán críticos lo relativo
al aspecto constructivo, de seguridad y de afección al entorno.

Adicionalmente, para la mayoría de las actividades anteriormente relacionadas se
desarrollan con más nivel de detalle los procesos de ejecución y procedimientos
constructivos, que se concretan en:

• Actuaciones Previas. Demoliciones y Desmontajes:   

Como trabajos previos a la reurbanización de las calles por las que discurre el
trazado del Carril Bus Segregado serán necesarios la ejecución de la demolición
de  pavimentos,  el  levantamiento  de  bordillos  existentes,  desmontaje  de
mobiliario  urbano  y  trabajos  de  jardinería  (trasplante,  apeo  y  protección  de
árboles).

La  oferta  pone  de  manifiesto  que  estos  trabajos  de  demolición  son  más
significativos en el tramo de la calle Éfeso y de la avenida Montes Sierra, debido
a que se reordena la urbanización existente con la modificación de acerado,
aparcamientos y carriles bici.

Como continuación a ese apartado, se enumeran las distintas unidades de obra
afectas a este capítulo, con sus mediciones correspondientes, según proyecto, y
se describen con detalle la secuencia de trabajos a realizar (corte del pavimento,
picado  del  firme,  carga  sin  acopios  intermedios,  traslado  a  vertederos
autorizados),  la  disposición  de  equipos  en  obra  y  los  rendimientos  de  los
mismos.

• Servicios Afectados:  

En este apartado, la UTE hace referencia a los distintos Servicios Afectados que
se  localizan  en  la  zona  de  obra,  como  serían  saneamiento  y  drenaje,
abastecimiento, red de electricidad, alumbrado público, telecomunicaciones, gas
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y riego, refiriéndose a la localización de los principales y haciendo una breve
descripción al respecto.

Se describe el procedimiento de ejecución general aplicable para la localización y
sustitución de estos Servicios Afectados,  y  la maquinaria y equipo humano a
utilizar.

Cabe  destacar  el  tratamiento  que  la  UTE  plantea  para  aquellos  Servicios
Afectados que se encuentren en la traza, pero para los que no está previsto su
reposición, y que consiste en apearlos mediante su cuelgue en un perfil metálico
o en su traslado a un borde la excavación.

Igualmente  se  hace  mención  a  la  forma de proceder  en el  caso  de localizar
Servicios Afectados no previstos en el Proyecto Constructivo, con la realización
de los proyectos y trámites necesarios para su resolución dentro del plazo de
obra ofertado.

• Movimientos de Tierras:  

Las zonas de ampliación de calzada, en su gran mayoría, transcurren por zonas
de acerado y de mediana, por lo que es necesario una excavación en caja de
unos 48.500 m³ que serán llevados a vertedero, para encajar las capas de apoyo
de los nuevos firmes.

Se describe la necesidad de disponer de una mejora de la base de la explanación,
en algunas zonas, mediante la ejecución de un pedraplén con piedras de entre
100 y 400 kg.

La  formación  de  la  explanada  se  finalizará  con  el  extendido  de  las  capas
granulares: 19.700 m³ de albero y 6.700 m³ de zahorra artificial.

En  la  oferta  se  describe  los  procedimientos  con  la  secuencia  de  trabajos  a
realizar  para  la  excavación  y  el  extendido  de  las  diferentes  capas,  con  la
maquinaria y medios humanos necesarios y con los rendimientos estimados.

• Ampliación de la Estructura del Canal de la Ranilla:  

En  primer  lugar,  la  propuesta  hace  referencia  a  la  necesidad  de  reponer
previamente  los  servicios  afectados  y  retirar  los  elementos  existentes  en  la
estructura actual,  destacando principalmente la conducción de gas anclada al
tablero de viaducto.

Posteriormente, se describen las tareas relativas a la ejecución de pilotes y a la
de colocación de las cuatro vigas prefabricadas de 16 ton. aproximadamente,
programadas estas últimas en horario nocturno.
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• Firmes y Pavimentos:  

Se prevé la colocación de una longitud total de 29.600 ml. de bordillos y una
superficie total de pavimento peatonal de baldosas de 33.000 m².

El acerado se dispondrá sobre una solera de hormigón de entre 10-20 cm. de
hormigón, sobre la que se extenderá una capa de apoyo de arena, estimándose
un rendimiento conjunto para la colocación de bordillos y acerado de unos 125
m2/equipo/día.

Para la finalización del carril bici se han previsto la ejecución de unos 4.150 m²
de un tratamiento superficial de lechada con árido siliceo sobre pavimento de
MBC o sobre sobre de hormigón (tipo slurry), con un rendimiento estimado de
unos 500 m2/día.

Igualmente la oferta contempla el extendido de diferentes tipologías de mezclas
bituminosas en caliente: 3.058,30 m³ de G-25, 2.309,90 m³ de S-20,  978,80 m³
de S-12, y 8.385,20 m³ de M-10.

En el apartado correspondiente a la “Implantación y Organización de obra” se
presenta un estudio de las diferentes plantas de aglomerado inventariadas en el
entorno de la obra, así como la planta propuesta para el suministro.

También, en este apartado se describe los procedimientos de trabajos a aplicar
para las distintas unidades de obra descritas en el mismo, con referencia a los
rendimientos, maquinaria y equipos humanos necesarios.

En la programación de los trabajos  de aglomerado,  la UTE ha considerado la
necesidad de dimensionar tajos continuos de más de 2-3 semanas de duración,
para la optimización de los equipos empleados.

Implantación y Organización de la obra.

Al respecto de este apartado de la oferta, por parte del contratista se desarrollan
los siguientes aspectos:

• Relación de Fuentes de Suministro de Materiales:  

Como suministros más significativos para la obra que se pretende ejecutar, la
oferta presenta los áridos, el hormigón, las mezclas bituminosas, así como los
elementos  prefabricados  para  la  ejecución  de  solerías  y  bordillos,  vigas
prefabricadas, mobiliario urbano y jardinería.

De este modo, para la aportación de albero y zahorra artificial, en esta oferta se
proponen las plantas de EIFFAGE o de Hermanos Salguero, si bien también se
plantea desde la UTE la posibilidad de recurrir a la explotación de las “Arenillas”,
propiedad de Martín Casillas y situada en el término municipal de Villanueva del
Río y Minas (Sevilla).
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Para el  suministro de los hormigones se propone la planta propia del  Grupo
Martín  Casillas,  situada  a  17  km.  de  la  obra,  aunque  también  plantea  la
posibilidad de la planta de Prebetong.

Para el suministro de las mezclas bituminosas en caliente se plantea la planta
propia de Martín Casillas Asfaltos, ubicada a 16 km. de la obra, y como segunda
opción se podrá recurrir a la planta de Firmes y Asfaltos del Sur, ubicada en San
José de la Rinconada, a 8 km. de la obra.

Adicionalmente,  al  final  de  este  epígrafe,  se  presenta  un  cuadro  con  los
proveedores  de  otros  suministros  representativos  para  la  obra,  además  de
algunas de las cartas de compromiso de las que dispone la UTE.

• Instalaciones Auxiliares:  

La oferta propone como emplazamiento para la Zona de Instalaciones Auxiliares
la  parcela  situada  junto  a  las  instalaciones  del  Centro  de  Coordinación  de
Emergencias 112 de Andalucía, situada entre la avenida Pero Mingo y la calle
Badolatosa, justo al final del trazado, y con una superficie disponible de 5.432
m².

Adicionalmente, la UTE estudiará la posibilidad de establecer una segunda Zona
de Instalaciones Auxiliares en la parcela situada junto a las antiguas instalaciones
de Mercadona, en la calle Ada, con una superficie disponible de 2.303 m². Esta
parcela se encuentra dentro del límite de actuación de las futuras obras de la
Urbanización Cruz del Campo, pudiendo suponer esta implantación una posible
afección a las futuras obras de urbanización.

La Zona de Instalaciones Auxiliares albergará las Oficinas principales de obra, el
Almacén de obra, las Instalaciones de Seguridad y Salud para los operarios, una
Zona para acopios de materiales, una Zona destinada al Parque de Maquinaria y
una Zona destinada a la ubicación de un Punto Limpio, donde se clasificarán los
residuos  generados  en  obra  para  la  gestión  por  un  Gestor  de  Residuos
Autorizado.

Estas  instalaciones  serán  provistas  de  los  servicios  necesarios  bien  mediante
conexión de las redes existentes al localizarse en una zona urbana, o bien de
forma  autónoma  mediante  aseos  químicos,  depósitos  de  agua  y  grupos
electrógenos.

Adicionalmente a estas Zonas de Instalaciones Auxiliares, y debido a la longitud
total del trazado, la oferta propone la instalación de varios Zonas Auxiliares de
Acopio,  que se  irán trasladando a medida que vayan avanzando las obras,  y
además la instalación de varios Puntos Limpios (hasta 4) a lo largo del trazado.
En este sentido,  merece especial  atención la  Zona de Acopio elegida para  la
ejecución de la ampliación de la estructura sobre el Canal de Ranilla, ya que se
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trata del propio vial de la avenida Alcalde Luis Uruñuela, que queda cerrado al
tráfico rodado.

Para todo lo expuesto en este epígrafe, véase el plano 3/15 de la oferta en el
que se expone gráficamente todo lo anteriormente comentado en relación a las
Instalaciones Auxiliares.

• Necesidades de acopio:  

En  la  propuesta  que  se  está  valorando  se  hace  referencia  a  los  elementos
prefabricados que deberán ser acopiados para la correcta ejecución de la obra, y
que  serían:  baldosas,  bordillos,  tuberías  de  diferentes  tipos,  elementos  de
iluminación,  de  semaforización,  de  riego o  mobiliario  urbano,  además de las
vigas doble T.

Como complemento, la oferta que se está valorando presenta una tabla con las
cantidades  de  material  a  acopiar  para  garantizar  los  trabajos  durante  una
semana.

• Estudio de los Medios de Transportes / Plantas de Producción de Materiales y  
Zonas previstas para Préstamos y Vertederos / Subcontratación prevista.

En esta parte de la oferta se hace una aproximación al dimensionamiento de los
medios de transporte necesarios para la ejecución de las obras, diferenciándose
el transporte de áridos procedentes de cantera, el transporte del hormigón, el
de las mezclas bituminosas y el de las tierras sobrantes a vertedero, aunque en
este apartado no se especifica concretamente la planta seleccionada para cada
uno de estos suministros.

Por otra parte, se reitera la información facilitada en el epígrafe “Fuentes de
suministro  de  Materiales”  en  relación  a  los  suministradores  de  Hormigón,
Mezclas  Bituminosas  y  Materiales  Granulares,  aunque  se  observan  algunas
pequeñas  discrepancias  entre  ambos  apartados.  Como  novedad  sobre  el
apartado  anterior,  se  identifican  y  proponen  los  gestores  de  residuos  más
cercanos a la obra, y que serían: RCD Fermovert, S.L.  y Planta RCD Carmaq S.L.

La  UTE  manifiesta,  en  el  apartado  1.7,  que  tiene  previsto  la  ejecución  con
medios  propios  de  la  mayoría  de  las  unidades  de  obra  del  Proyecto,  salvo
aquellas que requieran de un alto grado de especialización para cuya ejecución
se recurrirá a subcontrataciones o colaboraciones externas, y en este sentido,
adjunta una tabla con los trabajos que tiene previstos subcontratar, así como
una muestra de las cartas de compromiso de las que dispone.

Desvíos de Tráfico y Señalización de Obra.

Para la descripción de las soluciones al tráfico se ha dividido la obra, como ya se ha
comentado con anterioridad, en tres zonas distintas, que serían: la Zona A (desde

Informe de Valoración del Sobre nº 2: Criterios dependientes de un Juicio de Valor                    Pág. 13 de 133

Código Seguro De Verificación 1irZ6NfMFb1xMFAyYcjsHA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Jose Muñoz Alfonso Firmado 05/10/2023 14:31:58

Rafael Duran Garcia Firmado 05/10/2023 14:25:37

Juan Antonio Gutierrez Bautista Firmado 05/10/2023 14:22:43

Observaciones Página 13/133

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1irZ6NfMFb1xMFAyYcjsHA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1irZ6NfMFb1xMFAyYcjsHA==


la avenida Montes Sierra hasta la avenida Kansas City), la Zona B (desde la avenida
Alcalde Luis Uruñuela hasta la avenida Pero Mingo) y la  Zona C (glorietas y paso
inferior del Enlace con la SE-30). Y en cada uno de estos tramos, se desarrollan tres
fases de ejecución que estarían compuestas por las siguientes actividades: Fase 1
(Demoliciones, excavaciones y ejecución de acerados y bordillos), Fase 2 (Fresado y
extendido de mezcla bituminosa de media calzada) y Fase 3 (Fresado y extendido
de mezcla bituminosa de la media calzada restante).

La UTE, para cada uno de estos tramos y fases, establece una serie de desvíos y
soluciones  al  tráfico  con  el  objetivo  de  mantener  una  cierta  normalidad  en  la
movilidad urbana, conviviendo con la ejecución de la obra.

Se hace en la oferta una descripción detallada de los desvíos que se generarán
para  cada  tramo  y  fase  de  obra,  estableciéndose  con  carácter  general,  las
siguientes medidas:

• Se acotará, la Zona de Trabajo (ZT) con las dimensiones necesarias, quedando
delimitada con barrera roja/blanca.

• Para  solventar  la  afección  a  peatones  y  ciclistas,  se  colocarán  pasarelas  en
recorridos (PR) y pasos de peatones (PPP), que faciliten la circulación en zonas
afectadas por las obras.

Para la Señalización de Obra se atenderá a la instrucción 8.3-IC y al Manual de
señalización de Obras Fijas publicado en el Ministerio de Fomento. Se limitará la
velocidad de circulación a 20 km/h y se delimitarán los itinerarios provisionales y
las  zonas  de  obra  con  un  balizamiento  provisional  y  cerramiento  de  obra,
instalándose  barreras  tipo  new-yersey  y  elementos  luminosos  en  desvíos  de
tráfico, además de todo el plaqueado necesario.

En los planos identificados como 4, 5 y 6 se documenta la información relativa a
los Desvíos de Tráfico que se han comentado.

Afecciones y Reposición de Servicios Afectados.

En la oferta se advierte que se ha realizado un estudio de afecciones, desglosado
por tipologías (saneamiento, abastecimiento, etc …), cuyo resultado se puede ver
haciendo uso de la aplicación Power Bi y se adjunta un enlace para su acceso. Esta
parte no ha valorado dicha información al considerar que se encuentra fuera de la
documentación permitida (50 hojas + 15 planos) para la presentación de la oferta.

El  contratista  presenta  en  este  epígrafe  un  análisis  de  los  Servicios  Afectados
vinculados a la ejecución de la obra, indicándose, a lo largo de la descripción de los
mismos, que se han detectado servicios adicionales no incorporados al Proyecto
Constructivo. Del mismo, manifiesta que para conocer la ubicación exacta de las
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canalizaciones se realizarán, con carácter previo al comienzo de las obras, catas de
localización y estudios topográficos-georradar. 

A partir de esta consideración, se detallan y describen las distintas actuaciones que
se deben realizar  en relación a los distintos Servicios Afectados,  y que a modo
esquemático se corresponderían con:

• Instalaciones de Saneamiento (Emasesa): en total, según la oferta, se eliminarán
243 imbornales, se ejecutarán 246 ubicados en las líneas de los nuevos bordillos
y se acondicionarán 200 pozos para permitir la acometida. La mayor cantidad de
reposiciones se concentran en las rotondas de la SE-30, donde también se han
detectado nuevas afecciones no contempladas en proyecto.

• Instalaciones de Abastecimiento (Emasesa): donde se prestará especial atención
a  la  manipulación  de  las  tuberías  de  fibrocemento  de  la  actual  red  de
abastecimiento, para lo que se contará con la empresa AMISUR.

• Instalaciones Eléctricas de Media y Baja Tensión (Endesa Distribución Eléctrica):
donde destaca la afección a la línea eléctrica de Media Tensión localizada en el
acerado sur de la avenida de Montes Sierra, y  se habla de la afección a dos
torretas de MT y AT en las nuevas rotondas de conexión con la SE-30.

• Instalaciones  de  Suministro  de  Gas  (Gas  Natural):  donde  se  indican  las
reposiciones varias a ejecutar y la protección con losa de hormigón en la calle
Éfeso, rotonda de los Arcos, avenida Montes Sierra y avenida de las Ciencias.

• Instalaciones  de  Telecomunicaciones  (Telefónica,  Vodafone,  Orange-Jazztel,
Citynet,  Cablerunner):  donde  debido  a  la  escasa  profundida  de  los  prismas
correspondientes,  se  prevé  una  afección  importante  con  carácter  general,  y
donde la mayor concentración de interferencias se localizará en la zona de las
nuevas rotondas de conexión con la SE-30.

• Instalaciones de Alumbrado Público (Ayuntamiento de Sevilla): donde se puede
destacar  la  instalación  de  una  torre  con  al  menos  cuatro  proyectores  en  la
avenida Kansas City, y tres columnas de 14 metros de altura con seis proyectores
cada una en las nuevas rotondas de acceso a la SE-30.

• Instalaciones de Semáforos (Ayuntamiento de Sevilla).

• Instalaciones de Riego (Ayuntamiento de Sevilla):  donde la mayor afección se
produce  en  las  medianas  ajardinadas  de  la  avenida  de  la  Aeronáutica  y  la
avenida de las Ciencias.

En los planos 7, 8 y 9 de la propuesta de este Contratista se recoge la información
relativa  a  los  Servicios  Afectados  correspondientes  a  las  zonas  A,  B  y  C
respectivamente,  presentándose  planos  de  localización  y  fotografías,  y
diferenciándose entre las afecciones reflejadas y no reflejadas en Proyecto.
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Valoración de la propuesta:

Esta propuesta presenta un contenido completo con respecto al estudio y análisis
de las características básicas del Proyecto, dado que resume apropiadamente el
objetivo y los datos principales de la obra que se pretende ejecutar, e identifica
adecuadamente  los  aspectos  más  relevantes  del  Proyecto,  presentando  una
división de la obra en tres zonas diferenciadas (A, B y C) con dos frentes de trabajo
paralelos que avanzarán por las zonas A y B-C respectivamente. 

El desarrollo de los procesos de ejecución, técnicas y procedimientos constructivos
para los distintos tramos de obra (A, B y C) es aceptable, ya que describe con un
apropiado  grado  de  definición  las  distintas  fases  de  ejecución  de  los  mismos,
diferenciándose  hasta  tres  fases  distintas  que  consistirían  en:  1)  Demoliciones,
excavaciones y ejecución de acerados y bordillos, 2) Fresado y extendido de mezcla
bituminosa de media cazada, y 3) Fresado y extendido de mezcla bituminosa de la
media calzada restante.

Los aspectos tratados en relación a la implantación y organización de las obras son
abundantes  y  están  suficientemente  desarrollados,  existiendo  alguna
incongruencia  entre  los  apartados  “Plantas  de  Producción”  y  “Fuentes  de
Suministro  de  Materiales”.  Por  otro  lado,  la  Zona  de  Instalaciones  Auxiliares
Principal  propuesta está localizada en uno de los extremos de la  traza,  lo cual
podría  significar  algún  inconveniente  con  respecto  a  otra  localización  más
centrada.

La información relativa a los métodos operativos y sistemas para la realización de
las diferentes unidades de obra es detallada, puesto que posee un alto grado de
definición en su descripción, estableciéndose hasta ocho criterios para determinar
que  una  tarea  pueda  ser  considerada  como  crítica,  y  en  base  a  lo  anterior,
desarrollando  y  describiendo  los  métodos  de  ejecución  para  las  tareas  más
representativas y significativas.

En  esta  oferta  se  proporciona  una  relación  detallada  y  completa  de  las
circunstancias  específicas  del  Proyecto  que  pueden  provocar  incidencias
significativas  en  la  marcha  y  la  ejecución  del  contrato,  agrupándose  dichos
condicionantes  entre  Administrativos  y  Técnicos,  y  analizándose,  entre  otros,
aspectos tales como la tramitación de permisos con el  MITMA, CHG o ADIF,  la
indefinición de la aleta del paso inferior de la SE-30, u otros de ámbito más local.

Informe de Valoración del Sobre nº 2: Criterios dependientes de un Juicio de Valor                    Pág. 16 de 133

Código Seguro De Verificación 1irZ6NfMFb1xMFAyYcjsHA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Jose Muñoz Alfonso Firmado 05/10/2023 14:31:58

Rafael Duran Garcia Firmado 05/10/2023 14:25:37

Juan Antonio Gutierrez Bautista Firmado 05/10/2023 14:22:43

Observaciones Página 16/133

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1irZ6NfMFb1xMFAyYcjsHA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1irZ6NfMFb1xMFAyYcjsHA==


Como  complemento  al  apartado  anterior,  se  aportan  propuestas  de  mejora
bastante  útiles  para  su  aplicación  en  obra,  alguna  de  ellas  con  una  relevancia
significativa, como la modelización del enlace de la SE-30 mediante el programa
“Aimsun”  al  objeto  de  poder  optimizar  la  gestión  del  tráfico,  o  la  definición
geométrica de la aleta del paso inferior de la SE-30.

Se valora con 17,75 puntos.

2. UTE CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO, S.A.U. - ALTHENIA, S.L.U.   
- CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.U.

Análisis de los elementos y características del Proyecto.

La  propuesta  hace  una  síntesis  de  las  características  básicas  del  Proyecto,
señalando el tipo de actuaciones a realizar, la actuación sobre el canal de Ranilla, y
destacando la naturaleza urbana de las actuaciones y la tipología de las zonas por
la que discurre (residencial, industrial o comercial) con las particularidades que ello
conlleva.

También, diferencia entre dos tipos de actuaciones: en la primera, parte de los
viales  o  su  totalidad  son  nuevos  en  lo  relativo  a  plataforma  y  firme,  y  en  la
segunda,  se  aprovecha  la  calzada  de  la  sección  existente,  siendo  necesario  el
fresado de la capa actual y la ejecución de una nueva capa de rodadura.

Se  pone  de  manifiesto  la  experiencia  obtenida  en  Contratos  que  actualmente
gestionan empresas de la UTE, como serían:

• El “Contrato de conservación y mejora de paradas de Tussam. Fase 5”.

• El “Contrato del servicio de inspección, mantenimiento, reparación, reposición y
mejora del viario y espacios públicos del municipio de Sevilla. Lote 1: Distritos de
Bellavista – La Palmera, Casco Antiguo, Los Remedios, Sur y Triana”. 

En el plano 1 se incluyen, entre otros aspectos, un reportaje fotográfico con 20
fotografías, la localización y distribución de las 3 zonas de instalaciones auxiliares, y
un plano general con la tramificación considerada para la ejecución de la obra en
26 tramos.

Principales Procesos Constructivos.

Se hace una breve justificación de las actividades más importantes basada en los
siguientes aspectos:

• Por  su  singularidad  o  complejidad  técnica:   señalando,  entre  otras, la
semaforización y sistema de prioridad del Tranvibús.

• Por pertenencia al camino crítico.  
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• Por  plazo  de  ejecución  u  obtención  de  permisos  y  licencias:   con  especial
consideración a la reposición de la línea eléctrica aérea de MT en la Avda. de
Montes Sierra (con 7 meses para la gestión de permisos y autorizaciones), y a la
ejecución de los trabajos en el entorno de la intersección de la SE-30 (a ejecutar
entre los meses de julio y agosto de 2024)

• Por  peso  económico:   se  analiza  el  porcentaje  que  supone  cada  una  de  las
actividades  con  respecto  al  presupuesto  de  ejecución  material  de  la  obra,
destacando la ejecución de firmes y pavimentos (31,78 %), la semaforización y
sistemas  de  prioridad  (14,80  %),  las  marquesinas  y  sistemas  propios  de  las
paradas  (10,63 %),  los trabajos  previos y de demolición (9,24 %) y la red de
comunicaciones (8,52 %).

Posteriormente,  y  con  independencia  de  los  procesos  identificados  en  la
justificación anterior, se desarrollan, con más detalle y enumerando la secuencia
de actividades a realizar,  algunos de los procesos constructivos de la obra,  que
serían:

• Demoliciones  y  levantados:   llevando  a  cabo  tres  tipos  de  demoliciones
principales: Demolición y levantado de firme o pavimento existente, levantado
de bordillos de hormigón y granito, y losas de hormigón.

En  esta  actividad  también  se  contemplaría  la  retirada  de  marquesinas  de
autobús, mobiliario urbano y señalización.

• Excavaciones  y  explanaciones:   hablando  del  desbroce,  excavación  de  tierra
vegetal,  desmontes,  terraplenes  y  extendido  de  las  capas  que  forman  la
explanada. El material extraído de la traza, unos 77.000 m3, que se considera no
aprovechable,  se  trasladará  a  la  gravera  “La  Cabaña”,  propiedad  del  Grupo
Sando, y situada en San José de la Rinconada, a unos 12 km. de la obra.

Previo al extendido de las capas granulares, y cuando sea necesario mejorar la
base de la explanación, se contempla la posibilidad de ejecutar un Pedraplén de
mejora,  para  lo  que  se  utilizarán  11.695  m³,  procedentes  de  la  cantera  “El
Molinillo (Guillena)”.

• Capas  granulares:   constituidas  por  materiales  procedentes  de  préstamos
seleccionados,  con  16.689  m³ de  explanada  de  albero  suministrados  por  la
empresa Hnos. Salguero, 1.604 m³ de grava-cemento suministrados por la planta
de  Creacons,  y  6.947  m³  de  zahorra  artificial  procedentes  de  la  gravera  “La
Cabaña”. Se incorporá para el extendido una retro mixta para aquellos trabajos
de pequeña entidad al tratarse de una obra urbana.

• Estructuras  –  Paradas  tipo:   que  implica  la  colocación  de  las  marquesinas
modulares  de  tipo  GRIMSHAW  LÍNEA  II,  con  una  longitud  de  5,40  m.  y  la
posibilidad de concatenar hasta un máximo de tres unidades. El ancho es de 1,80
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m. y la altura libre de 3,05 m. Los andenes tienen una longitud de 24 m. y un
ancho de 2,6  m.  Se  trata  de 14 paradas  de doble  andén,  a  excepción de la
primera y la última.

• Actuaciones Finales (fresado y extendido de mezclas bituminosas):   el fresado se
realizado en un espesor de 4 cm. proponiéndose una fresadora WIRTGEN W-
220, con capacidad más que suficiente para este trabajo. En cuanto al extendido
de las mezclas bituminosas se diferencian 3 capas: 10 cm. de base (G-25), 6 cm.
de intermedia (S-20) y 4 cm. de rodadura (M-10 o S-12). Entres estas capas se
intercalarán los correspondinets riegos de emulsión asfáltica de imprimación y
adherencia.

En esta oferta, se ha diferenciado la forma de actuar en 4 tipologías, según la
sección actual y las actuaciones a realizar, diferenciándose:

- Los tramos con mediana (4 fases): 1) Carriles exteriores de la calzada derecha,
2)  Carril  interior  de  la  calzada  derecha,  3)  Carriles  exteriores  de  la  calzada
izquierda, y 4) Carril interior de la calzada izquierda.

- Los tramos sin mediana (3 fases): 1) Carriles exteriores de la calzada derecha,
2)  Carriles exteriores  de la  calzada izquierda,  y  3)  Carriles tranvibús  en zona
central.

-  Glorietas  (una  única  fase):  se  fresa  y  pavimenta  en  su  totalidad,
compatibilizando los trabajos con el tráfico.

- Intersección con la SE-30 (tramos 11, 12 y 13): donde las actuaciones finales se
realizarán tras las actuaciones iniciales ya que se plantea resolver toda esta zona
entre Julio y Agosto de 2024.

• Pavimentos  –  Bordillos,  Losetas  y  Adoquines:   el  pavimento  de  andenes  está
formado por  losas  de  hormigón imitación granito  de 6  cm.  de espesor,  y  el
acabado  en  aceras  es  con  baldosa  prefabricada  de  hormigón  de  6  cm.  de
espesor.

• Ampliación del tablero de vigas del Canal de Ranilla:   se enumeran, como en los
casos anteriores, la secuencia de actividades a realizar que resumiendo serían:
Actuaciones  previas,  Pilotes,  Estribos,  Vigas,  Tablero,  Base  de  hormigón  y
pavimento y Colocación de barandilla metálica galvanizada.

• Jardinería,  trasplantes  y  talas:   se  hace  referencia  a  la  prescripción  del  PPTP
relativo al período de plantaciones, que deberán realizarse entre primeros de
diciembre y finales de marzo. La oferta presenta el sistema OPTIMAL como el
que se utilizará para el trasplantado de árboles y especies arbustivas.
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Implantación y Organización de la obra. Análisis de las necesidades de acopios y
de  Instalaciones  Auxiliares.  Accesos  y  vallados  de  la  obra.  Suministradores  y
Subcontratación.

En  referencia  a  este  apartado  la  oferta  define  tres  Zonas  de  Instalaciones
Auxiliares, de unos 600-630 m² cada una de ellas, ubicadas en: ZIA 1 → calle Ada;
ZIA 2→ entre la avenida Alcalde Luis Uruñuela y el acceso a la SE-30; ZIA 3 → sobre
la glorieta partida de la avenida de la Aeronáutica que interseca con las calles Flora
Tristán, Dr. Miguel Ríos Sarmientos, Carlinga y Primo Nebiolo (véase plano nº 1).
Estas zonas dispondrán de lavarruedas en las salidas al viario urbano, y contarán
con una zona para el acopio de materiales (que también se acopiarán a lo largo de
la obra debidamente vallada), con otra zona de unos 100 m2 destinada al acopio y
gestión de residuos (punto limpio) y con otra zona destinada a la colocación de
casetas de obra.

También se refleja la puesta a disposición de la obra, si fuese necesario, de hasta
cuatro almacenes, propiedad de uno de los miembros de la UTE, en el Polígono
Hytasa, en el Puente Cristo de la Expiración, en la Calle Becas y en la Calle Louis
Pasteur.

En lo relativo a la organización de la obra, se expone en la oferta la disposición del
vallado de obra y del balizamiento en calzada con barrera New Jersey de color
rojo-blanco  según  las  Ordenanzas  Municipales  de  la  ciudad  de  Sevilla,
diferenciándose entre Vallado de protección de peatones, Vallado de cerramiento
de obra y Balizamiento en calzada con New Yersey.

Esta  oferta  propone  contar  con  una  Cuadrilla  de  Seguridad  y  Limpieza  para
mantener  la  organización  y  la  limpieza  durante  la  ejecución  de  las  obras,  y
posteriormente, en el siguiente epígrafe, plantea ampliar hasta las tres Cuadrillas
de  Seguridad  y  Limpieza,  para  que,  a  turnos,  puedan  prestar  un  servicio  de
resolución de incidencias y actuaciones urgentes durante las 24 horas al día y 7
días por semana.

Se  incorporan  a  la  oferta  dos  tablas  en  las  que  se  relacionan  los  principales
Suministradores  y  Subcontratistas,  aportándose  las  correspondientes  Cartas  de
Compromiso, e incidiéndose en que los trabajos relativos a Jardinería se realizarán
con  medios  propios,  al  ser  ALTHENIA  especialista  en  dichas  actividades,  e
integrante de la UTE. 

En los planos 2, 3 y 4 se presentan, por parte del contratista, las distintas fases de
trabajo para los 26 tramos en los que se ha dividido la obra, volviéndose a incidir
en la diferencia de faseado entre los tramos con mediana (4 fases) y sin mediana (3
fases de ejecución). 
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Análisis  de  los  aspectos  más  relevantes  de  la  obra  que  pueden  provocar
incidencias significativas en la marcha y la ejecución del Contrato.

En ese apartado se analizan los aspectos más relevantes de la obra que pueden
provocar incidencias significativas en la marcha y ejecución del Contrato, y en este
sentido, se valoran los siguientes aspectos:

• Gestión de autorizaciones y permisos para actuar en la vía pública:  

Se hace destacar, por parte del ofertante, el conocimiento que posee de toda la
sistemática de autorizaciones en Sevilla, al ser adjudicatario de varios contratos
de Conservación y Mantenimiento en esta ciudad, teniéndose establecidos los
procedimientos de trabajo necesarios.

De  este  modo,  se  muestra  conocimiento  por  parte  del  contratista  de  la
tramitación de permisos  en la Delegación de Movilidad relativos  a  cortes  de
tráfico,  señalización circunstancial  y  autorizaciones  de acceso,  proponiéndose
como mejora por parte de la UTE solicitar la acreditación para cada vehículo.

Igualmente, se hace referencia a las necesarias interacciones con otros Servicios
Municipales como Parques y Jardines, Lipasam, Gerencia de Urbanismo, Tussam,
Alumbrado  Público,  Oficina  de  la  Bicicleta,  Oficina  de  Accesibilidad,  CECOP,
Instituto Municipal de Deportes (IMD), y además, de las necesarias gestiones con
el MITMA, o con el Consejo de Hermandades y Cofradías.

• Análisis de los condicionantes locales para la ejecución de la obra:  

Se hace referencia en este apartado a otras cuestiones más particulares a las
que podrían afectar la obra, como serían: la afección a las líneas de Tussam, a las
Hermandades del Cautivo de San Pablo y de La Humildad durante la Semana
Santa 2024, a la Feria de Abril 2024 (aunque por su distancia a las obras no se
verá afectada), a la celebración de los Carnavales en los barrios aledaños, a las
Cabalgatas de Reyes de Sevilla Este y de Santa Justa – San Pablo, a la maratón de
Sevilla que recorre la avenida Kansas City y la calle Éfeso, a los eventos a celebrar
en  el  Palacio  de  Congresos  y  Exposiciones  de  Sevilla  destacando  por  su
relevancia los Grammy Latinos y el Salón Internacional del Caballo (SICAB), la
afección a las  Vías  Ciclistas  y  a  otras  posibles  obras  que se ejecutaran en la
ciudad.

Para todo lo anterior,  se prestará especial  cuidado en la modificación de los
desvíos  de  tráfico,  itinerarios  peatonales  y  recintos  de  obra,  y  además,  se
contará  con  un  equipo  técnico  con  dedicación  exclusiva  para  la  gestión,
ejecución y mantenimientos de los desvíos provisionales que se prevean.
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• Soluciones a las interferencias con el Tráfico rodado y Peatonal. Ocupaciones y  
compatibilidades con usuarios de la vía pública:

Al objeto de minimizar las situaciones provisionales se concibe una estrategia de
división del trazado total de la obra en  26 tramos, diferenciándose para cada
uno de los  tramos las  Actuaciones  Iniciales (trabajos  previos  y  reposición de
SSAA,  demoliciones,  canalizaciones  de  comunicación,  firmes,  pavimentos,
señalización vertical y obra civil  de paradas),  las  Actuaciones Finales (fresado,
asfaltado,  señalización  horizontal  y  separadores),  la  Semaforización  y
Equipamientos de paradas, la Jardinería, el Mobiliario Urbano y otras labores.

En base a lo anterior,  y  con el  objeto de evitar  interferencias indeseadas,  se
insiste en una correcta señalización del entorno de la obra, impidiendo el acceso
de  personas  ajenas.  Se  vuelven  a  describir  las  actuaciones  en  los  distintos
tramos, analizándose las interferencias que se producen con el tráfico rodado,
peatonal,  paradas  de  autobús,  Sevici,  zona  de  estacionamiento  de  patinetes
eléctricos, interferencias con garajes privados.

Según la oferta,  la estrategia adoptada para la realización de las Actuaciones
Finales se ha basado en la premisa de mantener en todo momento el tráfico
rodado en los tramos objeto de le actuación, no siendo necesario cortar ninguna
vía,  ni  promover  itinerarios  alternativos.,  sino  que  se  mantendrá  el  tráfico
rodado mediante desvíos provisionales.

En las ocupaciones que afecten a las aceras o paso para peatones, se mantendrá
una anchura mínima de 1,50 m. En el caso de cruces de canalizaciones en zonas
de  tráfico  rodado,  se  protegerá  provisionalmente  la  zanja  o  la  superficie
terminada mediante la colocación de un chapón metálico.

En las afecciones directas a las entradas y salidas de los garajes particulares, se
avisará de los cortes con una antelación de 48 horas. Se garantizará el acceso
peatonal a viviendas y locales comerciales, manteniéndose un pasillo señalizado
de  1,8  m.  de  anchura,  y  disponiéndose  del  vallado  necesario  para  su
delimitación, evitándose las salpicaduras y proyecciones desde la obra al peatón.
Igualmente,  se  hace  referencia  a  la  accesibilidad  de  personas  con  movilidad
reducida y sillas de ruedas, disponiéndose pasillos con anchura mínima de 1,8 m.
y rampas para salvar bordillos y desniveles.

También se indica que no se verán afectados los itinerarios de Tussam, salvo la
ubicación de algunas paradas afectadas directamente por la reurbanización de
las nuevas aceras.
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• Reposiciones de Servicios con sus medidas de señalización y seguridad previstas:  

Las reposiciones de estos Servicios Afectados se presentan en los planos 5, 6 y 7,
haciéndose  un  repaso  generalizado  en  el  texto  de  muchas  de  ellas:  Endesa,
Alumbrado  Público,  Emasesa,  Naturgy,  Telefónica,  Vodafone,  Orange-Jazztel,
Citynet, Cablerunner, Semáforos, Parques y Jardines y Palacio de Congresos.

Destaca en este apartado la mención a la reposición de la línea aérea de MT de
Endesa que discurre por la margen derecha de la Avenida Montes Sierra.

• Análisis de los Condicionantes Externos y de los Climatológicos:  

En este apartado se vuelve a incidir en el soterramiento de la línea eléctrica de
Media Tensión, propiedad de Endesa, y que discurre por la Avda. Montes Sierra,
haciendo hincapié en que el trámite de permisos y autorizaciones puede tener
un plazo mínimo de 7 meses, y comprometiéndose la UTE a iniciar los trámites a
la mayor celeridad.

También se hace referencia a la autorización necesaria de la Dirección General
de Carreteras para la ejecución de los trabajos en el entorno de la SE-30, y a su
ejecución durante los meses de julio y agosto de 2024 (por error se dice 2023),
aprovechando el  descenso en la intensidad del  tráfico durante el  período de
verano.

La oferta expone los condicionantes referidos al Calendario Laboral de Sevilla,
los relativos a la normativa existente en cuanto a la Jornada Intensiva o a la
Protección de los Trabajadores frente a temperaturas extremas, y los impuestos
por  la  Ordenanza  Municipal  en  cuanto  a  contaminación  acústica,  ruidos  y
vibraciones en zonas residenciales se refiere, evitándose los trabajos fuera el
período diurno, es decir, desde las 22 hasta las 8 horas.

En cuanto a los condicionantes climatológicos se han reducido los rendimientos
nominales teóricos con los coeficientes climatológicos para Sevilla, de acuerdo
con la publicación de “Isolíneas  de Coeficientes de Reducción de los  días  de
Trabajo”.

Propuestas de Mejora para solventar posibles Incidencias durante el desarrollo
de las Obras.

En  ese  apartado  se  plantean  como  posibles  propuestas  de  mejora  las  que  a
continuación se presentan:

• Mejoras para la información al vecindario y recepción de quejas y solicitudes:  

En este  sentido,  la  UTE se  compromete a la implantación de una  Oficina de
Atención al Ciudadano como parte de las instalaciones auxiliares de obra, donde
se ubicará la figura específica del  Comunicador de la Obra, que la UTE también
se compromete a incorporar a su equipo de trabajo, y que será el interlocutor
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entre la obra y todos las personas y entidades afectadas por la misma. En esta
Oficina  se  habilitará  un Buzón para  la formulación de quejas,  solicitudes y/o
sugerencias por parte del Ciudadano, y también se propone habilitar una línea
telefónica gratuita tipo 900 y un correo electrónico.

También se organizará una Metodología de Comunicación, para la cual la UTE
propone establecer un sistema de confección de carteles informativos, buzoneo
previo  e  información  “puerta  a  puerta”,  así  como  otras  campañas  de
comunicación  en  redes  sociales,  televisión  y  radio  local.  A  este  respecto,  se
utilizará tecnología de escucha social, y la UTE contará con asesorameinto de
empresas especializadas para mejorar la comunicación digital.

El protocolo de comunicación a seguir dependerá del tipo de entorno afectado
(locales  comerciales,  de  equipamiento  o  de  pública  concurrencia,  zonas
residenciales o zonas de aparcamientos).

• Prospección de conducciones de Servicios existentes con georradar:   

Antes del inicio de los trabajos, se ejecutará con el apoyo de un georradar o
catas, una campaña de comprobación de la ubicación de los Servicios Afectados
por los trabajos, para así evitar afecciones no previstas. 

La UTE se compromete a mantener en funcionamiento los servicios afectados,
ejecutando en caso necesario, una red provisional que garantice el suministro
del servicio, como ocurrirá con la red de alumbrado provisional para mantener la
visibilidad en las calles.

• Medidas de Protección y Trasplante de Árboles:  

Se  describen  las  medidas  de  prevención  y  protección  a  tomar  durante  la
ejecución de las obras, y que afectarán: al Área de influencia, a la Parte aérea y a
la Zona radicular.

Se hace referencia de que en la zona de actuación se prevé el trasplante de 30
unidades (árboles y palmeras) y 468 arbustos, así como el apeo de 59 más. Para
asegurar el éxito del trasplante y mejorar los rendimientos de trabajo, se plantea
realizar estos trabajos con la maquinaria especializada OPTIMAL.

• Propuesta de paradas provisionales de Tussam durante los desvíos de tráfico y  
marquesinas provisionales:

Se pone de manifiesto la experiencia del Contratista en la gestión del “Contrato
de Conservación y Mejora de paradas de Tussam. Fase 5”, y se hace constar la
afección a más de 50 paradas y a más de 10 líneas.

Se propone el traslado de paradas que así lo requieran junto al paso de peatones
más  cercano  mediante  las  adaptaciones  necesarias,  dotando  las  paradas
provisionales  con módulos  de hormigón,  los  cuales  se  ajustan  a  las  medidas
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solicitadas por Tussam, y adaptando mayor superficie o rampas de aglomerado
para mejorar la accesibilidad.

• Propuesta de estudio del trazado de la glorieta de la SE-30 para evitar la afección  
a la aleta:

Se trata de una interferencia con un muro existente no resuelta en el proyecto,
pero sí dotada de una partida presupuestaria de abono íntegro para la ejecución
de un nuevo muro prefabricado, sin aportar mayor detalle de diseño.

La  UTE  ha  analizado  y  diseñado  una  alternativa  de  trazado  a  la  glorieta
proyectada en el PK 3+750, según la cual se podría salvar el muro comentado,
sin necesidad de abordar la ejecución de la partida anteriormente descrita.

• Organización  de  la  obra  en  los  trabajos  de  fresado  y  extendido  de  capa  de  
rodadura:

Como ya se ha comentado a lo largo de la oferta, la estrategia para la ejecución
de los trabajos de fresado y extendido de la capa de rodadura prioriza, en todo
momento,  mantener  en  servicio  el  mayor  número  de  carriles  durante  la
ejecución  de  estas  actividades  finales,  minimizando  las  afecciones  al  tráfico
particular y a las rutas de las líneas de autobuses de Tussam.

Dicho lo anterior, en este apartado se vuelven a explicar las distintas fases de
ejecución de los trabajos para los distintos tramos en los que se ha dividido la
obra. 

Valoración de la propuesta:

Se trata de una propuesta que expone un contenido completo con respecto al
estudio y análisis de las características básicas del Proyecto, puesto que resume
apropiadamente el objetivo y los datos principales de la obra a ejecutar, señalando
la tipología de las actuaciones a realizar y poniendo de manifiesto la experiencia
que las empresas de la UTE acumulan en contratos de similares características.

El desarrollo de los procesos de ejecución, técnicas y procedimientos constructivos
para los distintos tramos de obra es adecuado, dado que describe con buen grado
de definición las distintas fases de ejecución de los mismos, habiéndose dividido la
obra en 26 tramos y diferenciándose cuatro tipologías, según la sección actual y las
actuaciones a realizar: 1) Tramos con mediana (a ejecutar en 4 fases), 2) Tramos
sin mediana (3 fases de ejecución), 3) Glorietas (una única fase), y 4) Intersección
con la SE-30.

Los aspectos tratados en relación a la implantación y organización de las obras son
abundantes  y  están  oportunamente  desarrollados,  aunque  se  podría  haber
incidido  algo  más  en  la  disposición  de  casetas  en  las  Zonas  de  Instalaciones
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Auxiliares, como se ha hecho para los acopios y para los puntos limpios, y además
haber optado por una única Zona de Instalaciones Auxiliares Principal.

La información relativa a los métodos operativos y sistemas para la realización de
las diferentes unidades de obra es bastante detallada, ya que posee un contenido
extenso  con  un  alto  grado  de  definición  en  su  descripción,  analizando  con
detenimiento la secuencia de las tareas a realizar de las principales unidades de
obra, previa justificación de su importancia.

En esta oferta se presenta una relación detallada y completa de las circunstancias
específicas  del  Proyecto  que  pueden  provocar  incidencias  significativas  en  la
marcha y la ejecución del contrato, desarrollándose, entre otros, la tramitación y
gestión de autorizaciones y permisos con la Dirección General de Movilidad y con
otros Servicios Municipales, o la consideración de las actuaciones a realizar en la
aleta del paso inferior de la SE-30. 

En la oferta se aportan propuestas de mejora bastante útiles para su aplicación en
obra, alguna de ellas con una relevancia significativa, como sería la modificación
del trazado de la glorieta bajo la SE-30 para evitar la afección a la aleta del paso
inferior de la SE-30.

Se valora con 18,50 puntos.

3. UTE DRAGADOS, S.A. - HELIOPOL. S.A.U.  

Estudio  y  análisis  de  los  elementos  y  características  del  Proyecto.  Breve
descripción  del  Proyecto.  Análisis  del  Proyecto  Constructivo.  Incidencias
generales en la ejecución del Contrato.

La  oferta  comienza  haciendo  una  breve  descripción  de  las  características
fundamentales del Proyecto, que tiene una longitud de unos 8,25 km. discurriendo
en su totalidad por el viario urbano.

A continuación,  destaca como actuaciones singulares los que a continuación se
enumeraran:

• Aleta del Paso Inferior de la SE-30.

• Ampliación del Canal de Ranilla.

• Remodelación del enlace con la SE-30.

• Nueva configuración de los viales por los que discurrirá el bus, para lo cual se
llevará a cabo el fresado de los viales actuales y la reposición del pavimento, así
como la disposición de baldosas y bordillos en las zonas de tránsito peatonal.

• Reposición  de  los  Servicios  Afectados:  debido  a  que  los  trabajos  de  obra
interferirán con los mismo al tratarse de una zona altamente urbana.
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La  documentación  presenta  como,  condicionante  principal,  la  afección  que  se
produce al entorno (servicios afectados, circulación), y manifiesta, como objetivo
principal de la planificación de los trabajos, que dicha afección sea lo más reducida
posible.

En el plano 1 se presenta un reportaje fotográfico sobre el estado actual de la zona
de obras.

En el siguiente epígrafe, esta propuesta presenta las conclusiones extraídas de un
estudio realizado sobre el  Proyecto Constructivo,  con el  objetivo de valorar  las
posibles  interferencias  que  pudieran  existir  para  el  normal  desarrollo  de  los
trabajos, haciéndose referencia a los siguientes aspectos:

• Estudio Geotécnico del Proyecto recogido en el Anejo nº 8.

• Planteamiento  para  los  desvíos  de  tráfico  que  se  expone  en  el  Proyecto
Constructivo.

• Algunas  incoherencias  relativas  al  planteamiento  que  el  Proyecto  realiza  con
respecto al Plan de Obra.

• Algunas indefiniciones que afectan a pasos peatonales y a carriles bici.

• Detalles relativos a la reubicación de imbornales según las nuevas alineaciones
de viales y al acondicionamiento de los pozos de registro.

• Posibles indefiniciones en los perfiles longitudinales y transversales del Proyecto,
que afectarían a la definición de curvaturas, peraltes o bombeos.

• Documentación que el Proyecto aporta en relación a la adecuación de una de las
aletas correspondientes al paso inferior de la SE-30 para permitir la implantación
del carril bici.

• Tipología de los cuatro pilotes a ejecutar para la ampliación de la estructura
sobre  el  Canal  de  Ranilla,  e  incluso  alcance  de  la  obra  a  realizar  en  dicha
estructura o en la cubierta del canal.

• Dimensiones  concretas  de  las  zapatas  que  recibirán  los  soportes  tipo  de  las
marquesinas.

• Aspectos relativos a la falta de detalles descriptivos o fichas técnicas de algunos
elementos  de la  obra,  como papeleras,  bolardos  o barandillas  de protección
peatonal.

• Indeterminación gráfica existente en el Proyecto en relación a la reordenación y
reubicación de las especies que serán objeto de trasplante a lo largo de la obra.
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Finalmente, se relacionan algunas incidencias generales que podrían producirse en
la ejecución del contrato, que según la UTE serían:

• Imposibilidad de garantizar el mantenimiento del tráfico rodado y peatonal.

• Posibles  retrasos  en la  tramitación  de expedientes  y  aprobación  y  visado de
proyectos de reposición.

• Escasez de materias primas motivada por la actual situación global y escasez de
subcontratistas por el gran número de obras en ejecución.

• Necesidades  de  espacio  para  implantación  e  instalaciones  auxiliares  para
correcta ejecución de las obras.

• Ocupaciones de zonas de obra por varios contratistas de forma simultánea.

Como conclusión de ese apartado, se describen las características esenciales del
Proyecto, y se incide con detalle en las carencias que puede presentar el mismo,
considerándose algunos aspectos importantes y otros de menos relevancia, y se
relacionan una serie de incidencias generales que pueden acontecer durante la
ejecución del Contrato, sin aportarse soluciones u opciones de mejora significativas
ante tales circunstancias.

Circunstancias  específicas  del  Proyecto  que  pueden  provocar  incidencias
significativas en la marcha y ejecución del Contrato.

La  oferta  continúa  analizando  los  distintos  aspectos  específicos  que  podrían
condicionar la ejecución de las obras, señalando como más significativos:

• Condicionantes  de  plazo:   se  fija  un plazo  de ejecución  para  las  obras  de  16
meses, sin fijarse ningún plazo parcial de obligado cumplimiento.

• Calendario  y  horario  de  trabajo:   se  establece  el  horario  de  trabajo,
restringiéndose la ejecución de trabajos entre las 22:00 y las 8:00 horas con el
fin de evitar molestias por ruidos, aunque sin descartarse la ejecución en este
horario de los trabajos con mayor interferencia.

• Medios materiales y Humanos:   la UTE pone a disposición de la obra una amplia
cantidad de maquinaria propia, que se encuentra disponible en los parques de
maquinaria de la propia ciudad de Sevilla.

• Accesibilidad  y  afección  al  tráfico:   los  accesos  a  la  obra  se  diferenciarán  en
función de los tajos y fases de obra, y estarán centralizados en puntos fijos. Se
detallarán para cada una de las zonas de la obra.

• Actividad en el entorno de la obra:   se identifican los centros con mayor actividad
comercial, que serían: la Estación de Santa Justa, el Centro Comercial Los Arcos,
el Polígono Industrial  carretera Amarilla,  el Palacio de Congresos, además del
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán y el Centro Comercial Nervión Plaza.
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Adicionalmente, se han identificado distintas obras próximas al trazado, y que
podrían provocar alguna interferencia.

Por otro lado, la UTE garantizará en todo momento el  mantenimiento de los
accesos tanto a viviendas, como a garajes y al resto de edificaciones, y además,
pondrá adisposición de las obras a un Técnico dedicado a la informaicón de los
ciudadanos afectados, para la gestión de las reclamaciones o cualquier tipo de
consulta.

• Condicionantes externos de implantación:   no será posible contar con amplias
zonas  exteriores para la disposición de instalaciones auxiliares, por lo que se
contará con 4 Zonas de Instalaciones Auxiliares ubicadas en el interior de la zona
de trabajos de cada fase, dotándolas de casetas para vestuario, comedor y aseo,
así como una pequeña zona de acopios y punto limpio. Para reducir la superficie
necesaria  de implantación,  las  oficinas  de obra  se  dispondrán en las  propias
oficinas  con las  que  cuentan  las  empresas  socias  de  la  UTE en la  ciudad de
Sevilla.

• Condicionantes medioambientales:   no se prevé la afección a espacios de interés
ambiental durante la ejecución de las obras, aunque sí se producirá una gran
afección a la vegetación natural existente en la mediana donde se proyecta el
carril  bus,  como  también  en  la  reordenación  del  viario  correspondiente  a
glorietas y aceras.

Adicionalmente, se producirán impactos ambientales relativos a la generación
de  ruido,  polvo  y  agentes  contaminantes,  proponiéndose  una  mejora  del
cerramiento  provisional  mediante  vallado  de  malla  3,5  x  2  m.  con  malla
mosquitera para evitar la visión, proyecciones y salpicaduras o mediante valla
grecada para los puntos más singulares.

• Condicionantes Climatológicos:   en la programación de las obras se han aplicado
los  correspondientes  coeficientes  reductores  por  condiciones  climatológicas
desfavorables, además del coeficiente por posibles averías y de otro coeficiente
minorador del 0,90 por otros posibles imprevistos.

• Fuentes de suministro de materiales:   se presentan en un cuadro las mediciones
de los principales materiales necesarios para la ejecución de la obra, así como la
relación de suministradores y las cartas de compromiso de las que dispone la
UTE.

• Análisis de las necesidades de acopio:   debido al poco espacio del que se dispone
para la ejecución de los trabajos se dispondrá de una pequeña zona de acopios
en cada uno de  los  tajos,  donde  se  contará  con un acopio de  material  que
permite la realización de los trabajos durante, al menos, 3 días.
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Se presenta un cuadro con las principales necesidades de acopio de materiales
para las distintas fases y tramos de la obra.

• Zonas previstas para préstamos y vertederos:   se observan bajo este epígrafe las
principales mediciones referidas a la excavación en caja: 49.058 m³, excavación
en zanja:  20.499  m³,  relleno de  zanjas  con  material  de  excavación:  610  m³,
albero  para  relleno  de  pozos  y  zanjas:  8.707  m³,  terraplén  con  material  de
préstamo: 247 m³, pedraplén para mejora de la base de la explanación: 11.695
m³, zahorra artificial: 6.946 m³ y grava-cemento: 1.604 m³.

Se presenta un cuadro con el desglose de las mediciones anteriores por zonas,
se relacionan los préstamos y canteras para el suministro del material granular:
Hermanos  Salguero  (Cantera  Los  Alcores),  Sánchez  Noriega  (Las  Majadillas),
EIFFAGE (Cantera de Gerena), Prebetong (Gravera La Rinconada),  Los Molinos
S.L., Áridos y Reforestación (Sando) y se relacionan también los vertederos para
el excedente que serían: Llopis Servicios Ambientales, S.L. y Gespa GR, S.A.

Finalmente,  se  presenta  otro  cuadro  con  una  estimación  por  zonas  de  los
residuos  procedentes  de  las  demoliciones  y  fresados  de  acerado,  bordillos,
firmes  asfálticos  y  de  carril-bici,  elementos  de  hormigón  y  pavimentos  de
hormigón.

• Subcontratación:   se  relacionan  las  actividades  previstas  a  subcontratar  y  las
empresas con las que la UTE ya ha establecido contacto,  además de algunas
cartas de compromiso al respecto.

La localización de los principales suministradores (asfaltos, hormigones, canteras) y
gestores de residuos se presenta incluida en el Plano 2 de la oferta “Concepción
Global de las obras”.

Metodología Constructiva.

En cuanto a la Metodología Constructiva propuesta para la ejecución de las obras
se  ha  basado  principalmente  en  garantizar  una  correcta  organización  de  los
trabajos  con  el  fin  de  reducir  las  interferencias  y  afecciones  causadas  en  el
entorno.

Se consideran tres frentes de trabajo, en función de la zona de actuación, en los
que se realizarán las diferentes actuaciones de manera simultánea. Estos frentes
de trabajos son los siguientes:

• Frente de Trabajo 1:   Avenida Kansas City → Calles Éfeso y Ada.

• Frente de Trabajo 2:   Avenida Montes Sierra → Actuaciones bajo SE-30,  paso
inferior y Glorietas.
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• Frente de Trabajo 3:   Avenidas  del  Deporte y Pero Mingo → Avenidas de las
Ciencias  y  de  la  Aeronáutica  → Ampliación  del  Canal  de  Ranilla  →  Avenida
Alcalde Luis Uruñuela.

Para cada uno de estos frentes de trabajo, se establece un faseado con el fin de
reducir la interferencia de las obras con el tráfico rodado, evitando la necesidad de
establecer itinerarios alternativos durante la ejecución de las obras. Este faseado
es, como normal general, el siguiente:

• Fase 1:   Actuaciones en sección central y actuaciones en aceras.

• Fase 2:   Fresado y extendido de MBC en la margen izquierda de la avenida.

• Fase 3:   Fresado y extendido de MBC en la margen derecha de la avenida.

• Fase 4:   Señalización y Ordenación del tráfico.

Descripción  de  todas  las  Actividades  Principales  o  Complejas  y  Procesos
Constructivos Propuestos.

Como continuación, se procede a detallar los  métodos operativos y sistemas de
realización de las principales unidades de obra, bien sea por su trascendencia, por
su singularidad o por su peso económico en el conjunto de la misma:

• Demoliciones y Trabajos Previos:  

Se reflejan los mediciones de los demoliciones a realizar: 15.545 m² de firme,
6.085  m²  de  acerado,  15.300  m²  de  pavimento  de  losa  prefabricada  de
hormigón, 3.225 m² de pavimento de hormigón y 7.855 m² de pavimento de
carril bici.

Se  describen  las  secuencias  de  actividades  a  realizar  durante  los  procesos
constructivos de “Demolición de firme asfáltico y acerado” y  de “Fresado de
firme”, y se indican los rendimientos, los equipos y las zonas de actuación.

Como mejoras a estos procesos constructivos para reducir la afección al tráfico y
al entorno se proponen la disposición de vallados opacos de 2,5 m. de altura
fonoabsorbentes, la realización de riegos periódicos en la zona a demoler y la
disposición de cajas cubiertas en la camiones para el traslado de los escombros.
Además, los trabajos de fresado se realizarán simultáneamente con el extendido
de  la  nueva  capa  de  rodadura  para  reducir  la  duración  de  los  trabajos  y  la
interferencia con el tráfico.

• Movimiento de Tierras:  

Bajo  este  epígrafe  se  describen  los  trabajos  relativos  a  las  unidades  de
“Excavación  en  cajeo  de  la  plataforma”  y  “Relleno  en  la  plataforma  con
pedraplén”, y se indican las mediciones a ejecutar, los rendimientos, los equipos
a disponer y las zonas de localización de los equipos.
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Se  hace  hincapié  en  la  necesidad  de  disponer  de  equipos  compactos  y  de
reducidas dimensiones para afectar lo menos posible a la circulación. 

• Estructuras:  

Las estructuras han sido consideradas dentro de estos procesos constructivos
destacados  debido  a  la  afección  que  producen  al  tráfico,  así  como  por  la
dificultad de ejecución en cuanto a su logística y organización.

En la oferta se señalan, dentro de ese epígrafe, como unidades importantes, la
“Ampliación de la estructura sobre el Canal de Ranilla” y la “Modificación de la
aleta de la estructura de la SE-30”.

En cuanto a la “Ampliación de la estructura sobre el Canal de Ranilla” se define
con detalle la secuencia de los trabajos a realizar, que se realizarán de forma
simultánea en los dos tableros: 1) Trabajos previos, 2) Cimentación de estribos,
3) Ejecución de estribos, 4) Colocación de Vigas Prefabricadas, 5) Montaje de
Prelosas, 6) Ferrallado y hormigonado del Tablero y 7) Trabajos Finales.

En relación a los trabajos  anteriores,  la UTE podría plantear  como mejora la
ejecución  de  los  pilotes  mediante  perforación  con  entubamiento  con  morsa
hidráulica, en lugar de con lodos bentoníticos, y además la monitorización 3D en
continuo para garantizar la verticalidad de los pilotes. Adicionalmente, considera
el empleo de descabezador hidráulico en lugar de medios mecánicos manuales,
para el descabezado de los pilotes. Por otro lado, y debido a la afección al tráfico
que los trabajos anteriores pudieran ocasionar, se plantea por parte de la UTE la
ejecución en horario nocturno de muchos de ellos.

Como afecciones a detallar en relación con estos trabajos de “Ampliación de la
estructura  sobre  el  canal  de  Ranilla”  se  enumeran  los  siguientes:  1)  La  ya
comentada  afección  al  tráfico  rodado  y  peatonal,  2)  La  afección  a  una
conducción situada junto al tablero Este de la estructura, y 3) La posible afección
a la cubierta del canal.

En cuanto a la “Modificación de la aleta de la estructura de la SE-30” se definen
de forma ligera los trabajos a realizar, generándose dudas por la indefinición del
Proyecto a este respecto, y por la afección que la demolición de la aleta actual
podría generar a la estabilidad del propio estribo de la SE-30.

• Paradas:  

Se ejecutarán un total de 26 paradas a lo largo de los 8,25 km. del trazado, de las
cuales 12 serán de doble sentido y 2 en sentido único, contando todas ellas con
24 m. de longitud de andén y de 1 a 3 módulos de marquesinas en función del
nivel de demanda.
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La mayoría de las paradas se encuentran en la parte central de la calzada, por lo
que se ejecutarán en Fase 1, y sólo dos de ellas (San Pablo-PK 1+610 y Los Arcos-
2+230) serán ejecutadas en Fases 2 y 3.

Se describe la secuencia de ejecución de los trabajos, los equipos a disponer y las
zonas de actuación.

• Firmes y Pavimentos:  

El licitador considera este capítulo representativo por ser el de mayor importe
del PEM, alcanzando el 31,7 %, así como por la interferencia que el desarrollo de
los trabajos presenta en el mantenimiento del tráfico.

En  esta  propuesta  se  señalan,  dentro  de  ese  epígrafe,  como  unidades  más
significativas, la “Colocación de bordillos”, el “Solado de baldosas de hormigón
de 6 cm.” y el “Extendido de mezclas bituminosas en viales”.

A lo largo del epígrafe, se desarrollan las secuencias de ejecución de los trabajos
para estas tres unidades de obra, se indican las mediciones a ejecutar para cada
una de ellas, los equipos a disponer con su rendimiento y las zonas en las que
actuarán.

Se plantea como mejora al proceso constructivo el extendido de la rodadura del
carril  bus y de los carriles de circulación en todo el ancho de los mismos, de
modo  que  no  se  produzcan  juntas  longitudinales.  Además,  como  mejora
adicional  en  el  extendido  de  las  capas  de  aglomerado  se  empleará  regla
IRISCOPE para absorber las irregularidades que pudieran producirse.

• Semaforización y Sistema de Prioridad:  

Se instalará una semaforización que cumplirá con los requisitos establecidos por
el Ayuntamiento de Sevilla, llevándose a cabo la reubicación de los elementos
semafóricos existentes, así como la instalación de nuevos elementos.

Se incide en la necesidad de integrar estos sistemas con los ya existentes en la
sistemática de control de la ciudad de Sevilla, por lo que se plantea la instalación
de dispositivos de casa comerciales con características similares y compatibles a
los que se utilizan en el Ayuntamiento.

Los trabajos a realizar serían: Obra Civil (más de 7.800 m. canalizaciones para el
cableado y 218 cimentaciones para los báculos de los semáforos), Instalación de
los elementos semafóricos (tendido del cableado y colocación de semáforos) e
Instalación de sistemas de prioridad, cámaras de vigilancia de tráfico, electrónica
de red, detectores, cámaras de reconocimiento de matrículas y control de colas
para la SE-30.
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La instalación de estos elementos se realizará en la fase final (Fase 4) de cada
uno de los tramos, estableciéndose con posterioridad un período de pruebas del
conjunto, para garantizar el correcto funcionamiento e integración del sistema.

Para  estos  trabajos  se  contará  con  un  equipo  de  trabajo,  con  rendimiento
variable, que irán ejecutando los trabajos según las necesidades de avance de la
obra.

• Reposición de Servicios Afectados:  

Esta oferta trata la Reposición de Servicios en otro apartado de la presentación,
tratándose en éste únicamente las consideraciones relativas a la ejecución.

Así  las  actuaciones  más  singulares  que  se  llevarán  a  cabo  se  refieren  al
acondicionamiento  de  los  pozos  de  registro  de  Saneamiento  y  Drenaje,  a  la
retirada de la línea eléctrica aérea de Media Tensión de la avenida Montes Sierra
y su reposición mediante prisma soterrado,  a  los traslados  de puntos  de luz
correspondientes  al  Alumbrado Público y  al  cruce  hasta  las  glorietas  para  la
reposición del Alumbrado Público.

Implantación y Organización de la obra.

En lo referente a este apartado de la oferta se centra principalmente en el Análisis
de las Instalaciones Auxiliares para la obra y en la Descripción de los Accesos a los
distintos  tajos  de  la  obra.  Este  epígrafe  se  cumplimenta  gráficamente  con  la
información  incluida  en  los  planos  2  “Concepción  Global  de  la  Obra”,  3
“Implantación” y 4 “Accesos y Circulaciones durante la ejecución de las obras”.

Instalaciones Auxiliares:

En primer lugar,  se presenta el  cálculo de las instalaciones auxiliares necesarias
según  el  número  de  trabajadores  que  confluirán  en  la  obra,  y  teniendo  en
consideración  la  normativa  vigente  al  respecto,  concluyéndose  que  serán
necesarios 126 m² de oficinas, 85 m² de vestuarios, 54 m² de comedores y 17 m²
de aseos.

La  UTE  propone  que,  debido  a  la  gran  densidad  de  tráfico  rodado  y  peatonal
existente en la zona de obras, y al no ser posible contar con zonas de instalaciones
auxiliares de gran tamaño, las oficinas de obras se dispongan en las sedes que las
empresas que forman la UTE tienen en la ciudad de Sevilla. Del mismo modo, se
recopilan  otras  instalaciones,  propiedad  de  estas  mismas  empresas,  que  se
utilizarán para el acopio de material y parque de maquinaria.

Adicionalmente,  se  dispondrán  de  cuatro  Zonas  de  Instalaciones  Auxiliares,  en
zonas limítrofes a la obra, que serán:

• ZIA 1:   se ubica en la glorieta entre la avenida Kansas City y la calle Éfeso. Será de
unos 336 m².
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• ZIA 2:   se ubica en la glorieta entre la avenida Monstes Siedrra y la avenida Santa
Clara de Cuba. Se dispondrán de unos 568 m².

• ZIA 3:   se propone su ubicación junto al desvío entre la avenida Montes Sierra y la
avenida Fernández Murube, modificando la localización de Proyecto para contar
con  mayor  superficie  de  implantación,  menor  interferencia  con  las  obras  y
mayor accesibilidad. Tendrá una superficie de 424 m².

• ZIA 4:   se localiza en la glorieta de intersección de la avenida de las Ciencias con
la calle Flor de la Gitanilla, y dispondrá de una superficie de 444 m².

Todas estas zonas dispondrán de una caseta de obra (vestuario, comedor y aseo),
punto limpio y zona para el acopio de material, y estarán habilitadas mientras se
desarrollen trabajos en las zonas donde se encuentran ubicadas.

Se procurará que todas estas Zonas de Instalaciones Auxiliares tengan sus propias
acometidas  a  la  red  eléctrica,  a  la  red   telefónica  y  de  datos,  o  a  la  red  de
abastecimiento.  Además,  debido  a  la  proximidad  de  las  viviendas,  se  utilizará
vallado opaco fonoabsorbente, provisto de protección antigrafitis.

Acceso a los distintos Tajos de Obra:

Se presentan, bajo este epígrafe, los accesos generales al trazado, en función de la
dirección desde donde se provenga, diferenciándose: Acceso desde el Norte por la
N-630 y SE-30, Acceso desde el Oeste por la A-49 y SE-30, Acceso desde el Sur por
la A-4 y Acceso desde el Este a través de la A-92 o de la A-4.

En relación a los accesos particulares para la ejecución de cada uno de los tramos
de obra, se presenta el Plano 4 “Accesos y Circulaciones durante la ejecución de las
obras”, donde se hace referencia a 6 tramos para la organización general de la
obra, que serían:  Tramo 1 (Avenida Kansas  City),  Tramo 2 (Calles Éfeso y Ada),
Tramo 3 (Avenida Montes Sierra hasta enlace con la SE-30),  Tramo 4 (desde el
enlace con la SE-30 y avenida Alcalde Luis Uruñuela),  Tramo 5 (Avenidas de las
Ciencias y de la Aeronáutica) y Tramo 6 (Avenidas del Deporte y Pero Mingo).

Desvíos Provisionales, Afecciones a los Usuarios y Reposiciones de Servicios.

Desvíos Provisionales:

La oferta propone reducir la interferencia de las obras con el tráfico rodado, no
siendo necesario el establecimiento de desvíos provisionales, sino que únicamente
habrá una reducción en la capacidad de la vía sobre la que se esté actuando.

De  este  modo,  se  establecen una  serie  de  fases  (hasta  cuatro  como ya  se  ha
comentado anteriormente) para cada uno de los tramos en los que se actúa, y se
describe la situación del tráfico para las fases que tienen interferencia en el mismo:
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• Fase 1 – Actuaciones en sección central y aceras:   se habilitará una plataforma
central con ancho suficiente para la ejecución de los trabajos, ocupándose el
carril interior en ambas calzadas, y permitiéndose la circulación por los carriles
exteriores (dos por sentido).

• Fases 2 y 3 – Actuaciones ocupando los carriles de una calzada y desviando el  
tráfico por la otra: se llevarán a cabo los trabajos de fresado y pavimentación en
una de las calzadas, desviándose el tráfico por la calzada contigua, de modo que
en la calzada abierta al tráfico se contará con un carril por sentido.

• Fases 2 y 3 – Relativo a las actuaciones en Glorietas:   de forma coordinada con
los trabajos de las fases 2 y 3 en los carriles exteriores de la calzada,  se irán
ejecutando los acondicionamientos de las glorietas a sus situaciones definitivas.
Se analiza en la oferta las singularidades del mantenimiento del tráfico a la hora
de ejecutar estas glorietas.

Se realizarán los trabajos previos de señalización al comienzo de cada una de las
fases de ejecución, el traslado de maquinaria se hará en horario nocturno para
evitar congestiones y se habilitarán semáforos portátiles con captadores solares en
caso de necesidad.

La oferta presenta en los Planos 5 a 9 “Fases de Obra y Desvíos Provisionales” las
distintas situaciones del tráfico en las fases antes relacionadas para los 6 tramos en
los que se ha dividido la obra y para las distintas glorietas existentes a lo largo del
trazado.

Afecciones a los Usuarios (Accesos, Aparcamientos, Peatones, Transporte Público):

En  primer  lugar,  se  presenta  una  tabla  identificando  los  puntos  singulares  de
mayor afección con las medidas más inmediatas a aplicar para reducir la afección.
Estos puntos serían: Estación de Santa Justa, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, C.C.
Los Arcos,  C.  C.  Nervión Plaza,  Polígono Industrial  Carretera Amarilla,  Clegios e
Institutos, Hoteles, Palacio de Congresos y Pequeños Comercios. Y las medidas más
inmediatas consistirían: afectarlos lo menos posibles en sus horarios de máxima
actividad,  garantizar  el  acceso  peatonal  y  a  los  parkings  en  todo  momento,
disposición de vallado opaco fonoabsorbente, …

Como aspecto a destacar,  el  acceso a los garajes,  comercios y viviendas  de las
zonas afectadas no se verá interrumpido en ningún momento, disponiéndose de
planchas de metal en el caso que sea necesario, y habilitándose el paso del tráfico
parcialmente en intersecciones y accesos una vez ejecutada la pavimentación.

Al respecto del número de aparcamientos eliminados o reducidos por la ejecución
de  las  obras,  la  UTE  plantea  la  posibilidad  de  estudiar  nuevas  zonas  de
aparcamientos provisionales.
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Según el contratista, el proyecto no hace referencia a la continuidad de los cruces
peatonales o de carriles bici, proponiendo la habilitación de franjas de cruce que
permitan conectar los acerados de ambos laterales, al menos, cada 200 metros.

La oferta muestra un cuadro con la interferencia que la ejecución de las obras
genera a las líneas de transporte público, considerándose que no será necesario el
desvío de las líneas de su itinerario habitual, siendo la única afección la que se
produzca debido a la congestión motivada por la reducción del número de carriles
en las distintas fases de ejecución. Las paradas existentes afectadas se desplazarán
a la zona fuera de las obras.

Dicho  lo  anterior,  como  medidas  adicionales  al  respecto  de  la  Afección  a  los
Usuarios, la UTE se compromete:

• A disponer de un Técnico de Atención al Usuario, encargado de la comunicación
de los posibles servicios afectados según las fases de proyecto, a la creación de
una web para informar de estado de las mismas, y adicionalmente a habilitar
una Oficina de Atención al Usuario.

• A disponer de una Brigada de Limpieza, compuesta por una barredora, que se
encargará del mantenimiento de la zona de obras y viales afectados.

• A disponer de una Brigada de Servicios Generales, que se encargará de atender
cualquier requerimiento o afección motivados por la ejecución de las obras.

• A disponer de un equipo asesor para la resolución de posibles reclamaciones de
terceros.

Reposición de Servicios y afección a Infraestructuras:

Se propone, antes del comienzo de la obras, la ejecución de una campaña previa
de  identificación  de  cada  uno  de  los  servicios  afectados  en  la  zona  de  obras,
mediante la detección de los mismos a través de catas, estudios topográficos y
georradar. Se hace hincapié en la íntima vinculación existente entre la reposición
de estos servicios afectados y el avance de las obras.

Los principales servicios afectados serían:

• Saneamiento:   las redes existentes no se verán afectadas, aunque será necesario
la reubicación de diferentes imbornales y acometidas de los pozos. Se eliminarán
243 imbornales, se ejecutarán 246 nuevos y se acondicionarán 200 pozos.

• Abastecimiento:   se renovarán dos conducciones en la avenida Montes de Sierra
debido a la antigüedad y mal estado de las mismas.

• Electricidad:   se describe la reposición de la línea de MT afectada, que discurre de
forma  aérea  por  el  acerado  sur  de  la  avenida  de  Montes  Sierra  hasta  su
encuentro con la calle Rafael Beca Mateos.
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• Gas:   se afectará a 17 redes de conducciones de gas, modificando el trazado de
tres  de  ellas  y  protegiendo  el  resto  mediante  la  ejecución  de  una  losa  de
hormigón.

• Alumbrado:   las principales afecciones al alumbrado se producen por la nueva
ordenación del  viario,  afectándose 27 servicios  a  lo largo del  trazado.  En las
calles  afectadas  por  la  reposición  del  alumbrado,  se  reforzará  la  iluminación
mediante puntos de luz provisionales.

• Telecomunicaciones:   las reposiciones a ejecutar consistirán en la adaptación de
las  tapas  de  registro  a  la  nueva  rasante,  sustituciones  de  tapas  de  registro
existentes por tapas con capacidad de tráfico C-250, desvío de dos cámaras de
comunicaciones  y  la  ejecución  de  dos  prismas  de  canalizaciones  con  6  y  3
arquetas respectivamente.

• Semaforización:   debido al trazado y nuevo ordenamiento del viario, es necesario
la  reubicación  de  muchos  elementos  semafóricos  existentes,  así  como  la
instalación de otras nuevas unidades.

Como mediadas adicionales en relación a este reposición de Servicios:

• Se realizarán los proyectos para cada una de las reposiciones y se presentarán
en los organismos afectados para obtener las autorizaciones y legalizaciones de
las nuevas redes proyectadas.

• Se dispondrá de una Brigada durante las 24 horas del día para atender cualquier
emergencia o imprevisto que pudiera surgir debido a la ejecución de las obras.

• La  UTE  se  compromete  a  reunirse  con  los  contratistas  de  cualquier  otra
actuación que se estuviera ejecutando en la zona, con el fin de coordinarse e
evitar retrasos innecesarios.

Valoración de la propuesta:

Esta oferta aporta un contenido detallado con respecto al estudio y análisis de las
características básicas del Proyecto, ya que presenta adecuadamente el objetivo y
los  datos  principales  de  la  obra  a  ejecutar,  señalando,  como  condicionante
principal de la obra, la afección que se produce al entorno, y manifestando, como
objetivo fundamental, que dicha afección sea lo más reducida posible. Dentro de
este apartado, se aportan las conclusiones extraídas de un estudio realizado sobre
el Proyecto Constructivo.

El desarrollo de los procesos de ejecución, técnicas y procedimientos constructivos
para los distintos tramos de obra es medio, describiendo con suficiente grado de
definición las distintas fases de ejecución de los mismos. Se estiman en la oferta
tres frentes de trabajo, con 6 tramos + 1 glorieta SE-30, considerándose el faseado
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necesario para reducir la interferencia con el tráfico rodado, y que como normal
general, tendrá hasta cuatro fases diferentes. 

Los aspectos tratados en relación a la implantación y organización de las obras son
suficientes  y  están  aceptablemente  desarrollados,  aunque  las  Oficinas  de  Obra
deberían disponerse en una Zona de Instalaciones Auxiliares Principal,  anexa al
trazado, y no en las sedes que las empresas ya tienen en Sevilla.

La información relativa a los métodos operativos y sistemas para la realización de
las diferentes unidades de obra es aceptable, puesto que posee un buen grado de
detalle  en  su  descripción,  considerándose  las  siguientes  unidades  de  obra:
Demoliciones  y  Trabajos  previos,  Movimiento  de  Tierras,  Estructuras,  Paradas,
Firmes  y  Pavimentos,  Semaforización  y  Sistemas  de  Prioridad,  Reposición  de
Servicios Afectados.

En  esta  propuesta  se  proporciona  una  relación  detallada  y  completa  de  las
circunstancias  específicas  del  Proyecto  que  pueden  provocar  incidencias
significativas en la marcha y la ejecución del contrato, ya que recoge un primer
conjunto de incidencias más generales, y otro segundo con hasta 12 aspectos más
específicos de la obra.

A lo largo del análisis de la oferta se han ido presentando diferentes propuestas de
mejora que han resultado suficientemente útiles para su aplicación en obra, sin
que ninguna de ellas se pueda considerar de especial relevancia.

Se valora con 16 puntos.

4. EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.  

Estudio y análisis de los elementos y características del Proyecto.     

La oferta hace una descripción de las principales características de la obra y de las
actuaciones que se contemplan.

Atendiendo  a  la  configuración  actual  de  las  calles,  características  y  trabajos
proyectados,  se  opta  por  dividir  la  actuación  en  tramos  diferenciados  para  la
organización y planificación de las obras, de modo que las afecciones por las obras
se acoten a un espacio y a un tiempo más reducido.

A continuación, la propuesta describe con detalle la  situación actual y las obras
proyectadas para cada uno de los tramos, que serían:

• Tramo 1:   corresponde a la avenida Kansas City desde la glorieta Manuel Barrios
hasta su intersección con calle Éfeso.

• Tramo 2:   incorpora las calles Éfeso y Ada, hasta la glorieta de las Arcos.

• Tramo 3:   corresponde a la avenida Montes Sierra. Se localiza dentro de una zona
urbana industrial  como es  el  Polígono  Carretera  Amarilla.  Se  diferencian dos
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zonas, una primera entre la glorieta de Los Arcos y la glorieta Santa Clara de
Cuba, y otro segunda entre la glorieta Santa Clara de Cuba y el Enlace con la SE-
30.

• Tramo 4:   correspondiente al enlace con la SE-30

• Tramo 5:   que discurre por la avenida Alcalde Luis Uruñuela.

• Tramo 6:   incorpora la avenida de las Ciencias, la avenida de la Aeronáutica, la
avenida del Deporte y la calle Pero Mingo.

Descripción de las Actividades asociadas a las obras del Proyecto. 

La  oferta  describe  las  actuaciones  asociadas  a  las  obras  objeto  del  presente
Proyecto, que a continuación se relacionan de forma resumida:

• Levantados y Demoliciones:   se procederá a la demolición de acerados, bordillos
y pavimento de calzada hasta capa base, y el fresado de 4 cm. de la capa de
rodadura  de  las  calzadas  existentes  a  mantener,  habilitándose  los
correspondientes desvíos de tráfico para evitar el corte de la calle.

Se levantarán todos los elementos del mobiliario urbano, se procederá con la
tala, destoconado y trasplantes necesarios y se demolerán todas las obras de
fábrica.

• Movimiento de Tierras:   se realizarán las excavaciones en cajeo y el extendido de
subbases  de  préstamo  que  permitan  la  reordenación  integral  de  las  calles,
incluyéndose  en esta  actividad el  extendido de  pedraplén  y  el  extendido de
suelo seleccionado (albero) para la formación de las distintas explanadas.

• Pavimentación  de  aceras,  carriles  bici  y  calzadas:   se  desarrollan  los  firmes
proyectados  para  las  distintas  localizaciones  de  la  obra  como  serían  las
ampliaciones  de  las  nuevas  calzadas,  las  calzadas  ya  existentes,  los  nuevos
acerados, los carriles bici, las nuevas bandas de aparcamiento o las barbacanas
de los pasos de peatones.

• Estructuras:   se exponen los trabajos relativos a la afección a la aleta de tierra
armada del Paso Inferior de la SE-30, y los correspondientes a la ampliación del
tablero de la estructura existente sobre el Canal del Ranilla.

• Saneamiento:   se prevé la demolición y reconstrucción de los pozos e imbornales
existentes  para  adaptarlos  a  las  nuevas  alineaciones  de  los  bordillos.
Adicionalmente, en la reordenación del enlace con la SE-30, se ha previsto la
reposición de los ramales de saneamiento existentes adaptándolos a la nueva
configuración de las dos glorietas.

• Alumbrado  Público:   como  consecuencia  de  la  reordenación  de  las  calles  es
necesario reubicar la red de alumbrado existentes y diseñar una nueva red de
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alumbrado  bajo  las  aceras  que  cumpla  con  la  nueva  normativa  vigente  del
Ayuntamiento de Sevilla.

• Riego  subterráneo:   se  implantarán  nuevos  ramales  de  riego  automático  con
tuberias  PEBD,  dotados  de  programadores  autónomos  con  sistema  de
telegestión y conectados a la red existente. 

• Jardinería y Plantaciones:   según el inventario adjunto en el Proyecto, se prevé el
trasplante de 32 árboles y 468 arbustos, la tala de 59 árboles y 581 arbustos, y la
protección de 162 ejemplares. Además, se prevé la plantación de 255 árboles
nuevos, 6.328 arbustos nuevos y 6.633 uds. nuevas de herbáceas, junto con la
aportación  de  tierra  vegetal,  la  preparación  del  terreno  de  cultivo,  la
replantación de césped y la formación de nuevas praderas.

• Mobiliario Urbano:   instalación de nuevos bolardos, papeleras y barandillas de
acero laminado.

• Paradas:   se diseña la implantación de 14 nuevas paradas, 12 de ellas con doble
andén  y  las  2  terminales  con  andén  único.  Los  elementos  principales  que
conforman las paradas son: el  Andén de 29 m. de longitud,  la instalación de
Marquesinas tipo GRIMSHAW LÍNEA II agrupadas de 1 a 3 módulos en función
del  grado  de  demanda,  y  el  Equipamiento  correspondiente  (expendedoras,
CCTV, megafonía e interfonía, Canalizaciones, …).

• Semaforización:   se proyecta la renovación y adaptación de un total de 31 cruces
semafóricos para garantizar la coexistencia de la circulación del Tranvibús en los
cruces afectados.  Adicionalmente,  se implantará un sistema de prioridad que
garantizará el paso prioritario del Tranvibús en las interecciones.

• Señalización:   se proyecta la realización de la señalización tanto vertical  como
horizontal,  y  la  implantación  de  elementos  separadores  de  caucho  para  la
delimitación  del  Carril  Bus  Segregado  y  de  separadores  de  goma  para  la
delimitación del Carril Bici en calzada.

• Servicios Afectados:   existen multitud de líneas de servicios existentes que se
verán  afectadas  por  la  ejecución  de  las  obras,  por  lo  que  se  propone  una
campaña de ejecución de calas de investigación  para la correcta localización de
los mismos.

EL Contratista manifiesta que ha visitado el lugar de las obras el pasado 13 de abril
de  2023,  permitiéndole  conocer  entre  otros  detalles,  lo  que  se  indica  a
continuación:

• Es necesaria la coordinación entre el Contratista, el Ayuntamiento de Sevilla y las
Juntas de los Distritos Municipales de San Pablo–Santa Justa y de Este-Alcosa-
Torreblanca.
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• La importancia de realizar un estudio de los desvíos provisionales para el tráfico
rodado y de peatones por itinerarios alternativos, con el objetivo de mantener
en todo momento la circulación del tráfico rodado.

• Coordinación  con  las  empresas  municipales  y  concesionarias  implicadas:
Tussam, JCDecaux, Clear Channel, Parques y Jardines, …

• En la estructura sobre el Canal de Ranilla se han detectado, adosadas al tablero,
nuevas  canalizaciones  de  servicios  que  no  están  reflejadas  en  el  Proyecto
Constructivo (gas, telecomunicaciones, Electricidad).

Análisis de los Procesos Constructivos Propuestos.

Seguidamente, se analizan por orden habitual  de ejecución, las actividades más
importantes previstas en la realización de las obras, además de describir el proceso
constructivo  general  para  cada  una  de  ellas,  los  rendimientos  y  los  equipos
dispuestos para tal efecto. Así, se consideran:

• Aviso y Petición de retirada de vehículos aparcados:   considerando un preaviso
con  un  mínimo  de  72  horas,  con  señalización  portátil  de  estacionamiento
prohibido y con cinta de balizamiento en toda la longitud de la banda que se
pretenda ocupar.

• Señalización y Balizamiento de la obra:   esta actividad será imprescindible antes
de realizar ningún trabajo en la obra, y consistirá en la correcta adecuación de la
zona de obras para trabajar con seguridad, con una delimitación y separación
muy clara de la zona de trabajo  y las  zonas  de itinerario  peatonal  y para el
tránsito del tráfico rodado.

• Protección de Árboles o Zonas Verdes, Tala y Trasplante:   se llevará a cabo la
protección del  arbolado de la alineación existente a mantener y de las zonas
verdes contiguas a las obras, describiéndose los procesos a realizar tanto para la
protección como para la poda o para el trasplante. 

La oferta hace especial mención a que nunca se verterá hormigón, o se dejará
material  de  acopio,  en  zonas  contiguas  al  arbolado  viario  o  a  zonas  verdes.
Además, se destaca que la tala obliga a la reposición de un número de especies
arbóreas, en función de las características del árbol talado, al Vivero Municipal.

• Replanteo en Obra. Servicios Afectados:   con toda la información disponible se
identificará en cada arqueta la dirección y profundidad de los distintos servicios
afectados,  mediante  la  inspección  visual,  la  realización  de  calas  si  fuera
necesario o el uso de georradar.

Se ejecutarán losas de protección de hormigón para las redes de gas, los desvíos
o retranqueos necesarios, así como las reparaciones en las redes que se vieran
afectadas durante la ejecución de las obras.

Informe de Valoración del Sobre nº 2: Criterios dependientes de un Juicio de Valor                    Pág. 42 de 133

Código Seguro De Verificación 1irZ6NfMFb1xMFAyYcjsHA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Jose Muñoz Alfonso Firmado 05/10/2023 14:31:58

Rafael Duran Garcia Firmado 05/10/2023 14:25:37

Juan Antonio Gutierrez Bautista Firmado 05/10/2023 14:22:43

Observaciones Página 42/133

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1irZ6NfMFb1xMFAyYcjsHA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1irZ6NfMFb1xMFAyYcjsHA==


• Demoliciones:   previamente se desmontarán el mobiliario, las señales verticales y
las luminarias,  para a continuación proceder a la demolición de las capas de
rodadura, soleras, solados, bases o subbases que sean objeto de las obras.

En esta actividad también se incluyen las operaciones de levantado de bordillo y
apertura  del  cajeado  para  la  nueva  alineación  del  bordillo.  Se  prevé  la
recuperación del bordillo de granito existente.

En cuanto al fresado de las capas de las calzadas a mantener, se llevará a cabo
en la última fase de ejecución de cada tramo, proponiéndose la realización del
fresado de los ramales de enlace con SE-30 y de la avenida de Montes Sierra en
horario nocturno, para evitar interferencias con el tráfico.

Todo el fresado se realizará con maquinaria y medios propios del Grupo EIFFAGE
y el 100 % del material fresado será trasladado a las plantas de fabricación de
mezclas  bituminosas  localizadas  en  Gerena  o  Atalaya,  propiedad  el  Grupo
EIFFAGE, para su empleo en mezclas recicladas en capas base o intermedia.

• Movimiento  de  Tierras:   esta  actividad  comprende  como  actuaciones  más
significativas las siguientes: 1)  Desbroce y excavaciones de tierra vegetal de las
zonas terrizas existentes en la zonas de ampliación de calzada, acera o carril bici,
2)  Excavación  en  caja  de  la  sección después  del  oportuno  replanteo,  y
3)  Terraplenes,  formación  de  la  explanada  y  subbases considerando  el
suministro de albero y de zahorra artificial desde las canteras de Gerena y de La
Atalaya, ambas propiedad de EIFFAGE.

• Pavimentación:   la  oferta  la  describe  como  la  actuación  más  importante  del
proyecto, desde el punto de vista económico, y como actividad crítica dentro de
la programación de las obras. Dentro de este apartado se pueden considerar las
siguientes actuaciones: 1) Colocación de bordillos prefabricados de hormigón de
medidas  15  x  25  cm.  para  delimitación  de  calzadas  y  10  x  20  cm.  para
delimitación  de  carriles-bici,  incluyendo  las  operaciones  de  replanteo,
colocación, retacado y rejuntado, 2) Subbase de albero, 3) Soleras de hormigón
de los aparcamientos en primer lugar y de las aceras posteriormente, con la
disposición de 1 equipo de trabajo y con el suministro de hormigón procedente
de la planta  de Gerena,  propiedad de EIFFAGE,  4)  Solados de aceras que se
colocarán sobre una capa de mortero de espesor inferior a 5 cm. vertida sobre la
solera de hormigón, y cuyas juntas, una vez asentadas las baldosas, se rellenarán
con lechada de cemento, y 5)  Asfaltado de calzadas mediante el extendido de
mezclas bituminosas en caliente para base (AC-32 con espesor de 10cm), para
subbase  (AC22  con  espesor  de  6  cm)  y  para  capa  de  rodadura  (AC16Surf  /
BBTM11B con espesor de 4 cm), suministradas desde la planta de fabricación,
propiedad  de  EIFFAGE,  situada  en  Gerena,  y  extendidas  con  maquinaria  y
medios propios.
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Para  el  mantenimiento  del  tráfico  durante  la  ejecución   de  las  soleras  de
hormigón se dispondrán chapones metálicos para no dejar el acceso cortado y
se actuará por medias calzadas, siempre que sea necesario.

• Canalización  de  Servicios:   será  necesario  realizar  nuevas  canalizaciones  de
servicios  como  las  de  alumbrado,  semáforos,  comunicaciones,  riego,
saneamiento, etc ... 

• Instalación de Alumbrado Público y Semaforización:   esta oferta recoge que el
proyecto contempla la reubicación de los elementos existentes de alumbrado
público  y  la  renovación  de  la  semaforización.  Se  precisará  una  instalación
provisional  de  alumbrado  con  tendidos  aéreos  y  luminarias  colocadas  sobre
poste de madera.

En cuanto  a la  semaforización,  se instalarán nuevos semáforos  y  también se
contempla  el  desmontaje  de  columnas  y  báculos  existentes,  así  como  el
retranqueo  de  armarios  de  acometida,  reguladores  de  tráfico  y  cajas  de
detectores para llevarlos a la nueva banda de acera. En la oferta se desarrollan:
1) La ejecución de las canalizaciones, 2) Montaje de postes simples vehiculares y
peatonales,  3)  Montaje  de  postes  con  brazo,  4)  Instalación  de  lámparas  en
postes simples y en soportes adosados o dobles, 5) Instalación de lámparas en
soporte colgado, 6) Cableado de lámparas de semáforo.

• Señalización:   se trata de los trabajos de señalización horizontal y vertical, que se
suelen  realizar  al  final  de  la  obra,  y  que  son  realizados  por  equipos
independientes.

• Plantaciones y Jardinería:   según la oferta, estos trabajos se realizarán en la fase
final de la obra, de manera manual, y siguiendo el calendario de plantaciones
establecido en el Plan Director de Arbolado de Sevilla.

Las actuaciones que se desarrollarán en esta actividad serán: 1) Perfilado del
terreno  y  acondicionamiento  del  suelo,  2)  Replanteo,  3)  Transporte  de  las
especies a obra, 4) Recepción y acopio de vivero en obra, 5) Apertura de hoyos y
zanjas, 6) Operaciones de plantación, 7) Cuidados posteriores a la plantación y 8)
Siembras.

• Mobiliario  Urbano:   estos  trabajos  abarcan  la  colocación  de  bolardos,  vallas,
bancos, papeleras, aparcabicis, fuentes, quioscos, ...

• Estructuras – Paso Superior sobre el Canal del Ranilla:   se trata de dos estructuras
idénticas, una por cada margen exterior de la actual plataforma, cada una de
ellas con un único vano de 21,80 m., con tablero de 4,02 m. de anchura, con dos
vigas doble T y placas prefabricadas, con losa de hormigón armado de 0,25 m. y
estribos cerrados con cimentación profunda mediante pilotes D=1.200 del tipo
CPI-6 (con lodos bentoníticos).
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A continuación, se describen el proceso constructivo para 1) la ejecución de los
pilotes, 2) el descabezado de pilotes, 3) el encofrado, armado y hormigonado de
estribos, 4) ejecución de las aletas, 5) trasdosado de estribos y ejecución de losas
de transición, 6) montaje de vigas y tablero, 7) pavimentación de la nueva acera
y 8) prueba de carga de la estructura.

Proceso de ejecución de las Obras.

A continuación, tras el estudio de las obras a ejecutar y tras la visita de la zona de
obras, la oferta relata detalladamente el proceso de ejecución y organización de
los  trabajos,  que  se  ha  realizado  teniendo  en  cuenta  los  siguientes  aspectos
prioritarios:

• El plazo de ejecución de las Obras, que se recoge en el Anexo I del PCAP, y que
es de 16 meses, con anualiddes par los años 2023 y 2024.

• Otra premisa considerada a la hora de abordar los trabajos ha sido que no se
corte el tráfico totalmente en ninguna de las calles afectadas, garantizando la
accesibilidad y permeabilidad de la zona.

Por esto anterior,  se define una estrategia para el  proceso de ejecución de las
obras consistente en dividir el trazado en 6 tramos diferenciados en función de las
características de urbanización de cada uno de ellos, y que serán ejecutados de un
modo sucesivo de forma que no se acometerá el siguiente tramo de calle hasta no
haber finalizado el anterior, consiguiendo así que las zonas afectadas por la obras
se acoten a un espacio y a un tiempo más reducidos. Estos seis tramos, como se ha
comentado anteriormente, serían:

• Tramo 1:   correspondiente a la avenida de Kansas City.

• Tramo 2:   que abarca las calles Éfeso y Ada.

• Tramo 3:   correspondiente a la avenida Montes Sierra.

• Tramo 4:   que englobaría todo el enlace de la SE-30.

• Tramo 5:   correspondiente a la avenida Luis Uruñuela.

• Tramo 6:   que engloba la avenida de las Ciencias, la de la Aviación  y las de Pero
Mingo.

Inicialmente, se contará con unos equipos de implantación que elaborarán el Plan
de Gestión de Residuos, el Plan de Seguridad y Salud y la Planificación definitiva de
la obra. Igualmente, se iniciarán los trámites de apertura de expedientes con las
distintas  compañías   de  Servicios  Afectados,  y  contactarán  con las  Empresas  y
Departamentos Municipales correspondientes, con el Consorcio de Transportes de
la Junta, con CHG, ...
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Para finalizar las obras en el plazo establecido de 16 meses, la oferta manifiesta la
necesidad  de  contar  con  dos  Equipos  de  Producción,  que  trabajarán
simultáneamente  desde  dos  puntos  distantes  del  trazado,  avanzando  por  los
distintos tramos que se le asignarán (tramos 1-2-3 para el Equipo 1 y tramos 4-5-6
para el Equipo 2), siguiendo una secuencia de fases dentro de cada tramo que en la
oferta se detallan, y que resumidamente serían:

• Equipo de Producción nº 1 – Tramo 1:   Avda. Kansas City, desde glorieta Manuel
Barrios hasta glorieta con calle Éfeso.

Se propone la ejecución en 4 fases, que serían: 1) Trabajos en mediana interior
sin incluir  las  glorietas,  2)  Trabajos  en glorieta del  Explorador  y obra civil  en
parada de Kansas City II, 3) Trabajos en glorieta con calle Éfeso y obra civil en
parada de Kansas City I, y 4) Trabajos finales para todo el tramo.

• Equipo de Producción nº 1 – Tramo 2:   Calles Éfeso y Ada, incluyendo la glorieta
de Los Arcos.

Se  propone  la  ejecución  en  4  fases,  que  serían:  1)  Trabajos  en  margen  de
números  pares,  2)  Trabajos  en  margen de  números  impares,  3)  Trabajos  en
isletas de calzada y obra civil en paradas de San Pablo I, San Pablo II y Los Arcos I,
y 4) Trabajos finales para todo el tramo.

• Equipo de Producción nº 1 – Tramo 3:   Avda. Montes Sierra.

Se  propone  la  ejecución  en  4  fases,  que  serían:  1)  Trabajos  en  margen  de
números  pares,  2)  Trabajos  en  margen de  números  impares,  3)  Trabajos  en
glorieta Santa Clara,  mediana interior  de Avda.  Montes Sierra y obra civil  en
paradas de Los Arcos II, Santa Clara I-II y Montes Sierra I-II, y 4) Trabajos finales
para todo el tramo.

• Equipo de Producción nº 2 – Tramo 4:   Enlace con la SE-30.

Se propone la ejecución en 3 fases, que serían: 1) Trabajos en las áreas externas
a  la  calzada,  2)  Trabajos  en  mediana  y  anillo  interior  de  las  glorietas,  y  3)
Trabajos finales para todo el tramo.

• Equipo de Producción nº 2 – Tramo 5:   Avda. Alcalde Luis Uruñuela.

Se propone la ejecución en 2 fases, que serían: 1) Reordenación de la mediana
interior, obra civil en paradas y ampliación de la estructura sobre el Canal del
Ranilla, y 2) Trabajos finales para todo el tramo.

• Equipo  de  Producción  nº  2  –  Tramo  6:   Avda.  de  las  Ciencias,  Avda.  de  la
Aeronáutica y Avda. Pero Mingo.

Se propone la ejecución en 2 fases,  que serían:  1)  Reordenación del  bulevar
central  y  pasos  de peatones afectados,  nuevo ramal  en anillo  interior  de las
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glorietas,  y  obra  civil  en  paradas  de  Avda.  de  las  Ciencias  I-II,  Avda.  de  la
Aeronáutica y parada final de Torreblanca, y 2) Fase final común para todo el
tramo.

Adicionalmente, se hace referencia en la oferta a los trabajos finales referidos a la
jardinería, legalizaciones, remates y puesta en servicio.

Así  los  trabajos  de  plantaciones  se  ajustarán,  en  la  medida  de  lo  posible,  al
calendario establecido por el Plan Director de Arbolado de Sevilla, organizándose
dos  campañas  diferenciadas,  la  primera  entre  el  20/02/24  y  el  22/08/24,  y  la
segunda entre el 04/11/24 y el 25/11/24.

Finalmente, las últimas cuatro semanas se dedicarán a la ejecución de los remates
y desmontajes que quedaran pendientes, y a la limpieza y retirada de la obra, junto
con los  trabajos  de  legalización,  programación,  pruebas  y  puesta  en  marcha  e
integración de los sistemas de prioridad, vigilancia y respaldo de la red semafórica
y de la red de Tussam.

En la página 2/15 en formato DIN A-3 se presentan gráficamente las fases y desvíos
para cada uno de los tramos indicados anteriormente.

Implantación y Organización de las Obras.     

En el primer epígrafe de este apartado la empresa se compromete a adscribir a la
ejecución  de  las  obras  los  medios  personales que  refleja  en  un  Organigrama
adjunto (página 28 de su oferta), que cumple con las exigencia mínimas del PCAP.

También se indica que se contará con el asesoramiento externo para los trabajos
más complejos relativos a la legalización de las instalaciones (EIFFAGE Energía), a
las Estructuras y Geotecnia, o a la Tecnología e I+D+I (Departamento de I+D+I de
EIFFAGE).

A  continuación,  se  adjunta  listado de  los  equipos  de  trabajo  asignados  a  cada
actividad que se prevé en la ejecución de la obra, de manera que cada actividad
queda  ligada  a  un  equipo  y  a  un  rendimiento  teóricos,  con  una  composición
definida de medios humanos y mecánicos.  Se manifiesta que la mayoría de los
trabajos  se  realizarán  con  medios  propios  de  EIFFAGE,  siendo  los  modelos
indicados en la composición de los equipos orientativos,  pudiéndose usar otros
similares.

Se pone de manifiesto que  EIFFAGE dispone,  en propiedad, de equipos para el
extendido de  MBC,  de  equipos  de fresado,  de equipos  para  el  movimiento  de
tierras, de encofrados deslizantes, y además del personal propio especializado en
este tipo de trabajos.

Adicionalmente, el GRUPO EIFFAGE dispone de plantas propias para la fabricación
de Hormigón, Áridos y Mezclas Bituminosas en Caliente, con marcado CE de sus
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productos, siendo la más cercana la de Gerena, situada a 39 km. del punto medio
del trazado.

La  oferta  indica  que  se  dispondrá  de  una  Zona  de  Instalaciones  Generales
ocupando una zona terriza libre situada en la avenida Montes Sierra, en el entorno
del enlace con la SE-30, y desde allí se trasladarán los trabajadores. Durante las
tres primeras semanas de obra, se procederá a la instalación de las casetas de obra
e higiene, recogidas en el PSS.

Además, se implantarán unas Instalaciones Auxiliares Complementarias con zonas
de acopio, WC químico, contenedor de herramientas y contenedores de RCD’s en
cada una de las fases, que serán trasladadas de un emplazamiento al siguiente, y
que se implantarán dentro de una banda de aparcamiento.

En el plano 1/15 se hace referencia a estas Zonas de Instalaciones comentadas, así
como también  se  presentan  varios  cuadros  con indicaciones  de  los  principales
suministros.

Circunstancias y Condicionantes específicos existentes durante la ejecución de las
obras y Medidas Propuestas para solventarlos.

En  este  apartado  la  oferta  describe  las  particularidades,  condicionantes  y
afecciones  previstas  durante  la  ejecución  de las  obras,  proponiéndose medidas
para  paliarlas,  de  modo que se  permita  la  ejecución de las  obras  con garantía
suficiente. 

Los condicionantes y las medidas que se han considerado en esta oferta, a estos
efectos, han sido:

• Condicionantes Administrativos y de Plazo:   se considerarán los 16 meses como
plazo total de las actuaciones, según se indica en el Anexo I del PCAP.

• Condicionantes Técnicos:   se desarrollará una labor de coordinación con otras
posibles actuaciones que se realicen en el entorno de la obra. Además, se hará
un estudio para comprobar la diferencia de altura entre el aglomerado actual en
la línea del bordillo nuevo a disponer con la cota de acceso a comercios, garajes,
parkings e industrias.

• Condicionantes Medioambientales:   existen árboles de gran porte que se verán
afectados por la reordenación del viario. Los árboles que se mantengan serán
protegidos  mediante  tableros  de  madera  u  otro  sistema similar.  Se  hará  un
inventario de las plantaciones afectadas por la ejecución de las obras, y para los
trabajos de tala y trasplante será necesario la tramitación del  informe previo
favorable del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla.

• Condicionantes  Climatológicos:   a  este  respecto,  se  indican  los  coeficientes  a
aplicar por los condicionantes climatológicos para las distintas unidades de obra,
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y adicionalmente el coeficiente reductor por averías e incidencias que será del
0,90.

• Condicionantes de Accesibilidad y Ordenación del Tráfico:   debido a que las obras
discurren por zonas con IMD muy elevadas y con un intenso tráfico de vehículos,
principalmente en las horas  punta  de entrada y  salida de la  ciudad y  de los
centros de trabajo, y con el objetivo de minimizar las afecciones, se proponen
varias medidas, entre las que se destacan:

- La división de la obra en tramos, y éstos a su vez en fases, de forma que se
acoten las afecciones en el tiempo y a un espacio más reducido.

- Para las vías con elevado tráfico y ausencia de viviendas, como la glorieta de
Los Arcos, avenida Montes Sierra y el enlace de la SE-30, la ejecución trabajos de
fresado, reposición de la capa de rodadura y señalización en horario nocturno.

- La ejecución de los cruces y entronques con otras calles por medias calzadas,
para permitir el paso alternativo de vehículos, con protección especial  de los
escalones o diferencias de cotas entre las distintas fases, y con la señalización
adaptada a las prescripciones de la Norma 8.3.IC.

-  Se  contará  con  una  cuadrilla  por  equipo  de  Producción  encargada  en
exclusividad  de  la  señalización  y  mantenimiento  de  la  obra  y  de  regular  la
entrada y salida de vehículos.

• Condicionantes  por la Movilidad Peatonal  y  Accesibilidad:   la ejecución de las
obras va a afectar a los recorridos peatonales, por lo que se proponen como
medidas para paliar la afección, entre otras:

- La implantación de recorridos alternativos para dirigir a los peatones hacia las
áreas  habilitadas,  adecuando  los  accesos  para  su  uso  por  personas  con
minusvalías  o  discapacidades  físicas,  y  prestando  especial  atención  a  la
seguridad en la zona de trabajos en los intervalos de tiempo sin presencia de
trabajadores ni maquinaria.

- La ejecución de las nuevas aceras en dos subfases, para permitir el tránsito
peatonal  primeramente  por  la  subfase  que  no  se  esté  ejecutando,  y
posteriormente,  por  la  subfase  ya  ejecutada.  Cuando  esto  anterior  no  sea
posible, se desviará el tráfico peatonal a la acera contraria.

- La finalización de los trabajos completos en una manzana antes de iniciar la
otra, el balizamiento nocturno, las medidas estrictas de limpieza, …

- La adscripción de una cuadrilla de trabajo por equipo de Producción que velará
por el cumplimiento de todas las medidas de seguridad dispuestas, repondrá las
señales deterioradas y comprobará que los pasillos peatonales se encuentran sin
ningún tipo de impedimento.
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• Afecciones por la Accesibilidad a las Viviendas y Comercios:   la ejecución de las
obras sobre las aceras existentes afectará a las entradas de viviendas y locales
comerciales, especialmente en el tramo 2 de las calles Éfeso y Ada.

Como medidas paliativas se proponen los trabajos en dos fases en las entradas
de ancho > 1,20 m, la utilización de pasos salvabordillos, rampas y chapones de
acero, el ancho mínimo de 1,80 m. para los pasillos de acceso habilitados y el
mantenimiento de unas medidas estrictas de limpieza.

• Aparcamiento en Superficie, Carga y Descarga, PMR:   se hace una relación con la
localización de las plazas de aparcamiento, carga y descarga, PMR y Taxis que se
pierden con la ejecución de las obras.

Como medidas  paliativas  propuestas  tendremos la  tramificación de las obras
para conseguir reducir la superficie de ocupación y los tiempos de afección, la
notificación previa de ocupación con un mínimo de 72 horas, la limitación de la
ocupación  temporal  y  espacial  de  plazas  por  las  instalaciones  auxiliares
provisionales.  Para  el  caso  de  las  plazas  PMR  se  propondrán  ubicaciones
temporales alternativas,  y para el  caso de las  plazas  de Carga/Descarga  será
necesario la oportuna coordinación con los establecimientos.

• Pasos  de  Carruajes,  Vados  de  Garajes  Privados  y  Parking  de  Residentes:   se
relacionan los principales accesos afectados, y se garantiza la entrada mediante
la instalación de chapones y pasos provisionales, aunque puntualmente no se
pueda  acceder  a  ellos  por  periodos  inferiores  a  24  horas  (hormigonado  o
pavimentación del acceso directo).

Como  propuestas  para  mitigar  esta  afección  se  destinarán  peones  señalistas
para la regulación del acceso, se utilizarán chapones metálicos, y se ejecutarán
los trabajos por el método de medias calzadas, siempre que sea posible.

• Condicionantes por la Movilidad en Carril Bici existente:   la afección a los carriles
bici  que  comunican  el  distrito  Este-Torreblanca  con  el  centro  de  Sevilla  se
propone  reducir  mediante  la  tramificación  de  las  obras  y  mediante  la
implantación de recorridos alternativos. 

• Afecciones a Terceros, Vecinos y Residentes:   las obras se desarrollan dentro de
una zona urbana consolidada, con presencia de viviendas, residenciales, centros
educativos, deportivos y sanitarios a lo largo de prácticamente la totalidad del
trazado,  a  excepción del  Polígono Industrial  Carretera Amarilla  en la avenida
Montes Sierra.

La  existencia  de  estos  centros,  que  se  relacionan  en  la  oferta,  genera  la
concentración de personas en ciertas franjas horarias que pueden condicionar
los horarios de ejecución de las obras.
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Para paliar los efectos de la obra sobre terceros, vecinos y residentes se evitarán
los trabajos más ruidosos entre las 8:00 y 9:30, y en época estival, también entre
las 15:00 y las 17:00. Igualmente se detendrán los trabajos momentáneamente
en los horarios de máxima concentración de personas como ocurre en el caso de
los  colegios  o  centros  deportivos.  Se  empleará  maquinaria  eléctrica  y
silenciadores homologados, se mantendrá la limpieza y el riego periódico, y se
fomentará la comunicación con vecinos y resto de afectados, con el compromiso
de EIFFAGE de resolución de las posibles incidencias en el plazo de 24 horas.

• Afecciones  a  Servicios  Públicos  y  Otros:   se  enumeran  los  servicios  públicos
afectados que para esta oferta son: estación de Cercanías Palacio de Congresos,
estación  de  Santa  Justa,  líneas  de  Tussam  y  del  Consorcio  de  Transportes
Metropolitano del área de Sevilla, islas de recogida de RSU, estaciones de Sevici.

Lo que se plantea, tanto para las paradas de bus como para los contenedores o
para  los  estacionamientos  de  bicicletas,  es  su  retirada  y  su  reubicación
provisional durante el tiempo que dure la obra, en coordinación con el titular del
servicio.

• Afecciones  por  Autorizaciones,  Servicios  Afectados  y  Legalizaciones:   se  ha
constatado por el ofertante la presencia de numerosos servicios afectados como
agua, gas, telecomunicaciones, energía, abastecimiento de agua, saneamiento,
semáforos, riego,  etc …, presentándose una relación de los titulares de estos
servicios afectados con los que contactar para la realización de los trabajos.

Se  plantea  que  al  comienzo  de  los  trabajos  se  contactará  con la  compañías
implicadas y se realizará una prospección detallada con el fin de localizar, si lo
hubiera, algún servicio afectado adicional a los detectados en proyecto.

EIFFAGE se compromete a que la prioridad en obra sea el mantenimiento de los
servicios, considerando la participación de un equipo dedicado exclusivamente a
la reposición de servicios.

Con  respecto  a  la  obtención  de  autorizaciones,  licencias  y  concesiones,  el
contratista prevé contar con todas ellas con un plazo de tiempo suficentemente
amplio, sin hacer referencia a plazos concretos.

Se hace una estimación, por parte del licitador, de los plazos necesarios para la
conexión y legalización de las líneas eléctricas de BT y de MT existentes en la
avenida de Montes Sierra, que serían de 17 días y de 160 días respectivamente.

• Afecciones por la celebración de mercadillos y maratones en las calles:   se hace
referencia a la afección que las obras generarán en la celebración semanal del
Mercadillo Municipal de San Pablo, y en Carrera Urbana Nervión - San Pablo que
se celebra cada mes de marzo.
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Valoración de la propuesta:

La propuesta aporta un contenido detallado con respecto al estudio y análisis de
las  características  básicas  del  Proyecto,  puesto  que  resume  adecuadamente  el
objetivo  y  los  datos  principales  de  la  obra  a  ejecutar,  y  además,  describe  con
detenimiento la situación actual y las obras proyectadas para cada uno de los seis
tramos en los que divide la actuación.

El desarrollo de los procesos de ejecución, técnicas y procedimientos constructivos
para  los  distintos  tramos  de  obra  es  extenso,  describiendo  con  alto  grado  de
definición las distintas fases de ejecución de los mismos, dividiéndose la obra en 6
tramos y contando con dos Equipos de Producción (el 1 para los tramos 1,2 y 3, y el
2 para los tramos 4, 5 y 6), y concretándose, con mucho detalle, la secuencia de
fases a ejecutar dentro de cada uno de los tramos.

Los aspectos tratados en relación a la implantación y organización de las obras son
suficientes, aunque parcialmente desarrollados, no incidiendo en el estudio de las
necesidades  de  materiales  y  otros  suministros,  o  subcontratistas,  o  en  la
localización de otras plantas de áridos, hormigón o mezclas bituminosas, aunque sí
se referencian en el plano nº 1. En este sentido, se pone en valor la planta que la
empresa  posee  en  Gerena,  habiéndose  debido  tener  en  consideración  otras
opciones más cercanas.

La información relativa a los métodos operativos y sistemas para la realización de
las  diferentes  unidades  de  obra  es  detallada,  ya  que  posee  un  alto  grado  de
definición  en  su  descripción,  valorando  con  profundidad  hasta  13  actividades
vinculadas a la obra, y analizando, por orden habitual de ejecución, las actividades
más  importantes  previstas  describiendo  el  proceso  constructivo  general,  los
rendimientos y los equipos dispuestos.

En  esta  oferta  se  proporciona  una  relación  detallada  y  completa  de  las
circunstancias  específicas  del  Proyecto  que  pueden  provocar  incidencias
significativas en la marcha y la ejecución del contrato, puesto que se consideran
hasta  14  particularidades  o  condicionantes  que  abarcarían  aspectos
administrativos  o  de  plazo,  climatológicos,  de  accesibilidad,  vinculación  con
terceros,  vecinos  y  residentes,  gestión  de  autorizaciones  y  legalizaciones,  o
servicios afectados, entre otros.

Conforme  se  han  tenido  en  cuenta  estos  condicionantes  anteriores,  se  han
aportado propuestas de mejora o medidas paliativas que resultan suficientemente
útiles  para  su  aplicación  en  obra,  aunque  de  carácter  general,  y  sin  destacar
ninguna de ellas por su singularidad o por ser especialmente significativa.

Se valora con 18 puntos.
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5. UTE FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. - CARMOCÓN, S.A.  

Análisis y Estudio detallado de las Obras. Concepción global de las obras. Estudio
del estado actual zona de obras y actuaciones. Reportaje fotográfico.

La oferta comienza con la descripción del objetivo y características principales del
Proyecto que se está licitando, haciendo una breve referencia a las actividades que
incluye el Proyecto y a las vías de conexión con la obra.

Se pone de manifiesto la dificultad de ejecutar las obras en la propia red viaria de
la ciudad de Sevilla,  habiéndose establecido una planificación en varias  fases  y
subfases  para  garantizar  por  parte  de  la  UTE  el  menor  impacto  posible  en  el
entorno.

Se  distinguen,  a  grandes  rasgos,  dos  tipologías  de  intervención:  la  primera,
actuaciones que ejecutan nuevos viales o partes de ellos, las cuales contemplan la
construcción completa de la plataforma y el firme, y la segunda, actuaciones que
aprovechan  la  calzada  existente,  donde  se  proyecta  un  fresado  y  extendido
posterior de la nueva capa de rodadura.  Independientemente de lo anterior, se
hace necesario particularizar la solución para cada una de las calles o avenidas del
Proyecto,  así  como  el  faseado  propuesto,  con  el  objetivo  de  garantizar  la
circulación del tráfico en todo momento.

En la hoja nº 6 “Plano de Planificación de Obras” se adjunta un plano con una
tramificación de la obra en nueve sectores, y una tabla con el faseado a seguir
durante la ejecución de dichos tramos. Dichos tramos serían:

• Tramo / Sector 1:   Avenida Pero Mingo.

• Tramo / Sector 2:   Avenida del Deporte.

• Tramo / Sector 3:   Avenida de la Aeronáutica.

• Tramo / Sector 4:   Avenida de las Ciencias.

• Tramo / Sector 5:   Avenida Alcalde Luis Uruñuela.

• Tramo / Sector 6:   Avenida de Montes Sierra.

• Tramo / Sector 7:   Calle de Ada.

• Tramo / Sector 8:   Calle Éfeso.

• Tramo / Sector 9:   Avenida Kansas City.

A continuación, se presentan quince fotografías, realizadas durante las visitas a la
obra,  donde  se  pretende  describir  el  estado  actual  de  la  infraestructura.
Adicionalmente,  en  la  hoja  nº  2  “Plano  de  Reportaje  Fotográfico”  se  adjuntan
catorce fotografías, algunas de ellas coincidentes con las anteriores.
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Implantación y Organización de la Obra.

La UTE manifiesta que al tratarse de una obra lineal de 8,25 km. será necesario
establecer varias Zonas de Implantación. De este modo, al no quedar establecidas
en el Estudio de Seguridad y Salud, se propone el  acondicionamiento de nueve
zonas  para  “campamentos  de  obra”,  siendo  necesario  la  instalación  de  los
suministros  provisionales  a  dichas  instalaciones,  y  teniendo  dichas  zonas  un
carácter estrictamente temporal hasta la completa restitución urbanística de cada
tramo.

Así,  se  ha  previsto  desarrollar  un  “campamento  de  obra  general”  en  la  zona
ajardinada existente entre la avenida Alcalde Luis Uruñuela y la calle Luis Fuentes
Bejarano, en el que se centralizará la obra y el cual dispondrá de todos los servicios
y permanecerá operativo durante toda la obra.

Adicionalmente,  se  han  previsto  la  disposición  de  otras  ocho  Zonas  de
Implantación para la ejecución del resto de tramos a desarrollar.

En el plano nº 1 “Plano de Implantación. Accesos y Circulaciones propuestos en
Obra” se reflejan las distintas Zonas de Instalaciones propuestas con los servicios
que  se  ubicarán  en  cada  una  de  ellas,  junto  con  sus  accesos  y  circulaciones
interiores.

Se adjunta una tabla con la identificación de estas nueve Zonas de Implantación y
con el tiempo previsto para cada una de ellas.

En la oferta se procede al recálculo del dimensionamiento de los instalaciones de
bienestar, modificándose el número medio de trabajadores que pasa de los 41 de
Estudio  de  Seguridad  y  Salud  a  los  44  del  nuevo  estudio,  y  por  tanto,
redefiniéndose las dimensiones adecuadas para dichas instalaciones, garantizando
la UTE que en todo momento existirá, como mínimo, lo dispuesto en este último
cálculo, pero repartido entre los distintos campamentos de obra.

Finalmente, se presenta una tabla con el resto de elementos que dispondrá cada
uno  de  los  campamentos  (taller  y  acopio  de  ferralla,  resto  de  acopios,  punto
limpio, parque maquinaria o aparcamientos) y con la superficie total de cada uno
de ellos (desde los 435 m² a los 1.835 m² del “campamento general”).

Se hace referencia, en la propuesta de esta UTE, al vallado y a la señalización a
emplear  en  las  obras.  Así,  se  usarán  cerramientos  perimetrales  del  tipo  valla
electrosoldada para aislar las zonas de trabajo y de instalaciones, cerramiento con
chapa grecada para la zona del Campamento General, o barrera tipo “New Jersey”
para garantizar la mayor protección de los trabajadores en los distintos tajos. En
cuanto a la señalización, se seguirá lo dispuesto en la “Norma de Carreteras 8.3-IC–
Señalización”. Se propone que el vallado y la señalización se realicen en horario
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nocturno  para  no  afectar  a  la  programación  de  la  obra,  y  ser  actividades  sin
afección.

La  mayoría  de  los  trabajos  a  realizar  afectarán  de  forma  directa  a  peatones,
conductores y vecinos de la zona, ya que se ocupa el espacio público, e incluso es
necesario el  corte de carriles en la calle  de actuación,  pero se mantendrán los
recorridos peatonales y de vehículos por el carril adyacente, proponiéndose a su
vez, recorridos alternativos y seguros para estos usuarios de las vías.

En cuanto a los accesos, los viarios sobre los que se ha proyectado el carril  bus
segregado presenta una buena accesibilidad desde la A-92, A-4 y SE-30. Por otro
lado, el movimiento de los equipos entre las zonas de campamento y el resto de
tajos deberá efectuarse facilitando el paso en todo momento a los vehículos que
transiten por los viales empleados, utilizando la zona de obras que se encuentre en
ejecución y cerrada al tráfico.

Durante la etapa de construcción, la UTE dispondrá de un equipo de señalización
que se encargará del mantenimiento y la permanencia de la señalización, teniendo
una disponibilidad 24/7.

Circunstancias específicas del Proyecto que pueden provocar incidencias en las
Obras. Propuestas de Mejora.

En este epígrafe se desarrollan, por parte de la UTE, los principales aspectos que
condicionan el  Proyecto,  y que podrían generar incidencias en el  desarrollo del
mismo, y que serían:

• Condicionantes  derivados  del  entorno:   se  analizan  con  posterioridad  en  el
epígrafe 2.1.5 de esta oferta.

• Condicionantes  del  PCAP,  Plazo  de  Obra  y  Terrenos  Afectados:   la  UTE  se
compromete  al  cumplimiento  del  plazo  de  16  meses  recogido  en  PCAP  y  a
adaptar  su  programación  a  la  disponibilidad  presupuestaria  real  del
Ayuntamiento de Sevilla, actualizándose el programa de trabajos, junto con los
informes y gráficos de la planificación, a la fecha real de comienzo de la obra.

En cuanto a los terrenos afectados, se recalca en la oferta lo que ya señala el
Proyecto  Constructivo,  indicándose  que todos los  terrenos son de titularidad
pública, bien sea del Ayuntamiento de Sevilla o del Estado (en el entorno de la
SE-30).

• Condicionantes por existencia de interferencias de la obra con la planta actual:  
para reducir las afecciones a la movilidad, la UTE propone un faseado en el que
se garantizará en todo momento el tránsito de vehículos por los viales afectados,
así  como  la  accesibilidad  con  otras  calles  o  con  los  garajes  afectados,
planteándose cortes únicamente en la avenida Pero Mingo.
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En relación a las estructuras, el Proyecto establece la necesidad de desarrollar
una ampliación en sendas márgenes exteriores del paso superior sobre el Canal
del  Ranilla,  comprometiéndose  la  UTE  a  tomar  todas  la  precauciones  que
establezca la CHG.

• Condicionantes  debidos  a  la  afección  a  instalaciones  de  distintas  compañías  
suministradores: se  señala  que  la  UTE  consultará  a  las  entidades  públicas  y
privadas  afectadas  sobre  la  localización  exacta  de  los  servicios  existentes,
además de desarrollar una campaña de detección que incluirá sondeos y catas
cautelares.

Se destaca la experiencia de CARMOCON S.A. en obras de servicios urbanos en la
ciudad de Sevilla, y se propone desarrollar un levantamiento topográfico local en
aquellos servicios en los que sea necesario.

Por parte de la UTE no se prevén cortes de suministros durante la ejecución de
los  trabajos,  pero  en  caso  de  ser  necesario,  se  dará  suministro  mediante
alternativas.

• Condicionantes derivados de la obtención de autorizaciones y coordinación con  
organismos: la  oferta  hace  referencia  a  la  obtención  de  las  autorizaciones  y
permisos  necesarios  de  las  empresas  suministradoras  de  los  servicios
energéticos que se vean modificados por la ejecución de las obras, y también de
los Organismos afectados como el MITMA, CHG o Ayuntamiento de Sevilla, o de
otros contratistas que puedan incidir en la zona de las obras.

El seguimiento de estas afecciones y autorizaciones lo llevará a cabo la “Oficina
de Coordinación de Ejecución y Reposición de Servicios Afectados (OCERSA)”.

• Condicionantes  medioambientales  y  paisajísticos:   se  resalta  la  exigencia  del
Ayuntamiento  de  Sevilla  en  la  protección  del  arbolado  existente,  según  lo
especificado  en  el  Plan  Director  del  Arbolado  de  Sevilla  (2019-2039)  en  el
epígrafe  de  Protección  de  Arbolado  en  Obra,  también  en  la  Ordenanza  de
Arbolado de Parques y Jardines Públicos en el Municipio de Sevilla y finalmente
en las Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo.

Según  el  licitador,  en  relación  a  la  integración  paisajística  y  adecuación
ambiental, el proyecto prevé la plantación de 235 árboles, 46 palmeras, 5.745
arbustos,  7.566 subarbustos,  herbáceas  y cespitosas,  respetándose para cada
especie la época recomendada para la plantación y el trasplante.

Para la protección del arbolado, se utilizarán neumáticos reciclados con corte de
disco de  sierra,  y  respecto  a  la  poda selectiva  de los  árboles  situados  en el
ámbito  del  Proyecto,  se  realizará  de  hasta  un  25%  del  volumen  con  cesta
mecánica.
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• Condicionantes climatológicos:   se desarrollan más adelante, en el apartado 2.1.5
de esta oferta.

• Condicionantes  geológicos  y  geotécnicos:   la  oferta  presenta  un  resumen  del
Informe Geotécnico del Proyecto. En el caso de la estructura sobre el Canal del
Ranilla, la estratigrafía del Proyecto queda definida según el informe geotécnico
que fue desarrollado en la obra del tablero ya ejecutado. Además, según la UTE,
la suposición de que no existe nivel freático que desarrolla el estudio geotécnico
no puede garantizarse.

Por tanto, desde la UTE se considera imprescindible un exhaustivo control del
nivel freático, así como confirmar la estratigrafía existente en la zona de pilotes
para asegurar la profundidad y características de los mismos.

• Condicionantes debido a la falta de recursos materiales, equipos de obra, falta  
de maquinaria, medios auxiliares y de mano de obra especializada: para paliar
los efectos  negativos que estas  circunstancias  globales pueden generar en el
desarrollo de las obras, la UTE está llevando a cabo una serie de iniciativas, que
son:

1) Adelanto de Compras, mediante el cual la UTE ha establecido que 90 % de la
obra esté contratada en el 25 % del plazo de ejecución, es decir, 4 meses. Y el 10
% restante dentro del 50 % del plazo de la obra, es decir, 8 meses. 

2) En el caso de que se produzcan retrasos en la entrega de materiales, la UTE se
planteará comenzar actividades programadas para fechas posteriores

3)  La  UTE  ha  previsto  más  de  un  proveedor  para  los  hormigones,  aceros  y
materiales de préstamo, por si fallara el primero en alguno de los suministros.

4)  Igualmente,  la  UTE tiene previsto más de un proveedor  para  los distintos
medios auxiliares y maquinaria.

5)  Por último, para solventar la falta de mano de obra cualificada,  la UTE ha
gestionado  un  Convenio  de  Colaboración  con  la  Fundación  Laboral  de  la
Construcción.

• Condicionantes debido a previsiones de tiempos muertos:   se desarrolla en el
apartado  2.2.2  de  la  oferta,  donde  se  aporta  calendario  laboral  propuesto y
coeficientes reductores en función de cada clase de actividad.

Con el  ánimo de minimizar  los tiempos muertos  se dispondrán de dos  WC’s
químicos autónomos en las zonas de obra que se ubiquen alejadas de las zonas
de implantación, para evitar desplazamientos hasta el “Campamento General”.

• Condicionantes derivados de los accesos y del tráfico:   la afección en este sentido
es muy importante porque la mayor parte del trazado queda definido como una
redistribución de los viales existentes en la actualidad.
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El punto de mayor conflicto radica en los accesos existentes en las rotondas que
comunican la SE-30 con la avenida de Montes Sierra y la avenida Alcalde Luis
Uruñuela.

Con el objetivo de reducir las afecciones al tráfico, la UTE se compromete a: 

1)  Garantizar  en  todo  momento  dos  carriles  por  sentido  en  las  avenidas
principales gracias al faseado propuesto.

2) Garantizar durante toda la ejecución de las obras las intersecciones de las
calles afectadas con las existentes en el entorno. 

3)  Para  el  caso  de  glorietas  y  cruces  entre  calles,  se  plantea  desarrollar  los
trabajos  de  corte  de  pavimento,  fresado  y  extendido  de  MBC  en  horario
nocturno.

4)  Los  trabajos  de  señalización  y  balizamiento  de  los  desvíos  planteados  se
realizarán en horario nocturno.

• Condicionantes derivados de la disponibilidad de espacio:   ya que la actuación
transcurre por una zona urbana consolidada, y esto supone un inconveniente
significativo para la implantación de los campamentos de obra. Por parte de la
UTE  se  ha  realizado  un  análisis  de  los  posibles  puntos  de  implantación,  y
además,  las  casetas  propuestas  serán  de  doble  altura  para  minimizar  la
necesidad de espacio.

• Condicionantes derivados de la disponibilidad de suministro de energía:   debido
a que la obra se desarrolla en zona urbana, con todos los servicios disponibles
(saneamiento, abastecimiento, electricidad, etc …), el suministro de energía no
supondrá  ningún inconveniente.  No obstante,  se  considerará disponer  de un
grupo electrógeno de 150 KVA para casos de necesidad.

• Transportes  singulares:   los  elementos  afectados  en  la  obra  por  este  tipo de
condicionante son las vigas prefabricadas pretensadas que se emplearán para la
ampliación del  tablero sobre el  Canal del  Ranilla.  Se trata de cuatro vigas de
21,80 m. de longitud y 16,3 toneladas de peso.

El acceso a la zona de obras no significará ningún inconveniente por la buena
accesibilidad desde la SE-30 y A-92, a través de las avenidas de la Aeronáutica,
de las Ciencias y Alcalde Luis Uruñuela.

Esta propuesta pone de manifiesto que el suministro y montaje de las vigas se
hará en horario nocturno, siempre que cuente con la aprobación de la Dirección
de Obra.

• Suministros de la obra:   la oferta presenta un cuadro en el que se indican las
principales empresas suministradoras de los materiales fundamentales para la

Informe de Valoración del Sobre nº 2: Criterios dependientes de un Juicio de Valor                    Pág. 58 de 133

Código Seguro De Verificación 1irZ6NfMFb1xMFAyYcjsHA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Jose Muñoz Alfonso Firmado 05/10/2023 14:31:58

Rafael Duran Garcia Firmado 05/10/2023 14:25:37

Juan Antonio Gutierrez Bautista Firmado 05/10/2023 14:22:43

Observaciones Página 58/133

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1irZ6NfMFb1xMFAyYcjsHA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1irZ6NfMFb1xMFAyYcjsHA==


ejecución  de  obra,  adjuntándose  igualmente  algunas  de  las  Cartas  de
Compromiso de dichos proveedores.

• Necesidades  de Subcontratación:   la  oferta  hace referencia  a  la  necesidad de
subcontratar ciertas actividades de la obra como podrían ser la jardinería o la
preparación del proyecto del muro de sostenimiento de tierras de la SE-30, y
también presenta un cuadro adicional con el resto de actividades a subcontratar
y  las  posibles  empresas  subcontratistas  asociadas  a  dichas  labores.
Adicionalmente se  adjuntan  algunas  de las  Cartas  de Compromiso  de dichos
subcontratistas.

• Transportes  y  tráficos  generados  por  la  obra:   en este  apartado  se  hace  una
estimación del número de viajes necesarios para el transporte de los materiales
de mayor volumen que se utilizarán en la obra. Cabe destacar la importancia que
el movimiento de tierras tiene en esta estimación, aunque su incidencia resulta
menor al desarrollarse a lo largo de toda la obra.

Procesos de Ejecución y Procedimientos Constructivos.

En este apartado de la oferta se desarrollan los siguientes aspectos:

• Metodología  de  ejecución  de  las  obras.  Propuesta  de  fases  de  ejecución  y  
proceso de ejecución general:

Para  el  desarrollo  de  este  Proyecto  será  necesario  fundamentalmente  la
reconfiguración de las calzadas y acerados existentes, así como el desarrollo de
ampliaciones de algunos de estos viales. Debido a que dichas calzadas presentan
una IMD elevada ya que constituyen arterias principales de la ciudad, es por lo
que el Proyecto fija la necesidad de mantener el tráfico en las mismas, de forma
que deberá compaginarse esta condición con la ejecución de las obras.

De este modo, la UTE propone en su oferta un faseado para la ejecución de la
obra ligado a los desvíos de tráfico planteados, que pese a la gran variabilidad de
tipologías de secciones existentes, ha sintentizado, de forma general, en cuatro
situaciones de faseado en función de las características generales del viario en el
que  pretenda  intervenir.  Estas  cuatro  tipologías  de  viario,  con  sus  fases
correspondientes,  aparecen  reflejadas  en  el  plano  nº  3  “Plano  de  Desvíos
Provisionales por fases en función de las calzadas tipo”, y básicamente serían:

- Viarios “tipo avenida con mediana”: que aplicaría en la mayor parte de la obra
y que tendría tres fases: 1) Intervenciones en zona de mediana, 2) Se ejecutan
los trabajos en las dos márgenes , sin incluir la señalización ni los separadores de
los carriles bus, y 3) Ejecución de la señalización y los separadores del carril bus.

- Viarios “tipo avenida sin mediana”: que aplicaría para las calles Éfeso y Ada, y
que también se ejecutaría en tres fases: 1) Se ejecutan las actuaciones en uno de
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los sentidos de la calzada , 2) Ejecución de los trabajos en el otro sentido de la
calzada, y 3) Ejecución de la capa de rodadura, señalización y separadores del
carril bus.

- Canal del Ranilla: que aplicaría, por su condición particular, a la ampliación del
tablero sobre el Canal del Ranilla, y dispondría de tres fases: 1) Se ejecutan en
primer lugar las estructuras para desarrollar las ampliaciones exteriores de los
tableros,  2)  Se  ejecutan  los  trabajos  de  fresado  y  aglomerado  en  sendas
márgenes, sin incluir la señalización ni los separadores de los carriles bus, y 3)
Ejecución de la señalización y de los separadores del carril bus.

- Avenida de Pero Mingo: que aplicaría a esta avenida por disponer únicamente
de un carril por sentido, y no poderse dar tráfico alterno durante la ejecución de
los trabajos al encontrarse situada entre dos glorietas. Tendría dos fases: 1) Se
ejecutan los trabajos en el sentido Torreblanca, y 2) Se ejecutan los trabajos en
el sentido Santa Justa.

Para finalizar el desarrollo del faseado queda hablar de las labores a realizar en
las  rotondas,  indicándose  que  se  requiere  de  coordinación  con  las
intervenciones a ejecutar en las calles colindantes, y proponiéndose su ejecución
en horario nocturno.

• Estudio Procesos Constructivos más relevantes:  

En este epígrafe se describen las actividades más representativas en la ejecución
del proyecto, por su especial complejidad, por su volumen, por los medios que
requiere o por su mayor repercusión en el ritmo de obra. Y éstas serían:

-  Reposición de Servicios Afectados: en este aspecto, la UTE propone que, una
vez firmado el contrato de ejecución de obras, los trámites y gestiones con las
entidades afectadas ya se encuentren realizados y antes de la firma del Acta de
Comprobación de Replanteo, se disponga de todas las soluciones a los distintos
servicios afectados.

La UTE propone que estos trámites administrativos y de coordinación con todos
los   organismos  que  presenten afecciones  los  realice  la  OCERSA.  Del  mismo
modo,  se  estima  necesario  la  recopilación  previa  de  la  mayor  cantidad  de
información posible, mediante las gestiones con los titulares de los servicios, o a
través  del  portal  INKOLAN,  o  mediante  la  realización  de  una  campaña  con
georradar o a través de un levantamiento topográfico local en aquellos servicios
en que sea necesario.

Se hace referencia a los trabajos de retirada de tuberías de fibrocemento, que
contienen amianto y requieren de un Plan Específico de Trabajo con personal y
medios especializados, detallándose el procedimiento de trabajo a realizar hasta
su retirada definitiva de la obra. Se hace constar que la empresa CARMOCON, SA
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cuenta  con  el  certificado  RERA  correspondiente  y  dispone  de  personal
cualificado y experimentado para la realización de estos trabajos.

-  Ejecución de nueva calzada: se describe el proceso de ejecución de la nueva
calzada  una  vez  finalizado  el  movimiento  de  tierras,  procediéndose  a  la
formación de la explanada y al extendido del resto de capas granulares antes de
llegar a las mezclas bituminosas, cuya puesta en obra (extendido y compactado)
se describe detalladamente.

-  Intervención  en  las  calzadas  existentes: sobre  los  viales  ya  existentes  se
considera la realización de una rehabilitación del  firme, que consistirá en un
fresado de 4 cm. de espesor medio y en el extendido de una nueva capa de
rodadura  formada por  4  cm.  de  BBTM 11B ó AC16  Surf  S.  En  este  caso,  se
describe con más detalle el proceso de fresado.

-  Intervención  sobre  el  Canal  del  Ranilla: se  destaca,  por  su  importancia,  la
ampliación a realizar  de la estructura sobre el  Canal  del  Ranilla,  mediante  el
montaje de dos vigas prefabricadas doble T de 1,20 m. de canto, una a cada lado
del tablero actual.

Para  ejecutar  esta  actuación  será  necesario  la  realización  de  unos  trabajos
previos consistentes en el desbroce de la zona y el desmontaje de impostas y
barandillas. Además, se ha detectado la existencia de una conducción de media
presión de gas natural AO 8” en el lado este, que deberá reponerse con carácter
previo  a  la  ejecución  de  la  ampliación,  y  en  coordinación  con  NEDGIA,
propietaria de dicha instalación.

A continuación, se ejecutarán los cuatro estribos de dimensiones 4,02 x 1,50 x
1,30   m.  sobre  los  que  apoyarán  las  futuras  ampliaciones,  y  que  estarán
cimentados sobre un pilote D=1.200 mm. y 28 m. de profundidad cada uno de
ellos. Después se instalarán los neoprenos de 200x400x66(40), que irán pegados
con resina epoxi sobre los estribos.

Posteriormente, se procederá a la colocación de las vigas prefabricadas de tipo
doble T, que se traerán a obra ya fabricadas y se colocarán sobre los apoyos de
neopreno.  Para  el  transporte  de  cada  viga  se  empleará  una  plataforma
extensible con una autorización especial de circulación genérica. Se describe el
proceso constructivo para el izado de las vigas mediante el empleo de grúas de
alta potencia de hasta 150 toneladas de carga máxima, y además, desde la UTE,
se  propone  el  montaje  en  horario  nocturno  para  reducir  las  posibles
interferencias.

Finalmente, se colocarán las prelosas sobre las vigas, se dispondrá la armadura y
se procederá al hormigonado del conjunto del tablero. Además se colocará el
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pretil  de  hormigón  armado  prefabricado,  se  ejecutarán  los  acabados
correspondientes y se instalará la barandilla.

Una vez finalizada la estructura, se impermeabilizará la losa y el trasdós de los
estribos, para acabar ejecutando el relleno del trasdós.

-  Ejecución de prismas de canalización: se describe el proceso constructivo de
esta unidad que tendría como fases principales: la demolición del pavimento, la
excavación de la zanja, la instalación de las conducciones, el correcto relleno de
las zanjas, y finalmente, la reposición del pavimento.

Otras consideraciones: Propuesta digitalización de las obras. Coordinación entre
agentes  externos  e  internos.  Relación  de  personal  y  Organigrama  funcional.
Empresas Suministradoras y Subcontratistas. Plantas, Canteras y Vertederos.

• Propuesta de digitalización de las obras:  

FERROVIAL, como uno de los socios de la UTE, presenta su propuesta para la
implantación  de  la  metodología  BIM,  mediante  procedimientos  específicos
propios que permitirán la monitorización y auditoría del proceso.

En la oferta se expone detalladamente la experiencia que FERROVIAL atesora en
la digitalización de este tipo de procesos, y se hace referencia a los beneficios
que se han experimentado en proyectos similares, tanto durante la fase previa a
la ejecución, como durante el proceso de construcción o durante la etapa final
de entrega de documentación asociada al proyecto.

La  propuesta  de  digitalización  se  basaría  en  una  toma  masiva  de  datos  “as
found”, seguida de un modelado de los Servicios Afectados y de un modelado de
las Nuevas Actuaciones.

Para el seguimiento y gestión de la obra,  y con el  objetivo de mantener una
única versión válida y centralizada de la información,  siendo esto uno de los
pilares fundamentales de la implantación de una digitalización BIM de la obra, se
propone la  creación de un CDE (Common Data  Enviroment),  que según esta
propuesta,  se  articularía  mediante  el  uso  de  PROCORE,  que  aportaría  ese
entorno  común  de  datos  accesible  y  organizado,  y  desde  el  que  tanto  la
Dirección de Obra como las empresas subcontratistas tendría acceso a la última
versión de planos o documentos.

• Coordinación entre los distintos agentes externos e internos que pueden incidir  
en la ejecución de las obras:

Se hace referencia a la Oficina de Coordinación de Ejecución y Reposición de
Servicios  Afectados  (OCERSA),  que  quedará  bajo  la  responsabilidad  del
Coordinador  de  Servicios  Afectados,  y  dará  especial  seguimiento  a  la
coordinación  con  los  agentes  internos  y  externos  que  puedan  incidir  en  la
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ejecución de las obras, tales como los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de
Sevilla,  el  Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), la
Confederación  Hidrográfica  del  Guadalquivir  (CHG)  o  las  compañías
suministradoras de los diferentes Servicios Afectados.

Del mismo se hace mención de las posibles interferencias que se puedan generar
con otras obras en ejecución en la ciudad de Sevilla, como podrían ser las “obras
del  Colector  Emilio  Lemos” que atravesarán  la  avenida de las  Ciencias,  o  las
“obras del Metrocentro entre San Bernardo y Nervión” que aunque no afecta al
trazado del Tranvibús, sí que podría tener afección a la congestión del tráfico,
especialmente en la avenida Kansas City.

• Relación de Personal y Organigrama funcional:  

Se incorpora Organigrama funcional del equipo técnico asignado a la obra, sin
aportar  la  relación  de  personal  adscrito  ni  la  experiencia  por  ser  objeto  de
valoración automática en el sobre nº 3.

• Estudio  de  empresas  suministradoras  y  subcontratistas.  Plantas,  Canteras  y  
Vertederos:

En la oferta se presenta varios cuadros relativos a los principales suministros a
realizar para la obra, en los que se indican las unidades de obra a suministrar con
sus respectivas mediciones,  el  medio de transporte a utilizar  y el  número de
viajes previsto.

Los  cuadros  que  se  adjuntan  se  refieren  a  las  Mezclas  Bituminosas,  a  los
Hormigones, a los Materiales de Préstamo y a los Materiales Prefabricados.

Se  adjunta  el  plano  nº  4  “Plano  de  situación  de  Materiales  y  Vertederos
propuestos” en el que se reflejan las plantas de hormigón y de aglomerado, las
canteras y los vertederos propuestos para la obra.

Valoración de la propuesta:

Se trata de una propuesta que expone un contenido apropiado con respecto al
estudio  y  análisis  de  las  características  básicas  del  Proyecto,  dado  que  resume
suficientemente el objetivo y los datos principales de la obra a ejecutar, haciendo
una  breve  referencia  a  las  actividades  que  incluye  el  Proyecto  y  a  las  vías  de
conexión con la obra.

El desarrollo de los procesos de ejecución, técnicas y procedimientos constructivos
para los distintos tramos de obra es medio, describiendo con suficiente grado de
definición las distintas fases de ejecución de los mismos. En este sentido, la obra se
divide  en  9  tramos/sectores  que  coinciden  con  las  arterias  principales,  y  se
establecen  cuatro  tipologías  de  viario,  con  sus  correspondientes  fases  de
ejecución, aunque el análisis podría haberse desarrollado con más profundidad.
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Los aspectos tratados en relación a la implantación y organización de las obras son
suficientes  y  están  aceptablemente  desarrollados.  En  cuanto  a  las  Zonas  de
Instalaciones Auxiliares, se plantea “un campamento de obra general” a mantener
durante toda la actuación y otras “ocho zonas de implantación” según el tramo a
ejecutar.

La información relativa a los métodos operativos y sistemas para la realización de
las diferentes unidades de obra es suficiente, puesto que posee un aceptable grado
de  detalle  en  su  descripción,  aunque  la  exposición  que  se  realiza  es  bastante
generalista y desarrolla menos unidades de obra.

En esta oferta se presenta una relación detallada y completa de las circunstancias
específicas  del  Proyecto  que  pueden  provocar  incidencias  significativas  en  la
marcha y la ejecución del contrato, puesto que se incorporan hasta 17 aspectos
relevantes que englobarían desde los condicionantes del entorno, administrativos,
afecciones a servicios afectados, obtención de autorizaciones y coordinación con
organismos, climatológicos, geotécnicos, los debido a la falta de materiales o mano
de obra especializada, los derivados de los accesos y del tráfico, entre otros.

En la descripción de estos condicionantes se aportan propuestas de mejora que
resultan útiles para su aplicación en obra, aunque son escasas, de carácter general
y  no  muy  significativas.  Adicionalmente,  y  sin  vinculación  con  ninguno  de  los
condicionantes  anteriores,  la  oferta  presenta,  dentro  de  la  documentación
correspondiente  al  Criterio  4,  una  propuesta  de  digitalización  de  las  obras
mediante la implantación de la metodología BIM.

Se valora con 15,75 puntos.

6. UTE  JICA  ANDALUZA  OBRAS  Y  SERVICIOS  S.L.-  HOCENSA  EMPRESA  
CONSTRUCTORA S.A.

Introducción - Estudio y Análisis de los elementos y características del Proyecto.

En  primer  lugar,  se  describe  el  objeto  de  la  obra  y  sus  características
fundamentales,  haciéndose  un  breve  análisis  de  las  distintas  tipologías  de
especialidad, concluyéndose que la de mayor repercusión es la partida de “firmes y
pavimentos” con un 31,8 % del PEM, seguida de la de “instalación semafórica y
sistema de prioridad” con un 14,8 % y la de las “paradas” con un 10,6 %.

A continuación, se refiere la experiencia de las empresas integrantes de la UTE en
obras  de  carácter  urbano,  incidiendo  en  que  una  de  ellas  es  adjudicataria
actualmente del  contrato de “Mantenimiento y Conservación de la señalización
horizontal del Ayuntamiento de Sevilla”.

Se  analiza  el  ámbito  de  actuación  de  las  obras,  que  se  desarrollarán  por  los
distritos  de San  Pablo-Santa  Justa  y  Sevilla  Este  que engloban  al  23,8  % de la
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población de Sevilla, y se hace hincapié en la prioridad de coordinar los trabajos a
realizar con la actividad ordinaria del entorno en el que se actúa, provocando las
menores molestias posibles a vecinos y comerciantes, para evitar desgaste absurdo
y sobre-gestión innecesaria.

Según la oferta, la diferencia entre una buena y una mala gestión de la obra puede
radicar en cuestiones como la habilitación de cruces peatonales, la gestión de las
entradas y salidas de garajes o de las zonas de carga y descarga, la reubicación de
contenedores, o las horas a las que se desarrollan determinados trabajos. En este
tipo de obras, la verdadera mejora radica en el desarrollo de una importante labor
de trabajos previos que permitan una organización y faseado correctos de la obra,
junto con una intensa labor de comunicación y escucha activas con los ciudadanos.

Mejoras  en  el  estudio,  Identificación  y  Tratamiento  de  Afecciones  según
caracterización de la traza.

Debido a la longitud de la obra, 8,25 km., se atraviesan zonas de muy diversas
características, por lo la UTE ha realizado un análisis basado en 7 criterios de las
zonas  que  se  atraviesan,  identificando  afecciones  e  incidencias  concretas  y
haciendo una previsión de las actuaciones necesarias para ser coordinadas. Estos 7
puntos  valorados  constituirán  una  guía  metodológica  a  incorporar  durante  la
ejecución de las obras, y son los siguientes:

• Análisis de la actividad y usos del suelo, y sus necesidades asociadas:   en cuanto a
requerimientos de sección de la vía, capacidad, demanda de aparcamientos o
tipo de vehículos que cirara

• Identificación de elementos y centros de actividad singulares de carácter crítico:  
como Centros de Salud, Zona Deportiva San Pablo, Santa Justa, IES San Pablo,
Centro 112, Polígono Industrial Carretera Amarilla, ...

• Identificación de otras actividades y dotaciones que no sean de carácter crítico:  
como  tanatorios,  ambulatorios,  residencias  de  ancianos,  farmacias,
supermercados, hoteles, ….

• Identificación de servicios, dotaciones públicas y elementos en la vía pública que  
requieran  de  reordenación  o  reubicación: como  serían  los  contenedores  de
basura,  puntos limpios, paradas de Taxi,  paradas y rutas de Tussam, reservas
PMR,  paradas  de  patinetes  o  bicicletas,  soportes  publicitarios,  kioscos,
veladores, ...

• Caracterización  del  viario  afectado  y  su  jerarquía  funcional  dentro  de  la  red  
viaria y en el PMUS de Sevilla: se presenta un cuadro con las vías afectadas por
las  obras  indicando su nombre,  su tipo y  función,  el  aforo en veh./día  y  las
intersecciones principales de cada vial. Se incide sobre la afección a la SE-30, en
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la que a pesar de no actuar sobre ella, las obras afectarán a las incorporaciones
desde y hacia las avenidas de Montes Sierra y Luis Uruñuela.

• Identificación del tipo de intervención prevista por el Proyecto.  

• Identificación de otras obras existentes o previstas en el entorno.  

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se realiza la siguiente subdivisión de la
obra en tramos y subtramos de características más o menos homogéneas:

• Avenida Kansas  City (desde Estación Santa Justa hasta calle  Éfeso):   donde se
identifican todos los equipamientos existentes, entre ellos la Estación de Santa
Justa,  aunque  se  indica  que  las  intervenciones  previstas  no  supondrán
afecciones a estos centros. Se hace referencia a las actuales obras del  Metro
Centro entre San Bernardo y Nervión, y su futura ampliación hasta Santa Justa, y
a la conformación del  intercambiador  de transportes en Santa Justa,  aunque
todas ellas con poca afección al Proyecto que se está licitando.

• Calles  Éfeso  y  ADA:   en  esta  zona  se  identifican  detalladamente  todos  los
equipamientos e instalaciones sobre los que pudiera haber afección, como el
Polideportivo de San Pablo entre otros muchos, y se propone la forma de actuar
para una adecuada coordinación, siempre en contacto con el Área de Movilidad
del Ayuntamiento y con el Distrito Municipal San Pablo – Santa Justa.

• Avenida de Montes Sierra – Subtramo 1 (desde calle Ada hasta avenida Santa  
Clara de Cuba): según la oferta, se trata del tramo de mayor complejidad por la
elevada acumulación de establecimientos comerciales, afectando la obra a las
zonas que actualmente se utilizan como aparcamientos lo que provocará una
afección significativa a la actividad comercial.

Se relacionan los principales centros afectados, como Tanatorio Nervión, Aldi,
Serodys, Polvillo, E. S. Repsol, otras dos Estaciones de Servicios Low Cost, PICA y
otros polígonos industriales más pequeños.

• Avenida de Montes Sierra – Subtramo 2 (desde la avenida Santa Clara de Cuba  
hasta enlace SE-30): donde también existen multitud de establecimientos, como
Cash&Carry, centros de ocio infantil, ocio nocturno o deportivo, concesionarios
de automóviles,  o almacenes de hierros y  puertas.  Las principales afecciones
estarán relacionadas con el acceso de tráfico pesado y la ocupación temporal de
las zonas de aparcamiento.

• Avenida  Alcalde  Luis  Uruñuela:   en  este  tramo  se  diferencian  dos  zonas
separadas  por  la  línea  de  FFCC.  La  primera  eminentemente  residencial,  y  la
segunda de uso comercial y oficinas.

Se referencian los equipamientos que se ven afectados, donde destaca FIBES con
acontecimientos  como  los  Grammy  Latinos,  que  deberán  ser  correctamente
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coordinados. En general, no se esperan importantes afecciones a las actividades
de  esta  zona,  excepto  en  los  momentos  de  ejecución  de  las  paradas  del
Tranvibús.

• Avenidas de las Ciencias y de la Aeronáutica:   se trata de un tramo con marcado
carácter residencial y numerosos comercios de tipo local y de barrio, así como
locales de hostelería y restauración.

Se enumeran los centros y equipamientos afectados, insistiéndose en la labor de
coordinación  y  comunicación  con  los  mismos,  aunque  en  este  tramo  por  la
tipología  de  intervenciones  a  realizar  no  se  esperan  grandes  afecciones  a  la
actividad de estos centros.

Este tramo cuenta con una posible afección por simultaneidad con las obras que
se  encuentra  ejecutando  EMASESA  relativas  a  la  infraestructura  de  grandes
colectores, organizada en 5 fases y con una duración total de 22 meses (marzo-
2023 a marzo 2025), y que se solapa con el trazado del Tranvibús en la avenida
de las Ciencias.

• Avenidas  del  Deporte  y  Pero  Mingo:   en  este  tramo  se  localiza  el  Centro  de
Coordinación de Emergencias 112 Andalucía, infraestructura de carácter crítico a
nivel regional, por lo que se prestará especial atención en la localización de las
instalaciones  que  pudieran  verse  afectadas  y  en  prever,  de  forma  eficiente,
todas las actuaciones necesarias.

En  cualquiera  de  los  tramos  expuestos  con  anterioridad,  en  lo  relativo  a  las
gestiones de coordinación con los distintos afectados, siempre se requiere de la
intervención y participación del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla y
del  Distrito  correspondiente,  insistiéndose  en  la  labor  de  comunicación  con
Asociaciones representativas de empresas, de pequeños comercios, e incluso de
vecinos.

En la oferta se adjuntan dos láminas en formato A-3 tituladas “01 Conocimiento
del lugar (1) y (2)” en las que se reflejan los equipamientos relacionados en este
punto y se aporta un reportaje fotográfico de la zona.

Mejoras  en  la  Identificación  y  Tratamiento  de  otras  Afecciones  a  Servicios
Municipales.

En  el  presente  apartado,  la  oferta  pretende  resaltar  la  importancia  de  una
adecuada coordinación con los distintos Servicios Municipales afectados por las
obras. Se  relacionan los distintos Servicios y se enumeran las tareas a desarrollar
con cada uno de ellos de forma que se eviten incidencias no previstas.

Los Servicios Municipales relacionados en la oferta son los siguientes:

Informe de Valoración del Sobre nº 2: Criterios dependientes de un Juicio de Valor                    Pág. 67 de 133

Código Seguro De Verificación 1irZ6NfMFb1xMFAyYcjsHA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Jose Muñoz Alfonso Firmado 05/10/2023 14:31:58

Rafael Duran Garcia Firmado 05/10/2023 14:25:37

Juan Antonio Gutierrez Bautista Firmado 05/10/2023 14:22:43

Observaciones Página 67/133

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1irZ6NfMFb1xMFAyYcjsHA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1irZ6NfMFb1xMFAyYcjsHA==


• Servicio  Técnico  de  Movilidad,  y  sus  negociados  de  Cortes  de  Tráfico,  de
Semáforos y Centro de Gestión de la Movilidad.

• Instituto del Taxi.     /     Lipasam.     /     Tussam.     /     Policía Local.

• Emergencias Sevilla (Bomberos y Protección Civil).

• Gerencia  Urbanismo  y  Medio  Ambiente,  y  sus  servicios  de  la  Bicicleta,  de
Accesibilidad,  de  Pavimentos  y  Alumbrado  Público,  y  de  Ocupación  de  Vía
Pública.

• Servicio de Parques y Jardines.

• Instituto Municipal de Deportes.

• ICAS.     /     FIBES.     /     Participación Ciudadana.

• Distritos  Municipales de Sevilla  Este-Alcosa-Torreblanca y  de San Pablo-Santa
Justa.

• Delegación de Economía.

• CECOP y Servicio 061 de Emergencias Sanitarias.

Para  cada  uno  de  los  Servicios  Municipales  enumerados  anteriormente  se
relacionan las tareas a coordinar como, por ejemplo, el Plan de Tráfico/Movilidad
de las obras a gestionar con el Servicio Técnico de Movilidad, o las condiciones de
protección  de  arbolado,  condiciones  y  fechas  de  trasplante  a  gestionar  con  el
Servicio de Parques y Jardines. 

Identificación de otros Trabajos Previos. Identificación y Contacto con Servicios
Afectados. Elaboración del Plan de Desvíos de Tráfico – Movilidad.

Del  mismo modo,  y  dado  que  las  obras  afectan  a  infraestructuras  de  carácter
supramunicipal,  se  establecerán  contactos  previos  para  una  adecuada
coordinación con: 

• Demarcación de Carreteras del  Estado:   para la gestión del  permiso necesario
para las obras vinculadas al enlace con la SE-30.

• Dirección General de Tráfico (DGT):   por las posibles afecciones al tráfico en el
enlace de la avenida de Montes Sierra con la SE-30.

• Confederación  Hidrográfica  del  Guadalquivir  (CHG):   para  la  obtención  del
permiso necesario para ejecutar la ampliación de la estructura sobre el Canal de
Ranillas, a realizar en la zona de Dominio Público Hidráulico.

También se incide en la  gestión y coordinación con las Compañías de Servicios y
Suministros, de modo que se propone no realizar ningún trabajo de demolición,
levantado  y/o  excavación  hasta  que  se  hayan  repuesto  las  redes  de  Servicios
Afectados.
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Inmediatamente después de la firma del Contrato se realizará la identificación y
tratamiento  de  los  Servicios  Afectados  mediante  la  consulta  en  la  plataforma
INKOLAN, la interlocución con las Compañías de Servicios o la identificación in situ
mediante inspección visual, georradar y catas manuales. También se adscribirá a la
obra un Coordinador de Servicios Afectados, con más de 5 años de experiencia, el
cual redactará el dossier de Servicios Afectados.

El Proyecto recoge un total  de 67 Servicios Afectados,  agrupados en 6 tipos de
instalaciones: 1) Saneamiento y drenaje (EMASESA), 2) Abastecimiento (EMASESA),
3) Electricidad (ENDESA), 4) Gas (GAS NATURAL), 5) Alumbrado (AYTO. SEVILLA), 6)
Telecomunicaciones  (TELEFÓNICA,  VODAFONE,  ORANGE-JAZZTEL,  CITYNET  Y
CABLERUNNER), de entre los que cabe reseñar los siguientes:

• ELE-001:   Retirada de línea eléctrica aérea de MT en la acera sur de la avenida de
Montes Sierra y reposición con prisma enterrado de 450 ml. configurado por 6T
D=200 PE.

• GAS-007/009/010:   Reposición de redes existentes (515 ml.) mediante ejecución
de nueva canalización de AO 12” o D=200 PE en avenida Montes Sierra y SE-30.

• TE-029/030/034:   Ejecución de un nuevo prisma de telecomunicaciones (185 ml.)
con 4T D=110 PVC para el desvío de las redes existentes en el entorno del enlace
de la SE-30.

• SA-ABTO-001-002:   Sustitución  de  2  tuberías  existentes  bajo  calzada  en  la
avenida  Montes  Sierra  por  nuevas  tubería  D=150  FD,  que  a  pesar  de  la
discrepancia  entre  las  consideraciones  realizadas  en  los  planos  de  SSAA
(fibrocemento)  y el  Anejo 11 (fundición dúctil),  la UTE ha considerado en su
oferta  que  son  de  fibrocemento,  por  los  trámites  añadidos  que  este  hecho
requiere.

En la oferta se destaca también el  elevado número de puntos de alumbrado y
semáforos a trasladar, 109 y 206 unidades respectivamente, indicándose que para
el traslado de semáforos se contará con la UTE EYSA-ALUVISA, actual adjudicataria
del servicio de mantenimiento de semáforos de Sevilla.

Otro aspecto a gestionar y coordinar será la implantación del Plan de Movilidad,
que tras las sucesivas revisiones y reuniones con el Servicio Técnico de Movilidad,
se  aprobará  con el  consenso de la  Dirección  Facultativa  y  el  Ayuntamiento  de
Sevilla,  implantándose durante la ejecución de las obras las diversas situaciones
provisionales que hayan sido establecidas en dicho Plan de Movilidad.

Estas  situaciones  provisionales  se  comunicarán  a  la  D.G.  de  Movilidad  con  un
mínimo  de  4  semanas.  Asimismo,  las  prohibiciones  de  estacionamiento  serán
comunicadas a los usuarios con una antelación de 10 días mediante la fijación de
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cartelería. Esta metodología supone una anticipación extra sobre el plazo mínimo
establecido por ordenanza municipal.

Mejoras en el Faseado y Organización de las obras. Reducción de Afecciones al
Tráfico y al Aparcamiento.

En esta oferta se establecen las siguientes premisas de ejecución:

• Se garantizará que la sección de la calzada durante la ejecución de las obras
permita la circulación de como mínimo 2 carriles de circulación, y en caso de
únicamente mantener uno se tomarán medidas como ejecutar los trabajos en
período de verano, ejecutar los trabajos de bajo impacto ambiental en horario
nocturno, o concentrar los trabajos en las franjas horarias de menor intensidad
y/o fines de semana.

• Las  principales intersecciones se  ejecutarán  durante  el  período de verano,  al
igual  que  las  paradas  del  nuevo  carril  bus  segregado  ubicadas  en  los  viales
principales si no se puede garantizar los 2 carriles de ejecución en el sentido de
la marcha afectado.

• Cuando se deben eliminar franjas de aparcamiento en uno de los lados de la vía,
se mantendrán operativos los del lado contrario.

En la oferta se proponen una serie de propuestas de modificación de las fases y la
organización de la obra que suponen mejoras funcionales en el mantenimiento del
tráfico  dada  la  importancia  de  las  vías  afectadas  por  las  obras  dentro  de  la
clasificación funcional de la jerarquía viaria, y al mismo tiempo, pretenden mejorar
la disponibilidad de estacionamiento.

En el formato DIN-A3 “02 Concepción Global de la Obra” se reflejan los 4 frentes
de trabajo planteados para abordar los 8 tramos en los que se ha dividido la obra,
indicándose las distintas fases propuestas para cada uno de los tramos.

A continuación, la oferta describe detalladamente en qué consiste la intervención a
realizar y las fases propuestas para cada uno de los 8 tramos en los que se ha
dividido el trazado, que resumidamente consisten:

• Tramo Avenida Kansas City:   donde se proponen dos fases: 1) Reordenación de la
avenida  Kansas  City  (sentido  Santa  Justa  y  sentido  Torreblanca  de  manera
simultánea) e intersección entre Éfeso y Kansas City, y 2) Acabados finales.

• Calles  Éfeso  y  de  la  Ada:   con  el  planteamiento  de  cuatro  fases:  1)  Trabajos
sentido Torreblanca, 2) Trabajos sentido Santa Justa, 3) Trabajos en rotonda de
Los Arcos, y 4) Acabados finales.

Con este planteamiento se consigue que el número de carriles abiertos al tráfico
sea siempre de 5 (3+2), en lugar de los recogidos en Proyecto (1+1 en una de las
fases y 2+2 en la otra fase).
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• Avenida de Montes Sierra (Subtramo 1: Ada – Santa Clara de Cuba):   con una
propuesta de tres fases:  1)  Trabajos  sentido Santa  Justa,  2)  Trabajos  sentido
Torreblanca, y 3) Acabados finales.

Las fases 1 y 2 se podrían ejecutar simultáneamente, para la UTE descarta esta
opción y las plantea ejecutar independientemente, lo cual supone una mejora,
frente a lo previsto en Proyecto, dado que permite garantizar siempre una franja
de aparcamiento habilitada en la zona de obras, así como una acera libre de
interferencias, reduciendo las afecciones a usuarios y a la actividad comercial del
Polígono Industrial Carretera Amarilla.

Según la oferta, la solución planteada permite mantener en todo momento 2
carriles por sentido, frente a la sección de 1+1 prevista en el Proyecto.

En este tramo hay que destacar las actuaciones relativas al soterramiento de la
línea de MT por el acerado sentido Torreblanca y la sustitución de 2 tuberías de
fibrocemento bajo el ancho de la calzada.

• Avenida de Montes Sierra (Subtramo 2: Santa Clara de Cuba – Enlace SE-30):  
donde  se  proponen  cuatro  fases  de  actuación:  1)  Trabajos  en  sentido
Torreblanca: acerado de vía de servicio y en Intersección con avenida Santa Clara
de Cuba, 2) Trabajos en mediana (Paseo Verde), 3) Trabajos sentido Santa Justa,
4) Paradas sentido Santa Justa y Acabados finales.

La  solución  propuesta  permite  mantener  en  todo  momento  la  sección  de
circulación  actual  de  2+2  carriles,  pudiendo  trasladar  los  trabajos  de  mayor
impacto a épocas estivales donde se reduce significativamente la IMD. 

• Enlace con la SE-30:   donde se ejecutarán  dos nuevas  glorietas  cerradas  para
mejorar las intersecciones actuales de las avenidas de Montes Sierra y Alcalde
Luis Uruñuela, adaptándose los recorridos peatonales y ciclables a las nuevas
configuraciones.

Para  ello,  se  plantean  tres  fases  de  actuación:  1)  Trabajos  fuera  de  la  traza
existente (sin afección al tráfico), 2) Trabajos dentro de la traza existente (con
afección al tráfico), y 3) Acabados finales.

• Avenida Alcalde Luis  Uruñuela:   con  una propuesta  de tres  fases  que son:  1)
Ampliación del tablero sobre el Canal de Ranilla, 2) Trabajos en la mediana, y 3)
Acabados finales.

En este tramo la actuaciones más significativas son la ampliación de la estructura
sobre el Canal del Ranilla, que se ejecutará en horario nocturno disponiéndose
de recorridos alternativos provisionales, y la ejecución de 6 nuevas paradas para
el Tranvibús.
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• Avenidas de las Ciencias y Aeronáutica:   donde la UTE, para la ejecución de estos
trabajos, hace un planteamiento de tres fases: 1) Trabajos sentido Torreblanca,
2) Trabajos sentido Santa Justa, y 3) Acabados finales.

En este tramo se ejecutarán 4 nuevas paradas, y uno de los condicionantes más
significativos para el establecimiento de las situaciones provisionales es el cosido
del paquete de firme existente con el nuevo firme.

• Avenidas del Deporte y Pero Mingo:   donde la propuesta de la UTE es de dos
fases: 1) Trabajos en mediana y rotondas en avenida del  Deporte y acera en
avenida Pero Mingo, y 2) Acabados finales.

Debido al condicionante de solape entre los firmes nuevos y los existentes, en la
avenida del Deporte únicamente se podrá mantener un carril para cada sentido
de la marcha. Además, aunque este vial no está considerado como principal ni
secundario en la ciudad, la UTE propone la ejecución de estos trabajos durante
los meses de verano, para reducir al mínimo las afecciones.

Otras  previsiones  tenidas  en  cuenta  para  la  Mejora  de  las  Condiciones  de
Ejecución y la Reducción de Incidencias durante las obras.

En este apartado de la oferta se exponen otros condicionantes adicionales que han
sido tenidos en cuenta, como serían:

• Situaciones  de  Tráfico  Especiales:   el  trazado  de  la  actuación  no  presenta
interferencias  con los  Planes  Especiales  de Movilidad de Semana Santa  o de
Feria, ni con los recorridos de las Hermandades del Rocío.

• Condicionantes Administrativos:   de acuerdo con el Anexo I del PCAP, el plazo de
ejecución  de la  obra  es  de  16  meses,  distribuidos  en  2  anualidades  (2023 y
2024).

• Condicionantes  Climatológicos:   por  la  posible  afección  de  las  inclemencias
meteorológicas, se aplica un coeficiente de minoración del rendimiento en el
cálculo del Programa de Trabajos.

• Implantación de Instalaciones Provisionales:   la UTE ha decidido proponer una
Zona de Implantación General  de instalaciones en un punto intermedio de la
traza,  apoyada  por  otras  Zonas  de  Implantación  Auxiliares  Móviles,  que
dependerán de las necesidades particulares de cada tramo.

Esta Zona de Implantación General se ubicará en una parcela privada en desuso,
situada en la calle Rafael Beca Mateos, en las proximidades de una glorieta de
intersección  con  la  avenida  de  Montes  Sierra.  En  esta  zona  se  dispondrán
casetas  de  obra  (comedor,  vestuarios  y  baños),  caseta  para  almacén,  punto
limpio, zona de acopio principal y parque de maquinaria. Además, se instalarán
casetas para oficina técnica y para sala de reuniones.
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Las Zonas de Implantación Auxiliares Móviles se distribuirán a lo largo de toda la
obra,  desplazándose  según  las  necesidades  y  el  avance  de  la  obra.  Estará
configurada  por  una  zona  de  acopios  para  abordar  la  jornada  laboral,  una
pequeña zona de gestión de residuos y un baño portátil.

Como mejora por parte de la UTE, se propone la implantación de al menos dos
Puntos  de  Información  y  Atención  al  Público  atendidos,  el  primero  de  ellos
ubicado  en  la  Zona  de  Implantación  General  y  orientado  a  organizaciones,
empresas, comerciantes, y el segundo ubicado en las proximidades de la avenida
de las Ciencias y orientado al público más general.

Además, se plantea la mejora de la parcela que se utiliza como aparcamiento en
la intersección de la calle Economía con la calle Rafael Beca Mateos, para uso
temporal,  fundamentalmente  por  usuarios  del  Servicio  de  Información  y
Atención al Público.

Adicionalmente, se adscribirán a las obras las siguientes instalaciones fijas, de las
que disponen los socios de la UTE, que serían: Nave Industrial en el Polígono El
Refugio (Sevilla), dos Naves y Campa ubicadas en Cantillana (Sevilla), Nave taller
totalmente  equipada  en  Cantillana  (Sevilla),  Oficina  en  Parque  Empresarial
Nuevo Torneo (Sevilla).

Se adjunta lámina DIN-A3 “03 Implantación de Obra” con la descripción gráfica
de la Zona de Implantación General, ubicación de los Puntos de Información y
detalle de la Zona de Implantación Auxiliar.

• Mantenimiento  de  recorridos  peatonales:   se  mantendrán  los  recorridos
peatonales  con  pasos  libres  de  obstáculos  de  1,5  m.,  o  en  su  defecto,  se
establecerán  recorridos  peatonales  alternativos identificados  con señalización
provisional  de  obra,  que  cumplirán  con  la  normativa  vigente  en  materia  de
accesibilidad.

• Empleo  de  cerramientos  diferenciados  por  uso:   la  UTE  establece  diferentes
cierres del ámbito de la obra en función de los requerimientos de durabilidad,
permeabilidad, flexibilidad, etc … Así, se tendrá:

1) Cerramiento metálico de malla electrosoldada con malla opaca en la parte
exterior: se utilizará para la separación del cierre perimetral entre zonas de obra
y  de  peatones,  y  para  la  delimitación  exterior  de  las  Zonas  de  Implatación
Auxiliares.

2)  Valla  peatonal  móvil:  se  usará  para  asegurar  el  paso  de  peatones  en
situaciones provisionales puntuales. Será un cierre móvil y estable, que permitirá
la colocación de carteles y/o señales informativas.
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3) New Jersey: para la separación de la circulación de vehículos de la zona de
obras, que llevarán incorporados balizas luminosas en todos los casos.

4) Conos: que se utilizarán par la realización de trabajos puntuales en calzada,
como pintado de marcas viales o colocación de elementos separadores. 

• Señalización:   se  instalarán  señales  para  que  tanto  peatones  como  vehículos
estén  debidamente  informados  de  los  tramos  cerrados  /  desviados
provisionalmente por  las  obras.  Irán  acompañadas  de señalización horizontal
pintada en color amarillo. Para las situaciones provisionales de carácter móvil se
dispondrán de furgonetas con paneles de mensaje variable y bandas de luz.

• Medios Auxiliares:   para mantener el accesos a los comercios, locales y viviendas
de peatones y vehículos, la UTE contará con diversos medios, como pueden ser:
pasarelas  metálicas  de  alta  resistencia  para  el  paso  de  vehículos  de  gran
tonelaje, pasarelas no metálicas de alta resistencia con pasamanos para el paso
de peatones, semáforos provisionales para ser instalados en los nuevos pasos de
peatones  provisionales,  operarios  señalistas  que  serán  destinados  a  aquellas
situaciones que comprometan la seguridad viaria.

• Sistemas  de  Información  y  Comunicación:   en  su  oferta,  la  UTE  propone
establecer un sistema de comunicación e información, que se fundamentará en:

1) Campaña de Comunicación escrita previa al inicio de las obras: tras la firma
del Contrato se realizará una campaña de comunicación escrita, acompañada de
un folleto explicativo, para informar a los usuarios potenciales de cada uno de
los  tramos.  Se  redactarán  “cartas  informativas”  dirigidas  a  cada  uno  de  los
usuarios  potenciales,  y  se  pondrá  a  disposición  de  los  vecinos,  usuarios  y
propietarios, un teléfono y dirección electrónica de contacto.

2) Comunicación verbal previa al inicio de las obras: la semana previa al inicio de
las obras, se organizará una reunión con los usuarios potenciales y otras posibles
partes interesadas, complementando así a la comunicación escrita previamente
realizada. Esta reunión se repetirá antes del inicio de cada uno de los tramos, y
para la correcta comunicación, implantación y seguimiento de dicho Sistema de
Comunicación se dispondrá de un servicio telefónico y email que funcionará las
24/7.

3) Comunicación en Redes Sociales: se coordinará con el Centro de Gestión de la
Movilidad para la actualización continua de información de cortes y desvíos de
tráfico motivados por la obra.

4)  Establecimiento  de  2  puntos  de  Información  al  Usuario: como  ya  se  ha
comentado, la UTE propone la implantación de estos dos Puntos de Información
y  Atención  al  Público,  ubicados  en  la  Zona  de  Implantación  General  y  en  el
Centro Cívico Carme Chacón.
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• Retranqueo  de  la  estatua  ecuestre  de  “El  Explorador”:   para  preservarla  de
posibles  actos  vandálicos,  se  trasladará  a  un  almacén  municipal  tras  su
desmontaje inicial y hasta el montaje definitivo.

• Empleo de maquinaria respetuosa con el entorno  .

• Instalación de cámaras de tráfico durante las obras:   la UTE se compromete a
instalar cámaras de control de tráfico provisionales que permitan al Centro de
Gestión de la Movilidad hacer un seguimiento continuado de los estados del
tráfico durante la ejecución de las obras. Se implementará mediante sistemas de
comunicación 4G/5G

• Recálculo de la solución para la ampliación de la estructura sobre el Canal del  
Ranilla: la  UTE  considera  sobredimensionada  la  solución  proyectada,
ofreciéndole al Ayuntamiento la opción de realizar un recálculo estructural de la
misma. En cualquier caso,  los trabajos relativos a la colocación de vigas y de
prelosas se realizarán en horario nocturno para reducir las afecciones al tráfico.

• Localización anticipada de proveedores de elementos críticos:   la oferta expone
haber  cerrado  acuerdos  con  las  empresas  mantenedoras  actuales  de  la  red
semafórica de Sevilla, así como con proveedores de hormigón y otros materiales
esenciales sin especificar.

• Ejecución de Paradas:   la UTE ha realizado una planificación adicional  para  la
ejecución  de  las  distintas  paradas,  atendiendo  a  las  diferentes  tipologías
existentes, hasta un total  de 5.  En este apartado se describen las formas de
ejecución para cada tipo de parada.

• Ejecución de Firmes y Pavimentos:   la oferta se refiere a la secuencia de tareas a
realizar tras la finalización del cajeo y las mejoras con pedraplén, que consistirán
en el extendido del suelo seleccionado y de una subbase granular de zahorra
artificial, mediante el extendido, la humectación y compactación por tongadas
de 20-30 cm. hasta alcanzar el 100 % del proctor modificado. Para estas labores,
la UTE utilizará sistemas inteligentes de compactación.

En  la  zona  de  acerados  se  proyecta  una  base  de  hormigón,  la  posterior
colocación de los bordillos, y la colocación de piezas prefabricadas sobre una
base de mortero. En este caso, la UTE propone la instalación de una malla anti-
raíces para evitar afecciones de las nuevas raíces al pavimento, y se describen
los medios auxiliares para el montaje de bordillos y baldosa.

También se renovará el firme en gran parte de la obra, procediéndose al fresado
de 4 cm. y posterior repavimentación de la capa de rodadura.

Finalmente, y respecto a los trabajos relativos a firmes y pavimentos, la oferta
hace  referencia  al  extendido de  las  mezclas  bituminosas  y  a  los  respectivos
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riegos  de curado y  de adherencia,  indicándose  que  para  la  compactación  se
utilizarán sistemas inteligentes para su control, y que para las uniones entre los
firmes nuevos y los existentes se ha proyectado la colocación de geomallas de
refuerzo.

• Trabajos  de Señalización,  Mobiliario Urbano y Jardinería:   en este apartado la
oferta  se  refiere  a  la  señalización  vertical  y  horizontal,  que  se  realizará  tras
inspeccionar el adecuado estado superficial del pavimento.

Simultáneamente  se  realizará  la  colocación  de  los  elementos  urbanos  como
separadores, pilonas, balizas, mobiliario urbano, barandillas, …

Respecto a las plantaciones, los ejemplares se suministrarán directamente desde
vívero, y se plantea como mejora la aplicación de hidrogel para la retención de
agua y nutrientes.

Valoración de la propuesta:

La propuesta aporta un contenido detallado con respecto al estudio y análisis de
las  características  básicas  del  Proyecto,  puesto  que  resume  adecuadamente  el
objetivo y los datos principales de la obra a ejecutar, incidiendo en la experiencia
que una de las empresas de la UTE tiene en contratos con el Ayuntamiento de
Sevilla, y profundizando significativamente en el conocimiento de la zona.

El desarrollo de los procesos de ejecución, técnicas y procedimientos constructivos
para los distintos tramos de obra es adecuado, dado que describe con buen grado
de definición las distintas fases de ejecución de los mismos, detallándose en qué
consiste la intervención a realizar y las fases propuestas para cada uno de los ocho
tramos en los que se divide el trazado.

Los aspectos tratados en relación a la implantación y organización de las obras son
escasos, aunque los que se contemplan, como las Zonas de Instalaciones Auxiliares
o los Cerramientos y Vallados, se desarrollan suficientemente. No se incide en el
estudio  de  necesidades  de  materiales  u  otros  suministros,  en  las  tareas  a
subcontratar,  o  en  la  localización  de  plantas  de  áridos,  hormigón  y  mezclas
bituminosas.

La información relativa a los métodos operativos y sistemas para la realización de
las diferentes unidades de obra es insuficiente, ya que su contenido es escaso y
con poco nivel de detalle en su descripción, no presentando la oferta un apartado
específico que refleje este contenido.

En la documentación se proporciona una relación pormenorizada y muy completa
de las  circunstancias  específicas  del  Proyecto  que  pueden provocar  incidencias
significativas en la marcha y la ejecución del contrato, incidiéndose en las gestiones
a realizar con las Empresas Municipales para garantizar el correcto desarrollo de la

Informe de Valoración del Sobre nº 2: Criterios dependientes de un Juicio de Valor                    Pág. 76 de 133

Código Seguro De Verificación 1irZ6NfMFb1xMFAyYcjsHA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Jose Muñoz Alfonso Firmado 05/10/2023 14:31:58

Rafael Duran Garcia Firmado 05/10/2023 14:25:37

Juan Antonio Gutierrez Bautista Firmado 05/10/2023 14:22:43

Observaciones Página 76/133

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1irZ6NfMFb1xMFAyYcjsHA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1irZ6NfMFb1xMFAyYcjsHA==


obra y en la elaboración de un Plan de Desvíos de Tráfico, entre otras muchas
cuestiones consideradas. 

En  la  oferta  se  presentan  propuestas  de  mejora  que  resultan  suficientemente
útiles para su aplicación en la obra, como podría ser el retranqueo de la estatua
ecuestre  de  “EL  Explorador”  o  la  intención  de  recalcular  la  solución  para  la
ampliación  de  la  estructura  sobre  el  Canal  del  Ranilla,  pero en cualquier  caso,
ninguna de ellas destaca por su especial singularidad o relevancia.

Se valora con 15 puntos.

7. UTE SACYR CONSTRUCCI  Ó  N, S.A - CONSTRUCCIONES MAYGAR S.  L.  

Estudio y Análisis de los elementos y características del Proyecto.

La  UTE  presenta  una breve  descripción  del  Proyecto,  describiendo su  objeto  y
destacando el carácter urbano de las obras.

A  continuación,  la  oferta  sintetiza  la  secuencia  de  actuaciones  a  realizar,
describiéndolas someramente e indicando las principales mediciones a ejecutar:
1)  Demoliciones,  2)  Excavaciones,  3)  Redes  de  Servicios,  donde  se  destaca  el
soterramiento de la red aérea de MT existente en la avenida de Montes Sierra,
4) Pavimentación, 5) Jardinería y 6) Señalización.

Se  hace  referencia  a  la  visita  a  la  zona  de  obras  realizada  para  un  mejor
conocimiento  de  las  afecciones  y  condicionantes,  y  se  incorpora  el  Panel  nº  1
“Inventario Fotográfico” en el que se incluyen 48 fotografías del estado actual de la
zona.

Seguidamente, se valoran los principales condicionantes del Proyecto, que serían:

• Compatibilización  de  los  trabajos  con  el  mantenimiento  del  tráfico  en  todo
momento, para lo cual se realiza un planteamiento de ejecución de la obra por
fases transversales.

• Minimización de la afección a los usuarios, para lo cual se limitará la longitud de
las  zonas  de  actuación  trabajando  con  dos  equipos  en  paralelo  y  en  zonas
separadas, y se ejecutarán las actuaciones en cada zona desde el principio hasta
el final, reduciéndose así la percepción sobre el tiempo de duración de la obra
que tienen los usuarios.  De este modo, se definen 9 zonas  de actuación con
duraciones entre las 6 y las 30 semanas.

• Debe tenerse en consideración la interferencia con el MITMA en los ramales del
enlace  de  la  SE-30,  proponiéndose,  de  cara  a  minimizar  la  afección,  que  los
trabajos en esta zona se ejecuten en el verano de 2024, cuando el tráfico es más
reducido.
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• Se  señalan,  por  su  singularidad,  los  trabajos  en  las  glorietas  intermedias,
diferenciándose  los  trabajos  en el  interior  de las  mismas,  que no afectan  al
tráfico y se realizarán a la vez que en los tramos centrales, y los trabajos en los
carriles de circulación, que se ejecutarán al final de cada fase, por fases para
reducir los cortes necesarios y en horario nocturno para minimizar la afección al
tráfico.

Métodos Operativos. Organización y Afecciones.

La  oferta  se  centra  en  este  apartado  en  describir,  desde  un  punto  de  visto
constructivo, las principales actividades de la obra, su organización y los medios
previstos:

• Organización  de  los  espacios  de  Trabajo:   independiente  de  la  Zona  de
Implantación General, las zonas de acopio principales se ubicarán en la propia
traza. Se dispondrá de una zona de trabajo limitada por las glorietas existentes al
principio y al final de cada tramo. Se señalizarán adecuadamente las zonas de
entrada  a  la  obra  y  de reincorporación  a  los  viales  en  funcionamiento,  y  se
controlará que los accesos a la obra tanto de maquinaria como de suministros se
realicen fuera de los picos de tráfico.

Se  adjuntan  detalles  de  la  localización  y  un  plano  con  siete  Zonas  de
Implantaciones Provisionales para casetas de vestuarios y almacén de pequeña
maquinaria,  que se ubicarán en el  punto intermedio de las zonas de trabajo,
pero sin interferencias con ellas.

• Localización  de  los  Servicios  Existentes:   en  la  oferta  se  indica  que,  según  el
Proyecto Constructivo, el trazado de las instalaciones recogidas en los planos de
Servicios Afectados es orientativo, por lo que plantea realizar una campaña con
georradar, al comienzo de las obras, para actualizar la información.

También se destaca la necesidad de analizar, en esta fase inicial, los espacios de
ocupación y afecciones del  muro de contención previsto en la aleta del  paso
superior de la SE-30, sobre el que apenas existe información en el Proyecto.

• Afecciones  al  Tráfico  Rodado:   en  este  epígrafe  se  analizan  brevemente  las
afecciones al tráfico en los distintos tramos de actuación (Kansas City, Éfeso-Ada,
avenida  Montes  Sierra,  avenida  Luis  Uruñuela,  avenida  de  las  Ciencias),
ilustrándose gráficamente los comentarios que se añaden.

En este sentido la existencia de viales paralelos a los de la actuación (en avenida
Kansas Ciy y avenida Luis Uruñuela) permiten minimizar mucho la afección. En
las  calles  Éfeso-Ada,  donde  se  localizan  varias  zonas  de  aparcamiento  en
superficie con el mismo punto de entrada y salida, no se afectará a más de una
simultáneamente y se coordinará con los vecinos las horas de entrada y salida.
En  la  avenida  Montes  Sierra  se  producen  numerosas  afecciones  a  locales
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comerciales y naves industriales, cuyo acceso se mantendrá operativo en todo
momento,  actuando  en  estos  accesos  durante  los  festivos  o  domingos.  Del
mismo  modo,  los  tramos  de  cruce  que  den  continuidad  a  dos  zonas  se
ejecutarán en horario nocturno, los pasos de peatones se reubicarán limitando
la distancia entre ellos y el aglomerado de las rotondas se plantea al final de
cada  uno de los  tramos,  de  forma que la  glorieta  esté  operativa  durante  la
mayor  parte  de  la  obra  en  el  tramo.  Adicionalmente,  este  aglomerado  se
realizará por fases para no provocar un corte total de la glorieta, e incluso se
coordinará la posibilidad de hacerlo en horario nocturno.

En el plano nº 10 Glorietas se muestran las propuestas para el funcionamiento
de las glorietas en función de las distintas fases.

• Afecciones  al  Tráfico  Peatonal  y  Ciclista:   en  cuanto  al  tráfico  peatonal,  la
afección principal será la interrupción de los pasos de peatones que comunican
ambas márgenes. En la oferta se refleja que en todas las calles, excepto en Éfeso
y Ada, los edificios y aceras están separados de la calzada de actuación por viales
paralelos o zonas ajardinadas, por lo que la afección no será significativa.

Sin  embargo,  en  las  calles  Éfeso  y  Ada,  la  acera  Este  se  ocupa  durante  la
actuación por lo que los peatones deben desviarse a la acera contraria a través
de los pasos de peatones. En este caso, el carril bici también queda afectado e
inhabilitado sin que se pueda habilitar uno provisional debido a la estrechez de
la acera contraria (2,50 m.) que deberá soportar también el tráfico peatonal, por
lo que se propone que el ciclista se baje y transite este tramo a pie.

Otra zona donde se afecta el carril bici es en la avenida de Montes Sierra, donde
se  habilitará,  de  manera  temporal,  un  carril  compartido  entre  ciclistas  y  los
vehículos que abandonen los aparcamientos de las naves industriales.

• Afecciones a la Red de Autobuses:   durante la ejecución de la obra, se afecta a
numerosas paradas de autobús que se reubicarán en el carril de circulación de la
calzada  disponible,  de  modo  que  se  mantengan  en  funcionamiento  dichas
paradas de autobús.

Las líneas afectadas son la 2, 20, 22, 27, 28, 29, 39, B4 y EA. 

En los planos 3 a 9 se detallan las afecciones al entorno (vehículos, peatones y
bicicletas) para cada uno de los tramos de obra, al igual que las fases de ejecución
y zonas de implantación provisionales.
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Sistemas Constructivos. Procesos de Ejecución.

Se describen a continuación los principales Sistemas Constructivos de aplicación en
la obra:

• Demoliciones de aceras y pavimentos:   en primer lugar, se dispondrá el vallado y
señalización provisional correspondientes. Se empleará maquinaria de reducidas
dimensiones apoyadas por sierra de corte de pavimento. Durante estas tareas,
se facilitará el acceso a portales y comercios mediante pasarelas metálicas, y a
vados  o  naves  mediante  chapones  metálicos.  Por  tratarse  de  actividades
ruidosas, se respetarán estrictamente los horarios de trabajo para minimizar la
afección  a  vecinos.  Los  escombros  se  retirarán  diariamente,  se  regará
continuamente y se dispondrán mallas antipolvo.

• Red de Saneamiento:   no se modificarán las redes de saneamiento existentes,
aunque sí se reubicarán los imbornales y se adecuarán las tapas de los pozos a
las  nuevas  rasantes  de  los  pavimentos  modificados.  Para  estos  trabajos  se
utilizará  maquinaria  de  tamaño  pequeño-medio.  Se  hace  un  análisis  para  la
estimación de los rendimientos a utilizar en la programación (15 ml/día).

• Puesta en funcionamiento Red de Saneamiento y Abastecimiento – Emasesa:   en
este  epígrafe  se  describen  el  proceso  que  lleva  a  cabo  Emasesa  para  la
supervisión y puesta en marcha de las redes de Saneamiento y Abastecimiento.

• Colocación de elementos prefabricados – Bordillos y Losas:   se reseña la elevada
medición de estas dos partidas que existe en el Proyecto. Se propone para la
colocación de baldosas la utilización de sistemas de colocación por vacío (como
el Optimas SV 200) y para la colocación de bordillos la utilización del Vacu-Pallet-
Mobil que es un aparato que realiza el transporte de los palets con bordillos y los
coloca mediante ventosas de aspiración de forma exacta y sin esfuerzo. 

• Mezclas Bituminosas:   en cuanto a las mezclas bituminosas se diferencian las dos
casuísticas del Proyecto: fresado + 4 cm. de rodadura para las zonas de firme ya
existente y base (10 cm.) + intermedia (6 cm.) + rodadura (4 cm.) para las zonas
nuevas de aglomerado.

Para el extendido del aglomerado se relaciona y se pone a disposición de la obra
la maquinaria del grupo Maygar, como miembro de la UTE, y se compromete el
suministro desde la  planta  propia ubicada en el  kilómetro 27 de la  A-92,  en
Carmona (Sevilla). Se añade un estudio del transporte desde la planta a obra.

La UTE plantea fabricar todo el aglomerado para capa de rodadura con áridos
ofíticos,  por  su  mejor  adherencia,  independientemente  de  lo  prescrito  en
Proyecto. Además, se propone utilizar betún modificado con caucho en vez de
polímeros,  consiguiéndose  así  un  menor  impacto  acústico  y  una  mejor
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adherencia. Con estos cambios la UTE considera que garantiza el cumplimiento
del PG-3 que será utilizada por vehículos pesados como son los autobuses.

Por  último,  la  UTE  considera  necesario  la  utilización  de  emulsiones
termoadherentes,  que  tienen  características  especiales  para  la  adhesividad
entre capas y adherencia al soporte, y baja o nula pegajosidad a los neumáticos
de los vehículos de obra, evitando ensuciar las calles aledañas.

• Jardinería:   las labores relativas a la Jardinería (mantenimiento de 160 unidades,
trasplante de 32 unidades en la propia obra y eliminación de 59 ejemplares) las
realizará  la  empresa VALORIZA MEDIAMBIENTE,  del  grupo SACYR,  que desde
marzo de 2018 participa en la UTE PARQUES URBANOS Y JARDINES  DEL SECTOR
NORTE  de  la  ciudad  de  Sevilla,  estando  habituados  a  trabajar  con  los
condicionantes  propios  de  la  ciudad,  y  todo  ello,  con  un  conocimiento
importante de, por un lado, las normas tecnológicas, y por otro, de los planes,
ordenanzas y protocolos del propio Ayuntamiento de la ciudad, como el reciente
Plan Director del Arbolado Urbano de la Ciudad de Sevilla.

La  UTE  plantea  realizar,  previamente  al  comienzo  de  la  obra,  un
inventariado/evaluación del arbolado, al objeto de clasificarlo en: 1) Árboles que
pueden  interferir  en  la  ejecución  de  la  obra,  2)  Árboles  que  pueden  verse
afectados por la ejecución de la obra, 3) Árboles a trasplantar, y 4) Árboles a
apear.

• Viaducto  Canal  de  Ranilla:   se  enumeran  los  trabajos  a  ejecutar  para  la
ampliación de la estructura mediante 2 vigas doble T prefabricadas. Se analizan
las ocupaciones necesarias para llevar a cabo los trabajos, así, en primer lugar,
para la ejecución de los estribos se ha planteado la ocupación de uno de los
carriles para disponer de espacio suficiente para el acopio de ferralla, colocación
de la grúa auxiliar y de la pilotadora. Posteriormente, para la colocación de las
vigas prefabricadas se cerrará puntualmente el tráfico, en horario nocturno, la
calzada afectada para poder posicionar la grúa de 180 ton.,  planteándose un
itinerario alternativo.

En el plano 12 “Ampliación Paso Superior sobre el Canal de Ranilla” se muestra
detalle de lo comentado anteriormente.

Implantación.

En este apartado, la oferta presenta un análisis de varias alternativas, localizadas
en el  entorno de la  traza,  para  decidir  sobre la  parcela más apropiada para  la
implantación de la Zona de Instalaciones Auxiliares, proponiéndose a estos efectos,
la  parcela  7  de las  evaluadas,  que pertenece a  la  empresa  pública  Agencia  de
Vivienda y Rehabilitación (AVRA) de la Junta de Andalucía y tiene una superficie de
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8.674 m². Esta parcela se ubica al noreste de la parada San Pablo, en el PK 1+610,
entre las calles Tesalónica y Jerusalén.

La parcela propuesta se usa actualmente como aparcamiento en superficie,  sin
ordenación alguna, y se accede desde la calle Tesalónica.

Se considera que no es necesario ocupar la totalidad de la parcela, planteándose
un localización dentro de esta parcela que permita simultanear el uso del resto de
la parcela como aparcamiento en superficie.  Se presenta un croquis  con la ZIA
propuesta, con dos zonas con accesos independientes. Por un lado, y con entrada
propia desde la acera, se localizarán las instalaciones de higiene y bienestar, así
como las oficinas (2 casetas de 25 m² y otra para aseos de 10 m²). Por el  otro
acceso, se plantea un espacio para aparcamiento de vehículos y otra zona para
acopio y maquinaria.

Esta  Zona  de  Instalaciones  Auxiliares  se  impermeabilizará  para  evitar  la
contaminación  de  suelo  y  aguas  subterráneas,  y  contará  con  un  sistema  de
recogida de vertidos, así como una zona de lavado para las canaletas de hormigón
y con dispositivos lavarruedas.

Es importante reseñar que las zonas de acopio principales se ubicarán en la propia
traza en la que se esté trabajando, y además, que en el entorno de cada zona de
trabajo en cada fase de obra se dispondrá de una ZIA auxiliar con vestuarios, aseos
y caseta para pequeño material.

En el apartado 5.1.7. de la oferta, se presenta un Organigrama funcional con los
medios humanos que la UTE pone a disposición de la obra, y una tabla que recoge
los equipos de trabajo (materiales y humanos) para las principales actividades a
ejecutar en la obra.

Circunstancias  que pueden  provocar  incidencias  en  la  marcha y  ejecución  del
Contrato.

Se exponen en este apartado aquellos aspectos que pueden resultar críticos para la
correcta ejecución de la obra: 

• Gestión de los Servicios Afectados:   se deberá gestionar desde el inicio de la obra
tanto  la  localización,  en  detalle,  de  estos  servicios  como  las  tramitaciones
necesarias con los titulares, habiéndose dispuesto de las 5 primeras semanas de
la programación para este cometido.

• Suministros:   se resalta la importancia en la adecuada gestión de los materiales, y
se hace hincapié en la partida de pavimentación con elementos prefabricados
(bordillos y baldosas). Para evitar imprevistos se dispondrá acopio en la zona de
obra para una semana de trabajo más un adicional la ZIA principal.
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En  el  apartado  5.1.6.  de  esta  oferta,  la  UTE  presenta  un  cuadro  con  las
principales unidades de obra a subcontratar, debido a que requieren de recursos
específicos y altamente cualificados. Estos subcontratistas estarán validados por
el Sistema de Aseguramiento de la Calidad y Manual de Calidad de Sacyr.

En este mismo apartado 5.1.6., la UTE presenta otro cuadro con las principales
empresas suministradoras, resaltándose la importancia de una buena previsión
de suministros y posterior acopio en obra. Estos materiales serán sometidos a
las pruebas estipuladas en el Proyecto y en la normativa vigente. Se entregará a
la Propiedad y Dirección de Obra tres muestras diferentes para cada uno de los
materiales a utilizar con un tiempo mínimo de 15 días.

También se adjunta algunas Cartas de Compromiso de estos subcontratistas y
suministradores.

• Extendido de la Mezcla Bituminosa:   se destaca la importancia de tener medios
propios para la producción de las mezclas bituminosas, como en este caso, en el
que MAYGAR dispone de una planta ubicada en el kilómetro 27 de la A-92, con
una capacidad de producción de 2.000 ton/día.

• Coordinación y Comunicación con los Afectados:   al tratarse de una zona urbana
e industrial, se destaca la importancia de la coordinación con los afectados para
la  realización  de  los  trabajos  a  realizar,  principalmente  los  de  asfaltado  y
pavimentación.  La  UTE  dispondrá  de  la  figura  del  Comunicador  de  Obra,
localizado  en  la  Zona  de  Implantación  principal,  y  se  informará  mediante
cartelería  del  avance  de  la  obra  y  de  las  ocupaciones  previstas.  Se  prestará
especial atención a eventos destacables como el SICAB que se celebrará en FIBES
del 28 de noviembre al 3 de diciembre.

• Ejecución del Enlace de la SE-30:   se considera que la mejor época para realizar
estos  trabajos  es  durante  el  verano,  aunque  todavía  estaría  pendiente  la
autorización  del  MITMA.  Si  dicha  autorización  se  retrasase,  los  trabajos  se
podrían ejecutar al final de obra.

Valoración de la propuesta:

La propuesta aporta un contenido completo con respecto al estudio y análisis de
las  características  básicas  del  Proyecto,  dado  que  resume  apropiadamente  el
objetivo  y  los  datos  principales  de  la  obra  a  ejecutar,  destacando  el  carácter
urbano  de  las  obras  y  describiendo someramente  las  principales  mediciones  a
ejecutar.

El desarrollo de los procesos de ejecución, técnicas y procedimientos constructivos
para los distintos tramos de obra es adecuado, ya que describe con buen grado de
definición las distintas fases de ejecución de los mismos, dividiéndose la obra en
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nueve  zonas  de  actuación  con  dos  frentes  de  trabajo  separados  y  fases
transversales, que se detallan en los planos 3 a 9 de la Propuesta Técnica.

Los aspectos tratados en relación a la implantación y organización de las obras son
suficientes y están aceptablemente desarrollados. Si bien, y aunque en la oferta se
presenta un estudio de alternativas al respecto, la parcela elegida para la Zona de
Instalaciones Auxiliares Principal se encuentra algo alejada de la traza, pudiendo
esto significar una afección innecesaria en algunas calles de la ciudad.

La información relativa a los métodos operativos y sistemas para la realización de
las  diferentes  unidades  de  obra  es  escasa,  puesto  que  está  parcialmente
desarrollada y posee poco grado de detalle en su descripción, siendo la exposición
que se realiza más general y centrándose en pocas unidades de obra. 

En  esta  oferta  se  proporciona  una  relación  correcta  y  admisible  de  las
circunstancias  específicas  del  Proyecto  que  pueden  provocar  incidencias
significativas en la marcha y la ejecución del contrato, aunque se podrían haber
incluido más aspectos que influyen en el desarrollo de la obra.

A  lo  largo  de  la  Propuesta  Técnica,  se  han  aportado  propuestas  de  mejora
suficientemente útiles para su aplicación en obra, con alguna medida a tener en
consideración, como la de fabricar todo el aglomerado para capa de rodadura con
áridos ofíticos o la de utilizar betún modificado con caucho en vez de polímeros.

Se valora con 15,25 puntos.

CRITERIO 4 – APARTADO 2: “Control de Calidad (máximo 2 puntos).”

”Se aportará un estudio previo del CONTROL DE CALIDAD de las obras y que comprenderá
una  previsión  de  plan  de  control  de  ensayos  a  realizar  en  la  ejecución  de  obra  civil,
adicionales  a  los  que  el  proyecto  establece  como  obligatorios.  Se  detallarán
cuantitativamente  los  ensayos  adicionales,  valorándose  la  mejora  que  dichos  ensayos
reportan a la calidad de la obra y su integración en la programación de los  trabajos,
debiendo indicar la incidencia que estas mejoras tienen en el presupuesto de las obras. Se
valorará las medidas de inspección y control de fabricación, suministro y puesta en obra de
materiales  y  equipos,  adicionales  a  los  que  el  proyecto  establece  como  obligatorios,
debiendo  indicar  tanto  su  integración  en  la  programación  de  los  trabajos,  como  la
incidencia que estas mejoras tienen en el presupuesto de las obras.”

VALORACIÓN DE ESTE APARTADO 4.2. PARA LAS DISTINTAS OFERTAS:

1. UTE AZVI S.A.U - MARTÍN CASILLAS S.L.U.  

La  oferta  incluye  plan  de  control  con  los  ensayos  adicionales  propuestos,
cuantificando el número de ensayos adicionales. Incluye entre otros (pilotes in situ,
vigas  prefabricadas,  grava-cemento,  marcas  viales)  mejora  en   ensayos
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correspondientes a las tuberías asociadas a los trabajos de reposición de servicios
afectados.

Como medidas de inspección y control, incluye el control de la documentación de
los suministros, control de recepción y control de recepción mediante ensayos:

• Seguimiento mediante programas de puntos de inspección (control de ejecución
en obra).

• Expone tabla con  los criterios de aceptación o rechazo de las unidades  de obra
con mayor representación adicionales (control de obra terminada).

Prevé que las mejoras y ensayos adicionales propuestos pudieran representar un
incremento de un 3,4% del presupuesto original. La UTE se compromete a realizar
un Plan de Calidad detallado y mejorado con una nueva valoración económica. 

Valoración de la propuesta:

La oferta aporta suficiente mejora a la calidad de la obra, puesto que incluye  una
previsión del  plan de control  de ensayos  adicionales detallado,  indicando entre
otras, mejora en ensayos a las tuberías de reposición de servicios, cuantifica los
ensayos  y  los  valora  globalmente  haciendo  una  estimación.  Aporta adecuadas
medidas de inspección y control de fabricación, suministro y puesta en obra de
materiales y equipos adicionales, ya que incluye control de la documentación de
los suministros, control de recepción y control de recepción mediante ensayos. No
indica la integración que estas mejoras tienen en la  programación de la obra, ni su
incidencia en el presupuesto.

Se valora con 1 punto.

2. UTE CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO, S.A.U. - ALTHENIA, S.L.U.   
- CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.U.

La oferta desarrolla un plan de ensayos a realizar en fábrica, durante el suministro,
puesta en obra y ejecución de las distintas unidades que componen el presupuesto
de la obra.

En el plan de ensayos   compara cuantitativamente los  indicados en proyecto con
los ofertados, evidenciándose  así la mejora propuesta.

Indica  algunas  correcciones  de  algunos  ensayos,  así  como  incorpora  otros  no
contemplados en el proyecto (acero en barras corrugadas, solería, marca viales,
entre otros).

Se han incluido ensayos de control de fabricación para verificar la calidad de estos
antes de proceder a su suministro. También se  han considerado controles que, por
el  tipo  de  actuación,  se  consideran  necesarios  para  garantizar  la  calidad  de  la
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ejecución  de  los  trabajos,  como  son  las  pruebas  de  funcionamiento  de
instalaciones.

La  UTE se  compromete a  destinar  el  1,00% sobre el  Presupuesto  de Ejecución
Material del proyecto, suponiendo un incremento del 0,56% sobre el indicado en
Proyecto (0,46%).

Finalmente se  incluye gráfico con la  distribución  de  los  ensayos  (con  importes
mensuales) a realizar teniendo en cuenta la planificación de las actividades incluida
en la programación de los trabajos ofertada.

Valoración de la propuesta:

La propuesta aporta bastante mejora a la calidad de la obra, ya que  incluye  una
previsión del  plan de control   de ensayos  adicionales muy detallado,  indicando
correcciones de ensayos, pruebas de funcionamiento, cuantificando los ensayos y
valorándolos por unidades. Indica la integración que estos ensayos tienen en la
programación de la obra, puesto que incluye un gráfico con la distribución de los
ensayos  en  la  programación.  No  aporta  medidas  de  inspección  y  control  de
fabricación, suministro y puesta en obra de materiales y equipos adicionales, ni su
incidencia en el presupuesto.

Se valora con 1,25 puntos.

3. UTE DRAGADOS, S.A. - HELIOPOL. S.A.U.  

La  oferta  incluye  un   plan  de  control  con  las  mejoras  sobre  los  ensayos,
inspecciones,  control  de  fabricación  y  puesta  en  obra  de  las  actividades
contempladas en proyecto, y algunas de las que se consideran más importantes
para la correcta ejecución.

Se incluye cuadro y gráfico con la incidencia de las mejoras en el presupuesto de
las obras. 

Propone como mejora la auscultación del paso superior y realización de ensayo de
aislamiento/absorción  acústica  a  su  propuesta  de  colocación  de  un  vallado
específico para minimizar el impacto acústico.

El presupuesto del plan de ensayos propuesto supone un 1,55 % del presupuesto
de ejecución material, frente al  0,46% del proyecto.

La integración de las mejoras las indica en un plano con diagrama de Gantt.

Valoración de la propuesta:

La oferta aporta suficiente mejora a la calidad de la obra, puesto que incluye una
previsión del plan de control  de ensayos adicionales desarrollado, indicando entre
otras,  mejora en la  auscultación del  paso  superior,  cuantifica los  ensayos  y  los
valora  por  unidades.  Indica  la  integración  que  estas  mejoras  tienen  en  la
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programación  de  la  obra,  dado  que  incluye  plano  con  diagrama  de  Gantt
específico. No aporta  medidas de inspección y control de fabricación, suministro y
puesta  en  obra  de  materiales  y  equipos  adicionales,  ni  su  incidencia  en  el
presupuesto.

Se valora con 1 punto.

4. EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.  

La oferta incluye un  plan de ensayos adicionales que propone realizar sin coste
adicional, cuantificando ensayos  y sin valoración económica.

Propone realización de inspecciones con criterios de aceptación y  rechazo para
garantizar la correcta ejecución de las distintas unidades de obra.

Valoración de la propuesta:

La oferta aporta escasa mejora a la calidad de la obra, ya que incluye una previsión
del plan de control   de ensayos adicionales, indicando entre otras,  mejoras en
movimiento  de  tierras,  firmes,  saneamiento  y  estructuras,  cuantificando  los
ensayos y sin valoración económica. Aporta  medidas de inspección y control de
fabricación, suministro y puesta en obra de materiales y equipos adicionales, dado
que aporta criterios de aceptación y rechazo. No indica  la integración  que estas
mejoras tienen en la  programación de la obra, ni su incidencia en el presupuesto.

Se valora con 0,75 puntos.

5. UTE FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. - CARMOCÓN, S.A.  

La oferta incluye plan de ensayos propuestos, cuantificando el número de ensayos
adicionales y valorados. Incluye mejoras en varios capítulos y dice que este plan
supone una porcentaje de mejora del 35,86% respecto al importe de ensayos de
proyecto.

La UTE propone como medidas de inspección y control de fabricación, suministro y
puesta en obra:

• Seguimiento mediante programas de puntos de inspección.

• Control de Calidad Geométrico.

• Control de Calidad de los Materiales.

• Propuesta de laboratorio para realizar los ensayos de Autocontrol de Calidad.

Valoración de la propuesta:

La oferta aporta suficiente mejora a la calidad de la obra, puesto que incluye una
previsión del plan de control  de ensayos adicionales desarrollado, indicando entre
otras,  mejoras  en capítulos  de movimiento  de tierras,  estructuras  y  afirmados,
cuantificando  los  ensayos  y   valorándolos  por  unidades.  Aporta   medidas  de
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inspección y control de fabricación, suministro y puesta en obra de materiales y
equipos  adicionales,  dado  que  propone  seguimiento  mediante  programas  de
puntos  de inspección.  No indica  la  integración  que estas  mejoras  tienen en  la
programación de la obra, ni su incidencia en el presupuesto.

Se valora con 1 punto.

6. UTE  JICA  ANDALUZA  OBRAS  Y  SERVICIOS  S.L.-  HOCENSA  EMPRESA  
CONSTRUCTORA S.A.

La oferta incluye un  plan de control con la propuesta de mejora sobre el proyecto,
cuantificando  el  número  de  ensayos  y  valorados.  Incluyendo  incremento  en
capítulos como el Movimiento de tierras, firmes/pavimentos, drenaje, estructuras,
señalización y otros.

La  propuesta  indica  que  se  ha  incrementado  el  importe  del  Plan  del  0,46% al
0,60%.

Valoración de la propuesta:

La oferta aporta escasa mejora a la calidad de la obra, ya que incluye una previsión
del plan de control de ensayos adicionales, indicando entre otros,  incrementos en
capítulos de movimientos de tierras, firmes y estructuras, cuantifica los ensayos y
los valora por unidades. No aporta  medidas de inspección y control de fabricación,
suministro y puesta en obra de materiales y equipos adicionales, no indicando la
integración  que  estas  mejoras  tienen  en  la   programación  de  la  obra,  ni  su
incidencia en el presupuesto.

Se valora con 0,75 puntos.

7. UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A - CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.  

La oferta incluye plan de ensayos con incrementos  de partidas presupuestarias
propuestas y que serán asumidas por parte del Contratista. Indica  que el importe
del Plan de ensayos propuesto asciende a 117.372,25€, lo que supone un 0,70%
sobre el PEM de proyecto.

La  UTE  analiza  el  plan  de  ensayos  de  proyecto  previamente,  realizando
correcciones  y  observaciones  sobre  algunas  partidas  (movimiento  de  tierras,
estructuras, acero, control dimensional y documental, firmes y pavimentos).

Indica que el plan es paralelo en el tiempo, al adjuntado en la programación de
trabajos.

Como medidas de inspección y control  propone para su  abordaje :  Control  de
calidad de materiales y equipos (especificaciones de compra e instrucciones de
recepción y ensayo),  control de calidad de ejecución (procedimiento técnicos  y
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programa  de  puntos  de  inspección  y  ensayo)  y  control  de  calidad  geométrico
(instrucciones de recepción/ensayo y programa de puntos de inspección y ensayo).

La oferta indica que será el Jefe de Calidad sea quien asuma las  responsabilidad de
los trabajos, el control y la vigilancia.

Valoración de la propuesta:

La oferta aporta suficiente mejora a la calidad de la obra, puesto que incluye una
previsión del plan de control de ensayos adicionales desarrollado, indicando entre
otras,  correcciones y observaciones en partidas como el movimiento de tierras,
estructuras  y  firmes,  cuantifica  los  ensayos  y  los  valora  por  unidades.  Aporta
medidas de inspección y control de fabricación, suministro y puesta en obra de
materiales  y  equipos  adicionales,  ya  que  incluye  procedimientos  técnicos  y
programa de puntos de inspección y ensayo. No indica la integración que estas
mejoras tienen en la programación de la obra, ni su incidencia en el presupuesto.

Se valora con 1 punto.
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RESUMEN  DE  LA  PUNTUACIÓN  ASIGNADA A  LAS  OFERTAS  PRESENTADAS  PARA  LOS
DISTINTOS APARTADOS DEL CRITERIO 4: PROPUESTA TÉCNICA DE LOS LICITADORES.

CRITERIO 4:
PROPUESTA TÉCNICA

(máx. 25 puntos)

Apart. 1:
Métodos

Operativos y
Sistemas

Constructivos

Apart. 2:
Control

de
Calidad

SUMA

Puntuación Máxima 23 2 25

1 UTE AZVI S.A.U - MARTÍN CASILLAS S.L.U. 17,75 1 18,75

2

UTE CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-
SANDO, S.A.U. - ALTHENIA, S.L.U. - 
CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN, 
S.A.U.

18,50 1,25 19,75

3 UTE DRAGADOS, S.A. - HELIOPOL. S.A.U. 16 1 17

4 EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A. 18 0,75 18,75

5
UTE FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. - 
CARMOCÓN, S.A.

15,75 1 16,75

6
UTE JICA ANDALUZA OBRAS Y SERVICIOS S.L.- 
HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.

15 0,75 15,75

7
UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A - 
CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.

15,25 1 16,25
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CRITERIO 5: PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS (Hasta un máximo de 15 puntos).

“El  licitador deberá aportar un avance del  PROGRAMA DE TRABAJO que desarrolle los
apartados que a continuación se describen como criterios de valoración.

El documento o memoria que se presente como avance del Programa de Trabajo, deberá
ser breve y concisa con objeto de aclarar y justificar el plazo ofertado, teniendo en cuenta
los  equipos  humanos  y  materiales  ofertados  adscritos  a  cada  una  de  las  actividades
descritas  en  el  Proyecto.  Si  fuere  necesario  podrán  describirse  los  movimientos
estratégicos  de equipos  en actividades  principales,  secuencias  constructivas  singulares,
rendimientos puntuales de unidades muy significativas, problemática del  camino crítico
previsto, circunstancias específicas que durante el  proceso constructivo previsiblemente
puedan incidir en el desarrollo de los trabajos (reposición de servicios afectados, desvíos
de tráfico, etc.), debiendo contener un cuadro de rendimientos, asignación y distribución
de equipos (maquinaria y personal no técnico) por capítulos/actividades, y un cuadro de
cálculo de duraciones básicas, configuración, asignación y distribución de equipos, y que
deberá adjuntarse debidamente conformado en la oferta.

Se valorará la coherencia de la planificación de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos ofertados, a cada una de las actividades descritas en el Proyecto y en
el  ESS,  que  justifiquen  el  plazo  de  ejecución  y  los  plazos  parciales  previstos,  con  el
siguiente desglose:”.

Para la evaluación de este Criterio 5, se considerarán los siguientes apartados:

CRITERIO 5 – APARTADO 1: “Propuesta de  mejora de la programación y fases de las
obras, en coherencia con los plazos, fines y objetivos del Proyecto, y con el plazo propuesto
en el Proyecto, en relación con los equipos y maquinaria ofertada. Cronograma valorado
(máximo 7 puntos).”

VALORACIÓN DE ESTE APARTADO 5.1. PARA LAS DISTINTAS OFERTAS:

1. UTE AZVI S.A.U - MARTÍN CASILLAS S.L.U.  

Se incluye Cronograma de trabajos (GANTT):

• Divide la obra en tres zonas, con dos frentes de trabajo en paralelo, uno en la
zona A (desde avda. Montes Sierra hasta veda. Kansas City) y otro en la zona B
(desde avda. Alcalde Luis Uruñuela hasta avda. Pero Mingo), comenzado desde
los  extremos  hacia  el  interior,  dando  tiempo  para  tramitar  y  gestionar  los
permisos  necesarios  para  acometer  los  trabajos  de la  zona C (enlace SE-30),
dando continuidad al equipo que viene por la zona B, coincidiendo con los meses
de verano, mientras continúan los trabajos de la zona A.
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• De manera complementaria se dispone de un equipo de estructuras dedicado a
la construcción de la ampliación de los dos  pasos superiores del canal  de La
Ranilla y del muro de contención de la SE-30.

• Se han planificado las obras para compatibilizarlas con el tráfico, de forma que
se mantenga el mayor tiempo posible la capacidad de tráfico. Planificando las
actividades de mayor afección en un plazo total de 13 meses.

• Los tramos de cada zona los divide en 3 fases : 

-Fase 1: Demoliciones, excavaciones y ejecución de acerados y bordillos.

-Fase 2: Fresado y extendido de mezcla bituminosa de media calzada.

-Fase 3: Fresado y extendido de mezcla bituminosa de media calzada restante.

• El diagrama de Gantt incluye camino crítico. Se describe la forma de actuar en
caso de retraso en las actividades críticas.

Aporta  tabla  con  la  maquinaria  discretizada  por  equipos  prevista  para  la  obra
especificando marca, modelo y características técnicas.

La UTE se compromete a ejecutar las obras en el plazo previsto (16 meses) y los
medios necesarios para su consecución.

La  propuesta  incluye  programación  valorada  en  un  cuadro  con  certificaciones
mensuales y acumuladas.

Valoración de la propuesta:

La propuesta aporta bastante mejora de la programación y fases de la obra, siendo
bastante coherente en  plazos, fines, equipos, maquinaria y objetivos del proyecto,
ya que divide la obra en zonas con frentes de trabajo en paralelo, con equipos para
las estructuras, compatibilización con el tráfico y ejecución de la zonas de mayor
tráfico en los meses de verano. Incluye  análisis del camino crítico y explica las
medidas a adoptar en caso de retraso. El  cronograma aportado está valorado con
detalle y es viable con el plazo propuesto.

Se valora con 5 puntos.

2. UTE CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO, S.A.U. - ALTHENIA, S.L.U.   
- CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.U.

La oferta incluye diagrama de Gantt con la programación de los trabajos:

• La  oferta  indica  que se  ha  tenido siempre  presente  minimizar  la  afección al
tráfico, transporte público, estacionamiento, acceso a viviendas, comercios.., así
como los eventos previstos en el Palacio de Congresos y los actos dentro de la
zona de actuación (cabalgatas, procesiones, maratón de Sevilla, etc.)
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• Divide la traza en 26 tramos,  recogidos en 3 sectores:  Sector 1 (Santa Justa-
Intersección  SE-30),  Sector  2  (Intersección  SE-30)  y  Sector  3:  (Sevilla  Este-
Torreblanca).

• Actuaciones iniciales: define dos frentes de trabajo (Frente 1: tramos 1 al  10,
Frente 2: tramos del 14 al 26), empezando a mediados del mes 1 y finalizando en
el mes 13. Dividiendo los tramos por fases con varias situaciones.

Para las glorietas se ha previsto su ejecución en dos subfases: Fase 1a, trabajos
en la zona exterior y Fase 1b, se acometen trabajos en el interior de la glorieta.

• Actuaciones en Intersección SE-30: Indica que comprende los Tramos 11,12 y 13,
y se actuará en dos fases. Se ha previsto realizar en los meses de julio y agosto,
que serán realizados por el Frente 2

• Actuaciones finales: dice que se llevarán a cabo de forma secuencial a lo largo de
cada uno de los tramos en que se ha dividido el trazado. De esta manera se da
continuidad  a  los  equipos  de  trabajo.  Indica  que  se  ha  adoptado  esta
metodología de trabajo, a fin de mantener la circulación por los viales que se
está trabajando. 

La  oferta  explica  y  muestra  gráficamente  la  forma  de  proceder  para  estas
actuaciones, indicando que este planteamiento ofrece una holgura adicional de
3  semanas  en  los  trabajos  de  fresado,  asfaltado  y  señalización  horizontal  y
montaje  de separadores.  La  secuencia  prevista  consiste  en  la  finalización  de
tramos  completos  (ambas  calzadas).  Dice  que  se  puede  hacer  también
avanzando por una sola calzada hasta completarla e incluyo una combinación de
ambas, dejando la elección final de la secuencia a la decisión de la Dirección de
Obra. Las últimas actividades corresponden a equipamientos de las paradas, así
como a los trabajos de jardinería, mobiliario urbano y otras labores (dos equipos
de trabajo).

• El diagrama de Gantt incluye camino crítico.  Indica que se aplicarán medidas
particulares que requiera cada actividad para evitar pérdidas de rendimiento y
favorecer el cumplimiento de los plazos iniciales.

La  propuesta  incluye  infografias  de  avance  de  las  obras  de  las  actuaciones  a
realizar en los puntos más singulares de la obra: intersección de la SE-30 (tramos
11, 12 y 13) y en la Av. Montes Sierra (tramo 8)

La  propuesta  incluye  programación   valorada  en  un  cuadro  con  importes
mensuales y acumulados.
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Valoración de la propuesta:

La propuesta aporta bastante mejora de la programación y fases de la obra, siendo
bastante coherente en plazos, fines, equipos, maquinaria y objetivos del proyecto,
ya que divide la obra en tramos, define frentes de trabajo, ejecuta las glorietas en
subfases y propone la ejecución de los tramos con más tráfico en los meses de
verano. Incluye análisis muy detallado del camino crítico y las medidas  particulares
para evitar pérdidas de rendimiento. El cronograma aportado está valorado con
detalle y es viable con el plazo propuesto.

Se valora con 5,25 puntos.

3. UTE DRAGADOS, S.A. - HELIOPOL. S.A.U.  

La UTE presenta programación de los trabajos en diagrama de Gantt:

• Considera la ejecución de las obras en 3 frentes de trabajo, separándolos  según
zonas de actuación: Frente 1 (Avda. Kansas City-Calle Éfeso y Calle Ada), Frente 2
(Avenida  Montes  Sierra-Actuaciones  bajo  SE-.30,  paso  inferior  y  Glorietas)  y
Frente  3  (Avda.  Del  Deporte-Av.  Pero Mingo-Av.  De  las  Ciencias-Avda.  De la
Aeronaútica-Ampliación del Canal de Ranilla-Av. Alcalde Luis Uruñuela).

• Para  reducir  la  interferencia  de  las  obras  con  el  tráfico  rodado  divide  las
actuaciones de cada una de las calles en 4 fases: fase 1(corte sección central y
actuaciones en aceras),  fase 2 (corte margen izquierda de la avenida),  fase 3
(corte margen derecha de al avenida) y fase 4 (señalización y ordenación del
tráfico.

• Como  mejora  propone  la  coordinación  de  las  fases  3  y  4,  de  manera  que,
aprovechando el corte de la margen derecha de la avenida, se podrá disponer de
la señalización definitiva, así como la instalación de las redes de comunicaciones.

• Propone  como  mejora  para  aumentar  la  capacidad  de  la  vía  realizar  las
actuaciones de la Avenida Montes Sierra al comienzo de la obra para disponer
en el mes 9 de un carril adicional.

• Manifiesta que con la programación presentada hace que  se lleven a cabo los
trabajos en el plazo de 16 meses establecido en el PCAP.

• Menciona las principales actuaciones que se llevaran a cabo, sirviendo para las
distintas fase de  obra, nombrando las actuaciones singulares a ejecutar: Corte
avenida  central  y  trabajos  de  ampliación  de  calzadas  (Fase  1),  trabajos  de
fresado y pavimentación (fase 2 y 3), señalización y ordenación del tráfico (fase
4), aleta paso inferior SE-30, Ampliación del Canal Ranilla, paradas, jardinería y
trabajos finales.

• La  oferta  analiza  el  camino  crítico  y  las  medidas  para  resolver  los  retrasos
puntuales.
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• Enumera las circunstancias específicas que podrían incidir en el desarrollo de los
trabajos:  reposición  de  servicios  afectados,  suministro  de  materiales  y
subcontratas,  implantación  en  obra,  vertederos  y  gestión  de  residuos,
mantenimiento del tráfico y coexistencia de otras obras durante el desarrollo del
contrato así como las propuestas de mitigación.

La propuesta incluye el diagrama de  Gantt valorado.

Valoración de la propuesta:

La  propuesta  aporta  suficiente  mejora  de  la  programación  y  fases  de  la  obra,
siendo  suficientemente  coherente  en   plazos,  fines,  equipos,  maquinaria  y
objetivos del proyecto, ya que propone 3 frentes de trabajo divididos en fases y
citando  circunstancias  específicas  que  podrían  incidir  en  el  desarrollo  de  los
trabajos. Incluye  análisis del camino crítico y las medidas para resolver los retrasos
puntuales.  El   cronograma  aportado  está   valorado   y  es  viable  con  el  plazo
propuesto.

Se valora con 4,25 puntos.

4. EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.  

La empresa adjunta Diagrama de Gantt para la programación de las obras:

• La oferta indica que antes del comienzo efectivo de las obras se realizarán los
trabajos previos de implantación de obra, preparación de equipos, materiales,
replanteos, inventario y obtención de permisos.

• Divide la  obra  en tramos,  y  dentro de cada uno de los  tramos en Fases.  La
planificación  de  los  trabajos  se  realiza  en  2  frentes  independientes  que
trabajarán de forma simultánea. Teniendo como premisa que no se cortará el
tráfico totalmente en ninguna de las calles objeto de las obras.

• Equipo de producción nº1: Tramos 1 (Avda. Kansas City), Tramo 2 (Calle Éfeso-
Calle Ada) y Tramo 3 (Avda. Montes Sierra)

Tramo 1

Propone ejecutar  los  trabajos  en  4  Fases  consecutivas,  con  avance  desde  la
Glorieta  Manuel  Barrios  hacia  la  Glorieta  con  C/Éfeso:  Fase  1  (Trabajos  en
mediana interior sin incluir las Glorietas), Fase 2 (Trabajos en Glorieta Explorador
y obra civil paradas Kansas City II), Fase 3 (Trabajos en Glorieta C/Éfeso y obra
civil paradas Kansas City I) y Fase 4 (Trabajos finales para todo el tramo).

Tramo 2

Divide el tramos en 4 Fases consecutivas, no iniciando una fase hasta completar
la anterior: Fase 1 (Trabajos en margen n.º pares), Fase 2 (Trabajos en margen
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n.º impares), Fase 3 (Trabajos en isletas de calzada y obra civil paradas San Pablo
I, San Pablo II y Los Arcos I) y Fase 4 (Trabajos finales para todo el tramo).

Tramo 3

Los trabajos los secuencia en 4 Fases consecutivas, no iniciando una fase hasta
completar la anterior: Fase 1 (Trabajos en margen n.º pares), Fase 2 (Trabajos en
margen n.º impares), Fase 3 (Trabajos en Glorieta Santa Clara, mediana interior
Avda. Montes Sierra y obra civil paradas Los Arcos, Santa Calar 1 y 2, y Montes
Sierra 1 y 2, y Fase 4 (Trabajos finales para todo el tramo)

• Equipo de producción nº2: Tramo 4 (Enlace SE-30), Tramo 5 (Avd. Luis Uruñuela)
y Tramo 6 (Avda. De Las Ciencias-Avda. Aviación-Avda. Pero Mingo)

Tramo 4

Secuencia en 3 Fases consecutivas,  no iniciando una fase  hasta  completar  la
anterior: Fase 1 (Trabajos en las áreas externas a la calzada), Fase 2 (Trabajos en
mediana y anillo interior de las glorietas), Fase 3 (Trabajos finales para todo el
tramo)

Tramo 5

Los trabajos se secuencian en 2 Fases consecutivas,  con avance desde el enlace
de la SE-30 hacia Avda de Las Ciencias: Fase 1 (reordenación mediana interior,
obra civil de paradas y estructuras sobre el canal del ranilla) y Fase 2 (Trabajos
finales para todo el tramo.

Tramo 6

Al  igual  que  en  el  tramo  anterior,  los  trabajos  se  secuencian  en  2  Fases
consecutivas:  Fase  1  (Reordenación  del  bulevar  central  y  pasos  de  peatones
afectados, nuevo ramal en anillo interior de las glorietas y pasos de peatones
afectados),  y Fase 2 (Fresado y reposición de la capa de rodadura, mobiliario
urbano, equipamiento y cableado de las paradas).

• Finalmente  indica  los  trabajos  finales  (jardinería,  legalizaciones,  remates  y
puesta en servicio), donde la jardinería se realizará en 2 campañas.

• Indica  que  cada  equipo  estará  formado  por  un  Jefe  de  Producción  y  un
Encargado, además dice que se contará un 1 equipo inicial de implantación, 1
equipo auxiliar encargado y 1 equipo de desvíos.

• Compromiso por parte de la empresa  de finalizar las obras en el plazo fijado en
el PCAP.

• El diagrama de Gantt incluye camino crítico.  Se describen las actuaciones de
actividad crítica y las alternativas.

La oferta incluye  diagrama  de Gantt valorado.
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Valoración de la propuesta:

La propuesta aporta bastante mejora de la programación y fases de la obra, siendo
bastante coherente en plazos, fines, equipos, maquinaria y objetivos del proyecto,
ya que propone 2 frentes independientes que trabajarán  de forma simultánea,
dividiendo en tramos y fases y no cortando el tráfico totalmente. Incluye  análisis
del camino crítico y se describen las actuaciones y las alternativas. El cronograma
aportado está  valorado con  detalle y es viable con el plazo propuesto.

Se valora con 5 puntos.

5. UTE FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. - CARMOCÓN, S.A.  

La UTE se compromete a ejecutar las obras en el plazo previsto (16 meses).

Se incluye Cronograma de trabajos (GANTT):

• Plantea la ejecución de las obras por calles, teniendo en cuenta que las calles de
mayor longitud serán subdivididas en 2 tramos (Montes Sierra, Uruñuela y Las
Ciencias).

• Propone avance las obras desde la Avda. Kansas City y terminando en Avda. Pero
Mingo, procediendo a la ejecución por calles y tramos de calles de forma que se
minimice la ocupación del espacio público.

• Habla de la  coordinación de las obras del colector Emilio Lemos en la Avda. De
Las Ciencias.

• Indica que la metodología aplicada vendrá condicionada por al minimización de
las afecciones al tráfico rodado  y peatonal. Se abrirán dos frentes de trabajo,
tramos rectos y rotondas, donde se asignarán equipos de trabajo diferenciados. 

• La  propuesta  dice  que  se  creará  la  “Oficina  de  coordinación  de  ejecución  y
reposición de servicios afectados” (Ocersa).Será la indicada de la coordinación
con la compañía eléctrica para soterrar  la  red aérea de media tensión en el
tramo 1 de la Avda. Montes Sierra.

• Dice  que  el  montaje  de  las  marquesinas,  instalaciones   y  equipamiento  de
paradas se ejecutará en último lugar.

• La oferta describe los movimientos estratégicos de los equipos de trabajo en las
actividades  constructivas  principales  y  secuencias  constructivas  singulares:
estructura de ampliación de tableros del canal Ranilla y ejecución de los carriles
segregados. Teniendo el condicionante de minimizar los plazos de ocupación del
espacio público. Presenta histograma con el número de equipos por meses.

• El  diagrama  de  Gantt  incluye  camino  crítico.  Analizando  la  problemática   y
proponiendo alternativas.
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La oferta indica las circunstancias específicas que durante la proceso constructivo
previsiblemente puedan incidir  en el  desarrollo de los trabajos y las medidas a
adoptar para minimizar el impacto: trabajos con riesgo de amianto (Avda. Montes
Sierra),  reposición  de  red  enterrada  de  media  tensión  (Avda.  Montes  Sierra),
abastecimiento en la Avda.  Montes Sierra, muro en SE-30, tubería de gas en el
tablero Este del puente La Ranilla, vigas doble T en ampliación de tableros, posible
coincidencia de las obras del Colector Emilio Lemos y circunstancias generadas por
la ejecución de los trabajos en épocas de lluvia y temperaturas extremas.

Incluye el cronograma  valorado en tabla.

Valoración de la propuesta:

La  propuesta  aporta  suficiente  mejora  de  la  programación  y  fases  de  la  obra,
siendo suficientemente coherente en plazos, fines, equipos, maquinaria y objetivos
del proyecto, puesto que propone  la ejecución por calles y tramos, diferenciando
tramos  rectos  y  rotondas.  Incluye  análisis  del  camino  crítico,  analizando  la
problemática y proponiendo alternativas. El  cronograma aportado está valorado  y
es viable con el plazo propuesto.

Se valora con 4 puntos.

6. UTE  JICA  ANDALUZA  OBRAS  Y  SERVICIOS  S.L.-  HOCENSA  EMPRESA  
CONSTRUCTORA S.A.

Incluye tabla con la descripción y el dimensionamiento de los equipos. Muestra
gráficos con la evolución del número de equipos en el tiempo.

La UTE fija el plazo de ejecución en 16 meses según lo previsto en el PCAP.

La propuesta incluye Cronograma de trabajo (GANTT):

• La planificación presentada se divide en Tramos y Fases.

• Se organiza en 4 frentes de trabajo independientes: Frente 1 (Avda. Kansas City,
C.  Éfeso,  C.  Ada y rotonda de Los Arcos),  Frente 2 (Avda.  De Montes Sierra-
subtramos  1  y  2),  Frente  3  (Enlace  SE-30)  y  Frente  4  (Avda.  Alcalde  Luis
Uruñuela, Avda. De las Ciencias, Avda. La Aeronáutica, Avda. Del Deporte y Avda.
Pero Mingo).

• Frente 1: Fase 1 (Trabajos sentido Torre blanca), Fase 2 (Trabajos sentido Santa
Justa, Fase 3 (Trabajos en rotonda de Los Arcos+Paradas) y Fase 4 (Acabados
finales). El condicionante principal serán los trabajos de la rotonda de Los Arcos
que se ejecutará en los meses de verano.

• Frente 2: Se dividirá en dos subtramos: subtramo 1 (entre Rotonda de Los Arcos
y Avda. Santa Calara de Cuba) y subtramo 2 (entre la Avda. Santa Clara de Cuba y
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el enlace de la SE-30). Dado el elevado número de afecciones se prolongará a lo
largo de los 16 meses de la obra.

• Frente  3:  Trabajos  en  enlace  SE-30  que  propone  se  ejecute  en  la  época  de
verano. La UTE propone el siguiente planteamiento:  Fase 1 (trabajos fuera de la
traza existente), Fase 2 (Trabajos dentro de la traza existente y Fase 3 (acabados
finales).

• Frente 4: Fase 1 (Trabajos sentido Torreblanca), Fase 2 (Trabajos sentido Santa
Justa) y Fase 3 (Acabados finales). Se ejecutará la ampliación del tablero sobre el
Canal de la Ranilla de manera simultánea a las Fases 1 y 2.

• La  UTE indica que son fundamentales  las  tares  previas  y  de coordinación  a
realizar en el mes 1(entrega del PSS,  permisos, acta de replanteo,..)

• La  oferta  dice  que  las  fases  de  reorganización  de  la  vía  pública  seguirán  la
secuencia  constructiva:  situaciones  provisionales  de  tránsito-desmontajes   y
traslados-demolición-movimientos  de  tierra-  reposición  ssaa-pavimentación-
capas base e intermedia-fresado-extendido de capa de rodadura-señalización y
mobiliario urbano.

• El diagrama de Gantt incluye camino crítico, prevé mejoras para garantizar el
plazo de ejecución.  También incluye planificación específica de los elementos
singulares como estructuras y paradas.

La  oferta  incluye  cronograma  valorado  en  tabla,  y  en  diagrama  de  Gantt  en
porcentajes.

Valoración de la propuesta:

La  propuesta  aporta  suficiente  mejora  de  la  programación  y  fases  de  la  obra,
siendo suficientemente coherente en plazos, fines, equipos, maquinaria y objetivos
del  proyecto,  puesto  que  propone  la  ejecución  por  tramos,  fases  y  frentes  de
trabajo independientes. Incluye  análisis del camino crítico y prevé mejoras para
garantizar  el  plazo  de  ejecución.  El  cronograma  aportado  está  valorado  en
porcentaje  y es viable con el plazo propuesto.

Se valora con 4,25 puntos.

7. UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A - CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.  

La oferta incluye diagrama de Gantt con la programación de los trabajos:

• La oferta indica que  los trabajos serán por fases transversales para mantener el
tráfico en todo momento. El enlace con la SE-30 dice que se llevará a cabo en la
época estival de menor tráfico.

• La propuesta tiene en cuenta coeficientes reductores climatológicos y averías de
maquinaria.
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• Contempla avanzar en dos frentes de trabajo en paralelo y manteniendo una
separación  constante  entre  ambos:  Frente  1  (Kansas  City-Efeso/Ada-Avda-
Montesierra) y Frente 2 (Tramo 1: SE-30 a Canal de la Ranilla, Tramo 2: Canal de
la Ranilla-Glorieta c/Ulises, Tramo 3: Glorieta c/Ulises-Glorieta Avda del Deporte
y Tramo 4: Avda del Deporte). De esta forma dice que se consigue tener acotada
la longitud de afección por las obras.

• La UTE indica que hay dos zonas independientes de la secuencia anterior:  el
enlace de la SE-30 (que se ha planteado en verano que es  la época de tráfico
más reducido) y la ampliación del canal de la Ranilla que se ha previsto para el
mes  3  (compatible  con  los  tiempos  de  fabricación  y  suministro  de  las  vigas
prefabricadas).

• La  oferta  dice  que  en  cada una de las  zonas  de trabajo  la  secuencia  de las
actividades  será:  demoliciones-excavaciones-redes  de  servicio-pavimentación-
jardinería-señalización. Indicando que los trabajos de cada zona se llevan a cabo
de principio a fin para reducir los tiempos de afección por las obras.

• Indica que unas de las tareas más críticas es la colocación de bordillo  y solado
de aceras (contempla aumentar el número de equipos), así como la renovación
de los firmes . Dice que para la extensión de la mezcla bituminosa en las zonas
de encuentro con avenidas perpendiculares y en las glorietas se coordinará la
posibilidad de ejecutar estos trabajos por la noche y por fases para minimizar las
afecciones al tráfico rodado.

• La  pintura  dice  que  se  hará  seguida  en  ambos  sentidos  y  terminará  con  el
remate de la zonas ajardinadas y la colocación de marquesinas de las paradas.

• El diagrama de Gantt incluye camino crítico . Indicando las vías para responder
frente a los posibles imprevistos. 

Valoración de la propuesta:

La  propuesta  aporta  suficiente  mejora  de  la  programación  y  fases  de  la  obra,
siendo suficientemente coherente en plazos, fines, equipos, maquinaria y objetivos
del proyecto, puesto que propone  la ejecución con fases transversales y frentes de
trabajo en paralelo, ejecutando las zonas de mayor tráfico en época estival. Incluye
análisis del camino crítico, indicando las vías para responder frente a los posibles
imprevistos.  El  cronograma  aportado  está  valorado  y  es  viable  con  el  plazo
propuesto.

Se valora con 4 puntos.
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CRITERIO  5  –  APARTADO  2: “Estudio  de  rendimientos por  unidades  de  obra  y
documentación  derivadas  de  las  mismas.  Se  aportarán  fichas  o  cuadros  de  los
rendimientos  estimados  para  cada  unidad  de  obra  o  actividades  que  agrupen  a  un
conjunto de ellas. Se valorará la determinación y justificación de los rendimientos en la
ejecución  de  las  actividades  consideradas,  su  coherencia  y  viabilidad  respecto  a  la
programación aportada y al dimensionamiento de equipos ofertados (máximo 5 puntos).”

VALORACIÓN DE ESTE APARTADO 5.2. PARA LAS DISTINTAS OFERTAS:

1. UTE AZVI S.A.U - MARTÍN CASILLAS S.L.U.  

La oferta incluye cuadro donde se reflejan las mediciones, rendimientos teóricos,
coeficientes de reducción,  número de equipos y  duraciones  consideradas  en el
programa de trabajos de las actividades que concierne la obra por zonas y fases.

Incluye  estudio  de  algunos  rendimientos  por  actividades  de  obra.  Se  aporta
también una tabla con  los capítulos y unidades  de obra , sus rendimientos, los
coeficientes  reductores,  número  de  equipos  ,  tipos  de  jornada,  duración
estimada,programada y coeficientes de seguridad.

Valoración de la propuesta:

La propuesta aporta  bastante coherencia y viabilidad, puesto que incluye cuadro
con rendimientos estimados para cada unidad de obra pormenorizado y  detallado,
con  coeficientes  reductores,  número  de  equipos  y  coeficientes  de  seguridad.
Determina  y  justifica  los  rendimientos  en  la  ejecución  de  las  actividades  que
concierne  a  la  obra,  por  zonas  y  fases  consideradas,  con  respecto  a  la
programación y al dimensionamiento de equipos ofertados.

Se valora con 3 puntos.

2. UTE CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO, S.A.U. - ALTHENIA, S.L.U.   
- CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.U.

Se  incluyen  tablas  con   unos  ejemplos  de  cálculo  de  rendimientos  (Zahorra
artificial,  pedraplén,  excavación  localizada,  cajeados  y  extendido  de  mezclas
asfálticas) de las tablas que se han empleado para obtener los rendimientos por
unidad de obra que se han utilizado. Rendimiento y asignación de equipos  que se
recogen en el diagrama de GANTT.

La oferta muestra cuadros con la composición de equipos, con los rendimientos
netos  estimados  para  cada  unidad  de  obra  en  función  de  los  coeficientes
reductores por climatología. En el diagrama de Gantt le asigna estos equipos a cada
una de las actividades.
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Valoración de la propuesta:

La propuesta aporta  bastante coherencia y viabilidad, puesto que incluye cuadro
con  rendimientos  estimados  para  cada  unidad  de  obra  muy  detallado,  con
coeficientes reductores por climatología y composición de equipos. Determina y
justifica  los  rendimientos  en  la  ejecución  de  las  actividades  consideradas,  con
respecto a la programación y al dimensionamiento de equipos ofertados.

Se valora con 2,5 puntos.

3. UTE DRAGADOS, S.A. - HELIOPOL. S.A.U.  

La  propuesta  incluye  cuadro  con la  configuración  de  equipos  previstos  para  la
ejecución de las obras, indicando los medios técnicos y humanos de cada uno, el
número de equipos y los rendimientos estimados.

Muestra la justificación de los rendimientos de las actividades del  programa de
trabajo  que  considera  más  importantes:  paradas,  fresadora,  extendedora,
compactador,  pilotes,  tablero  de  hormigón  y  demolición  de  pavimento  de
hormigón y acerados.

Valoración de la propuesta:

La propuesta aporta  suficiente coherencia y viabilidad, puesto que incluye cuadro
con rendimientos estimados para actividades de obra, indicando equipos y medios
técnicos y humanos. Determina y justifica los rendimientos en la ejecución de las
actividades que considera más importantes, con respecto a la programación y al
dimensionamiento de equipos ofertados.

Se valora con 2 puntos.

4. EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.  

La  propuesta  incluye  justificación  de  rendimientos  estructurada  a  modo  de
justificación rendimientos-plazos de ejecución-equipos, en el que se incluyen todas
las actividades de la obra ordenadas en función de los capítulos del proyecto.

Incluye  cuadros  con  rendimientos  y   en  el  estudio   contempla:  medición,
rendimiento  diario  teórico,  coeficientes  de  reducción,  n.º  de  equipos,  días
necesarios y días previstos.

Valoración de la propuesta:

La propuesta aporta suficiente coherencia y viabilidad, puesto que incluye cuadro
con  rendimientos  estimados  para  cada  unidad  de  obra  detallado,  indicando
coeficientes  de reducción,  número de equipos  y  días.  Determina y  justifica los
rendimientos  en  la  ejecución  de  las  actividades  consideradas,  estructurada  en
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rendimientos  y  plazos  de  ejecución  con  respecto  a  la  programación  y  al
dimensionamiento de equipos ofertados.

Se valora con 2,25 puntos.

5. UTE FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. - CARMOCÓN, S.A.  

La  oferta  incluye  cuadro  con  actividades,  mediciones,  rendimientos  teóricos,
coeficientes  de  reducción,  rendimientos  netos,  configuración  de  equipos  y
duraciones calculadas. Dice que se ha basado en los medios, mano de obra  directa
y maquinaria de cada unos de los socios y los colaboradores propuestos.

Incluye  estudio  detallado  del  rendimiento  de  la  capa  de  rodadura,  calculando
coeficientes reductores, calendario laboral y previsión de tiempos muertos.

Valoración de la propuesta:

La propuesta aporta  suficiente coherencia y viabilidad, puesto que incluye cuadro
con  rendimientos  estimados  por  actividades  de  obra,  indicando  coeficientes
reductores,  calendario  laboral  y  previsión  de  tiempos  muertos.  Determina  y
justifica  los  rendimientos  en  la  ejecución  de  la  actividad  que  considera  más
importante,  con respecto a la programación y al  dimensionamiento de equipos
ofertados.

Se valora con 2 puntos.

6. UTE  JICA  ANDALUZA  OBRAS  Y  SERVICIOS  S.L.-  HOCENSA  EMPRESA  
CONSTRUCTORA S.A.

La oferta ha elaborado una tabla de rendimientos por 28 actividades base donde se
refleja la medición, rendimiento teórico, coeficiente reductor y código de equipo
asignado.

La  UTE dice  que  el  cuadro  de  rendimientos  se  ha  elaborado  seleccionando  las
actividades contenidas  en el  presupuesto+asignación  de equipos  y  rendimiento
teórico+aplicación de coeficiente minoradores + reductor adicional, para conseguir
la obtención de la duración de las actividades reales.

Incluye otra tabla de justificación de rendimientos con agrupación de  actividades
para la estructura sobre el Canal de la Ranilla, las  paradas y andenes. 

Finalmente  en  otra  tabla  describe  familia  de  equipos  junto  a  la  evolución  y
asignación de los mismo en el tiempo.

Valoración de la propuesta:

La propuesta aporta  suficiente coherencia y viabilidad, puesto que incluye cuadro
con rendimientos estimados por actividades base de obra, indicando asignación de
equipos,  coeficiente  minorador  y  reductor  adicional.  Determina  y  justifica  los
rendimientos en la ejecución de la actividades consideradas,  con agrupación de
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actividades y con respecto a la programación y al dimensionamiento de equipos
ofertados.

Se valora con 2 puntos.

7. UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A - CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.  

La  oferta  incluye  tabla  con  asignación  y  distribución  de  equipos,  reflejando  la
evolución de número de equipos y trabajadores por meses. También aporta tabla
que recoge los equipos de trabajo de las principales actividades de la obra.

Incluye cuadro de rendimientos por actividades de obra, rendimientos, número de
equipos y duración.

Valoración de la propuesta:

La propuesta aporta suficiente coherencia y viabilidad, puesto que incluye cuadro
con  rendimientos  estimados  por  actividades  de  obra,  indicando  asignación  y
distribución  de  equipos  y  su  evolución  por  meses.  Determina  y  justifica
escasamente  los  rendimientos  en  la  ejecución  de  las  actividades  de  obra
consideradas, con respecto a la programación y al dimensionamiento de equipos
ofertados.

Se valora con 1,75 puntos.

CRITERIO 5 – APARTADO 3: “Análisis de los Diagramas de Tiempo-Inversión. Se valorará
la  determinación  analítica  y  gráfica  de  los  diagramas  de  tiempo-inversión  reales,  su
viabilidad en función del  tiempo ofertado, el establecimiento de un adecuado ritmo de
obra, y su posible cumplimiento según la programación de obras (máximo 3 puntos).”

VALORACIÓN DE ESTE APARTADO 5.3. PARA LAS DISTINTAS OFERTAS:

1. UTE AZVI S.A.U - MARTÍN CASILLAS S.L.U.  

La  proposición  incluye  Diagrama  de  Tiempo-Inversión.  Dice  que  teniendo  en
cuenta la linealidad de la obra, incluye también Diagrama Espacio-Tiempo,  donde
se aprecia el avance del frente de trabajo.

Se propone como mejora la continuidad de los equipos de trabajo. 

Valoración de la propuesta:

La oferta  aporta bastante coherencia en el diagrama Tiempo-Inversión, ya que
incluye  un   diagrama  viable  en  función  del  tiempo  ofertado  y  cumpliendo  la
programación  con  muy  adecuado  ritmo  de  obra  y  con  la  continuidad  de  los
equipos de trabajo.

Se valora con 2,25 puntos.
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2. UTE CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO, S.A.U. - ALTHENIA, S.L.U.   
- CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.U.

La  oferta incluye tabla y  gráfico de Tiempo-Inversión,  por  meses  y  acumulado.
Manifiesta que ha tenido en cuenta las anualidades previstas en el  Anexo I  del
PCAP. 

Adjunta también Diagrama Espacio-Tiempo

Valoración de la propuesta:

La oferta aporta  suficiente coherencia en el  diagrama Tiempo-Inversión, ya que
incluye un  diagrama viable, conforme a las anualidades previstas en función del
tiempo ofertado y cumpliendo la programación  con  adecuado ritmo de obra.

Se valora con 2 puntos.

3. UTE DRAGADOS, S.A. - HELIOPOL. S.A.U.  

La proposición muestra Diagrama de Tiempo-Inversión.

Realiza  un  análisis  del  diagrama  concluyendo  como  resumen que  los  capítulos
principales  son  los  firmes  y  pavimentos,  distribuidos  durante  los  primeros  14
meses, la semaforización y el sistema de prioridad dispuestos en la última fase, así
como  y la ejecución de paradas,  ejecutadas principalmente en la fase 1 de las
distintas calles. 

También incluye diagrama Espacio-Tiempo

Valoración de la propuesta:

La oferta aporta  suficiente coherencia en el  diagrama Tiempo-Inversión, ya que
incluye un diagrama con los capítulos principales en los primeros 14 meses, viable
en función del tiempo ofertado y cumpliendo la programación con adecuado ritmo
de obra.

Se valora con 2 puntos.

4. EIFFAGE INFRAESTRUCT  URAS, S.A.  

La oferta incluye Diagrama Tiempo-Inversión para el plazo previsto de la obra (16
meses).

Se  presentan  las  inversiones,  tanto  en  importe  como  en  %,  siempre  sobre  el
presupuesto de ejecución material del proyecto.

Informe de Valoración del Sobre nº 2: Criterios dependientes de un Juicio de Valor                    Pág. 105 de 133

Código Seguro De Verificación 1irZ6NfMFb1xMFAyYcjsHA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Jose Muñoz Alfonso Firmado 05/10/2023 14:31:58

Rafael Duran Garcia Firmado 05/10/2023 14:25:37

Juan Antonio Gutierrez Bautista Firmado 05/10/2023 14:22:43

Observaciones Página 105/133

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1irZ6NfMFb1xMFAyYcjsHA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1irZ6NfMFb1xMFAyYcjsHA==


Valoración de la propuesta:

La  oferta aporta  bastante  coherencia en el  diagrama Tiempo-Inversión, ya  que
incluye  un  diagrama  viable,  conforme  al  plazo  previsto  en  función  del  tiempo
ofertado y cumpliendo la programación  con  muy adecuado ritmo de obra.

Se valora con 2,25 puntos.

5. UTE FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. - CARMOCÓN, S.A.  

La propuesta incluye Diagrama de Tiempo-Inversión.

El  el  diagrama  se   reflejan  los  histogramas  de  producciones  y  certificaciones
mensuales y acumuladas.

Incluye también diagrama Espacio-Tiempo.

Valoración de la propuesta:

La oferta  aporta  suficiente coherencia en el  diagrama Tiempo-Inversión, ya que
incluye  un   diagrama  viable  en  función  del  tiempo  ofertado  y  cumpliendo  la
programación  con   adecuado ritmo de obra.

Se valora con 2 puntos.

6. UTE  JICA  ANDALUZA  OBRAS  Y  SERVICIOS  S.L.-  HOCENSA  EMPRESA  
CONSTRUCTORA S.A.

La  proposición  incluye  Diagrama  de  Tiempo-Inversión  y  un  diagrama  Espacio-
Tiempo, donde se muestra de manera gráfica el desarrollo de las obras. Indica  que
los vínculos entre la  localización y el tiempo permiten una compresión más rápida
y profunda del plan de obras.

Valoración de la propuesta:

La oferta aporta  suficiente coherencia en el  diagrama Tiempo-Inversión, ya que
incluye un diagrama en porcentajes y certificaciones mensuales, viable en función
del tiempo ofertado y cumpliendo la programación con adecuado ritmo de obra.

Se valora con 2 puntos.

7. UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A - CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.  

La proposición incluye Diagrama Tiempo-Inversión, analizando la evolución de los
equipos y de la inversión mensual a lo largo de la obra.

Analiza los picos y los valles de inversión de la obra por meses. 

Incluye también Diagrama de avance Espacio-Tiempo.
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Valoración de la propuesta:

La oferta aporta  suficiente coherencia en el  diagrama Tiempo-Inversión, ya que
incluye un diagrama que analiza los picos y valles de inversión por meses, viable en
función del tiempo ofertado y cumpliendo la programación con adecuado ritmo de
obra.

Se valora con 2 puntos.

RESUMEN  DE  LA  PUNTUACIÓN  ASIGNADA A  LAS  OFERTAS  PRESENTADAS  PARA  LOS
DISTINTOS APARTADOS DEL CRITERIO 5: PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS.

CRITERIO 5:
PROGRAMACIÓN DE LOS

TRABAJOS (máx. 15 puntos)

Apart. 1:
Mejora de la

Programación
y Fases de las

Obras

Apart. 2:
Estudio de

Rendimientos

Apart. 3:
Diagramas
de Tiempo
– Inversión

SUMA

Puntuación Máxima 7 5 3 15

1
UTE AZVI S.A.U - MARTÍN 
CASILLAS S.L.U.

5 3 2,25 10,25

2

UTE CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ
DOMÍNGUEZ-SANDO, S.A.U. - 
ALTHENIA, S.L.U. - 
CONSERVACIÓN, ASFALTO Y 
CONSTRUCCIÓN, S.A.U.

5,25 2,50 2 9,75

3
UTE DRAGADOS, S.A. - 
HELIOPOL. S.A.U.

4,25 2 2 8,25

4
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A.

5 2,25 2,25 9,50

5
UTE FERROVIAL 
CONSTRUCCIÓN, S.A. - 
CARMOCÓN, S.A.

4 2 2 8

6
UTE JICA ANDALUZA OBRAS Y 
SERVICIOS S.L.- HOCENSA 
EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.

4,25 2 2 8,25

7
UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A 
- CONSTRUCCIONES MAYGAR 
S.L.

4 1,75 2 7,75
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CRITERIO 6: MEDIDAS AMBIENTALES Y DE INNOVACIÓN (Hasta un máximo de 5 puntos).

“El  licitador  expondrá  en  un  documento,  como  avance  del  programa  de  gestión
medioambiental, las acciones que propone realizar para limitar en lo posible el impacto
medioambiental de las obras.

Se valorará la integración de las políticas de gestión ambiental de la obra en la estructura
del equipo de personal mínimo exigido y en el organigrama de la obra, con el objeto de
establecer,  concretar  y  particularizar  medidas  que  eviten  o  minimicen  las  afecciones
ambientales, y singularmente en el entorno urbano más inmediato (ruidos, polvo, …), con
la incorporación de criterios que impacten en la salud y el bienestar de las personas, así
como la particularización a las características de la obra del avance del plan de gestión de
residuos. Se valorarán las propuestas específicas que se adapten a las particularidades de
la obra y de su entorno, no siendo valorable manifestaciones de tipo genérico.

El licitador describirá de forma concisa las tecnologías y equipos que utilicen tecnologías
que hayan sido desarrolladas en el marco de proyectos de innovación, que proponga para
la ejecución de los trabajos objeto del contrato, y que supongan una mejora de la calidad y
valor técnico de la obra, debiendo justificarse mediante la acreditación de esos proyectos
de innovación de la empresa.”

Para la evaluación de este Criterio 6, no se ha recogido en el Pliego ningún desglose en
apartados,  por  lo  que  se  valorará  este  Criterio  globalmente,  sin  descomposición  en
apartados:

VALORACIÓN DE ESTE CRITERIO 6 PARA LAS DISTINTAS OFERTAS:

1. UTE AZVI S.A.U - MARTÍN CASILLAS S.L.U.  

La oferta indica que se redactará  un Plan de Gestión Medioambiental  (PGA),  a
partir del Sistema de Gestión Medioambiental que tiene en vigor las empresas que
forman  la  UTE.  Adjuntan  certificados  de  acuerdo  con  la  Norma  ISO-UNE-EN-
14.001:2015 de ambas empresas.

Indica que la vigilancia se centrará en minimizar la afección a la vegetación arbórea
cumpliendo las prescripciones de Parques y Jardines de Sevilla.

El Sistema de Gestión Medioambiental será actualizado en relación a la normativa
y requisitos legales de aplicación  utilizando la herramienta informática Ecogestor.

En el organigrama incorpora un  especialista en Medio Ambiente y un especialista
en Arbolado, en cumpliendo con el PCAP.

Identifica  zonas  de  especial  sensibilidad,  especialmente  centro
educativos, ,comerciales y oficinas. Indica que las actividades que generarán más
ruido serán la ejecución de pilotes, excavaciones y demoliciones. Enumera según
los mapas estratégicos disponibles en la web del Ayuntamiento de Sevilla la zonas
con mayor concentración de ruido.
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Para mitigar el impacto acústico de las obras dice que  se aplicarán las siguientes
medidas:

• Ejecución de obras en horario diurno.

• Mantenimiento adecuado de la maquinaria

• Equipos seleccionados que no produzcan vibraciones.

• Vigilancia  de los  niveles  de inmisión en el  ambiente  mediante  controles  con
sonómetros homologados.

• Se  estudiará  el  uso  de  cerramientos  fonoabsorbentes  móviles  para  aislar  los
trabajos  cerca  de  los  puntos  de  mayor  sensibilidad.  Pone  como  ejemplo
alrededor de las pilotadoras en el Canal de La Ranilla.

• Se  utilizará  un  equipo  de  monitoreo  de  vibraciones  para  medir  niveles  de
vibración generados por la maquinaria.  Se priorizarán los colegios de la Calle
Éfeso y el polideportivo San Pablo.

Para disminuir la emisión de polvo dice que  se planificarán los accesos, riegos y
velocidad  limitada  a  20  km/h  de  circulación  de  la  maquinaria.  Cubrición  de
camiones  que  transporten  materiales  pulverulentos.  Recortes  de  material  con
maquinaria de vía húmeda. Sistema de lavado de ruedas de camiones y vehículos
de  obra  en  la  entrada  y  salida.  Identifica  las  zonas  donde  potencialmente  se
pueden producir más polvo y  en las nuevas rotondas de conexión con la SE-30,
donde se extremarán las precauciones.

En  cuanto  a  la  emisión  de  gases  indica  que  la  maquinaria  se  parará
obligatoriamente  en  tiempos  de  esperas  y  se  utilizarán  siempre  que  se  pueda
biocombustibles. La conducción de la maquinaria/camiones .., será eficiente, para
ello se formará específicamente a los operarios de la maquinaria.

En cuanto a la Gestión de Residuos, dice que se desarrollará un Plan de Gestión de
Residuos.  Enumera  residuos  de  hormigón,  mezclas  bituminosas,  de  tierras  y
piedras. 

Nombra los gestores que valorarán los residuos no reutizables: Fermovert, s.l. y
Planta RCDs Carmaq s.l., ubicados a 10,3 km y 14,2 km respectivamente. Además
dispondrá de 4 puntos limpios en diferentes zonas.

Para la disminución de la afección a la vegetación expone:

La aportación y  extendido de la  tierra vegetal  será uniforme y  con un espesor
mínimo de 40 cm.

• En hidrosiembras no se utilizarán especies sensibles o posibles transmisoras de
la enfermedad denominada “fuego bacteriano”
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• Las plantaciones de especies arbustivas y arbolado estarán en perfecto estado
fitosanitario,  bien  conformadas  y  fustes  rectos.  Origen  de  procedencia  con
similares condiciones climáticas, plantación a sabia parada, mayormente en los
meses de otoño y primavera.

• Jalonamiento temporal con soportes verticales y distanciamiento máximo de 4
m. cada 2 soportes.

A continuación expone las tecnologías desarrolladas en el marco de proyectos de
innovación:

• “Aplicación de biocombustibles avanzados de base etanol”:  permite reducir las
emisiones de contaminantes de la ejecución de un proyecto de construcción. Se
llega  a  sustituir  hasta  un  7,7%  del  combustible  diesel  tradicional  por
combustibles ecológicos.  Se aplicó con éxito en la la Línea de Alta Velocidad
Sevilla-Cádiz. (El CDTI ha emitido un informe motivado vinculante certificando el
contenido en actividades I+D).

• “Use of eco-friendly materiales for a new concept of asphalt pavements for a
sustainable environment”: el objetivo principal del proyecto fue la demostración
y validación de un diseño ecoinnovador de pavimentos de asfalto basado en la
integración de materiales más sostenibles en su ciclo de producción. Se aplicó en
España  y  en  Polonia.  (Perteneciente  al  VII  Programa  Marco  de  la  Unión
Europea).

• “Sistema inteligente  de  cortes  de  carril  para  conservación  de  carreteras”:  el
objetivo del  proyecto es la mejora de la seguridad laboral  de los operarios y
usuarios de la carretera en las operaciones de mantenimiento y conservación de
carreteras, autopistas y autovías que requieren corte de carril, como puede ser
la instalación de señalización vial. (El contenido del proyecto ha sido certificado
como Proyecto de Investigación y Desarrollo (I+D) según la Ley 27/2014.)

• “Uso de áridos reciclados en firmes de carreteras, aplicación en la autovía A-376
Sevilla-Utrera”: la excavación y transporte del material genera un alto impacto
ambiental,  esta  tecnología  es  beneficiosa  para  la  obra  porque  disminuye  el
impacto mediante el uso de materiales reciclados. Se ha aplicado en la Autovía
A-376 Sevilla-Utrera. (Ha sido acreditado como Proyecto de I+D según norma
UNE 166.001).

Valoración de la propuesta:

La oferta presenta bastantes propuestas específicas que  minimizan  las afecciones
ambientales, y singularmente en el entorno urbano más inmediato, incorporando
criterios  que  impactan  en  la  salud  y  el  bienestar  de  las  personas,  puesto  que
incluye zonas de especial protección, medidas para reducir el ruido, polvo, gases y
la  afección  a  la  vegetación.  Aporta  un  detallado avance  al  Plan  de Gestión de
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Residuos  e  incorpora  proyectos  acreditados  desarrollados  en  el  marco  de
proyectos de innovación,  que suponen una adecuada mejora de la calidad y el
valor técnico de la obra, ya que suponen bastante aplicación efectiva en la obra.

Se valora con 4 puntos.

2. UTE CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO, S.A.U. - ALTHENIA, S.L.U.   
- CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.U.

La  oferta  expone  como  avance  del  Programa  de  Gestión  Ambiental  que  las
medidas estarán integradas en las políticas de gestión ambiental de los miembros
de la UTE y sus sistemas de Gestión Ambiental certificados según Norma UNE-EN
ISO 14001:2015.

Manifiesta  que  se  nombrará  un  jefe  de  Gestión  Ambiental  para  la  Obra  con
dedicación  total  y  además  se  contará  con  el  apoyo  de  personal  de  los
Departamentos  de  Medio  Ambiente  de  los  miembros  de  la  UTE  en  sus  sedes
centrales.

La UTE se compromete a seguir  el  reglamento vigente el  cual  se articula en la
Ordenanza de Protección del Medio Ambiente en Materia de Ruidos y Vibraciones
y  la  Ordenanza  Contra  la  Contaminación  Acústica,  Ruidos  y  Vibraciones  y  la
Ordenanza Reguladora de Control del Ejercicio de Actividades en el Municipio de
Sevilla, incluyendo las medidas: no realizar trabajos de lunes a viernes de 22-8 h,
sensibilizar  a  los  trabajadores  para  control  de  emisión  de  ruidos,  utilizar
maquinaria  de  bajo  nivel  sonoro,  utilizar  vallas  de  plástico,  instalar  pantallas
acústicas  en  las  zonas  donde  hay  viviendas  adyacentes,  realizar  campañas  de
seguimiento  de  niveles  de  ruido,  usar  compresores  y  grupos  electrógenos
insonorizados,  planificar  la  ubicación  de  equipos,  utilizar  envolturas  móviles  de
panel  fenólico y confinar  actividades de corte y  esmerilado.  Incluye también la
elaboración de un plan de rutas para los camiones, limitar la velocidad, uso de
maquinaria  eléctrica,  revestimientos  elásticos  puntuales  y  apagar  motores  de
maquinaria que no se use.

Las acciones que expone para mantener la calidad de aire son:

• Utilizar  maquinaria  y  vehículos  eléctricos,  sino  es  factible,  usar  combustibles
alternativos.  Emplear  maquinaria  con  motores  Euro  V  o  VI  y  catalizadores.
Establecer pautas de conducción eficiente, control ITV y limitar la velocidad.

• Para controlar las emisiones de partículas y polvo: humedecer los elementos a
demoler, compactar pistas, añadir zahorra, riegos diarios estableciendo un plan
de  riegos,  limpiar  lechos  de  polvo  de  calzadas,  uso  obligatorio  de  lonas  en
camiones, limpieza de bajos y ruedas. 
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• Utilizar sistemas de contención polvo para cimentación, instalaciones y acabados
de urbanización (aspiración o utilización de mesas de corte de vía húmeda).

• No extender capas de aglomerado, emulsiones y pinturas si hay fuertes vientos.

• Limitar los acopios de tierra a 2m. de altura y en zonas protegidas del viento o
cubiertas con lonas. Uso obligatorio de red en los contenedores de RCDs

• Usar productos químicos con límite bajo de emisión de COVs.

Las acciones que indica para evitar la contaminación del suelo y red de drenaje
superficial será la elaboración de un Plan de Control de Erosión y Sedimentación,
con medidas para frenar la erosión y flujo de sedimentos al exterior de la obra con
acciones:

• Se tomarán medidas para el único curso de agua natural afectado (Canal Ranilla)

• Estabilizar  puntos  de  entrada  y  salida,  sistemas  de  control  y  contención  de
sedimentos, almacenamientos en depósitos homologados y techados.

• Colocación  de  rejillas  protectoras/barreras  sintéticas  de  retención  de
sedimentos, protección del terreno con plásticos, uso de contenedores estancos
e  impermeabilizar zona para situar maquinaria.

• Protocolo de actuación en caso de un vertido accidental y no colocar materiales
sobre la red de alcantarillado.

En cuanto a las medidas de protección de la vegetación, zonas verdes y arbolado
manifiesta que el documento Directrices para la protección del arbolado frente a
obra expedido por el Ayuntamiento de Sevilla, será usado como guía. Comenta que
se han inventariado 314 árboles,  arbustos  o  grupos  de arbustos,  y  se  usará la
herramienta Arbomap Sevilla  para  el  seguimiento y catalogación del  arbolado,
usando la metodología siguiente:

• Se  realizará  un  informe  para  la  protección  del  arbolado  previamente  a  la
ejecución  de  los  trabajos  e  inspección  visual  de  riesgo  del  arbolado  para
identificar los ejemplares más sensibles a los trabajos en función de su estado
fisiológico y morfológico.

• Se  solicitarán  permisos  para  el  trasplante  al  Servicio  de  Parques  y  Jardines.
Habrá dos tipo de protección: para zonas arboladas y protecciones individuales.

• Las  medidas  de  protección  durante  la  obra  en  la  apertura  de  zanjas,
pavimentaciones,  cimentaciones,  terraplenes,  rebajes  del  terreno  y
compactación del terreno.

• La UTE se compromete a restituir el estado el estado original de los árboles y a
reparar los posibles daños.
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La oferta comenta que no se localizan en el entorno elementos de interés cultural
ni  yacimientos  arqueológicos  inventariados,  aún  así  realizará  un  seguimiento
arqueológico.

La UTE elaborará un Plan de Gestión de Residuos de acuerdo con la legislación
vigente.  Identifica  los  tipos  de  residuos  que  se  generarán:  RCDs  pétreos,  no
pétreos y Residuos Peligrosos (Rps).

Nombra como plantas de RCDs a Fermovert, s.l. y Cabrera Sur, s.a., a 25 km y 15
km respectivamente. Y a Sertego Servicios Medioambientales y Cespa Gestión de
Residuos s.a. con Rps, a 25km y 8 km repectivamente.

Dice  que  aplicara  criterios  y  medidas  para  reducir  la  generación  de  residuos
durante  las  obras:  compra  de  materiales  /productos  con  criterios  ecológicos  y
proveedores  con  sistemas  ISO  9001  y  14001.  Inspección  en  la  recepción,
almacenamiento   y  manipulación.  Elaboración  de  la  previsión  de  RCDs  y  Rps
generados y planificación con tiempo para su almacenamiento y retirada.

También indica la recuperación, reutilización y reciclaje de materiales, así como al
retirada de materiales con amianto por parte de un equipo especializado.

La  propuesta  establecerá  un  Programa  de  Vigilancia  Ambiental  y   propone  la
ubicación de cámaras fotográficas para hacer un seguimiento de los avances de la
obra e incluso la posibilidad de emplear drones.

Las empresas de la UTE (Conacon y Sando) disponen de un Sistema de Gestión de
la  I+D+i  certificado  conforme  a  la  Norma  UNE  166002:2014  y  expone  como
proyectos  que pueden ser aplicados a la obra:

• “Desarrollo de un nuevo proceso de rehabilitación de obras mediante láser y
escáner BIM”:  este proyecto desarrolla tendencias de captura de información
tridimensional  mediante  láser  escáner  para  desarrollar  una  metodología  BIM
(Certifica I+D).

• “Desarrollo  de un sistema de reglas  y algoritmos biocomputacionales para el
control y monitorización de proyectos de construcción”: el objetivo principal es
la  creación  de  un  sistema  inteligente  para  la  aplicación  automática  de
metodología BIM en la construcción (SGS)

• “Identificación  automática  de  elementos  viarios  mediante  sistemas  de
información geográfica”: esta herramienta permite la generación de entidades
geográficas  que  representan  objetos  reales  de  una  infraestructura  y  que
permiten  un  análisis  tanto  alfanumérico  como  espacial  al  servirse  de  la
tecnología SIG (Certifica I+D).

• “Diseño y desarrollo de un sistema de mejora de las condiciones de seguridad en
trabajos en PEMP” (Aenor).
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• “Sistema automatizado de gestión y control del uso de los EIP y EPC basado en el
empleo de etiquetas de radio frecuencia para la prevención de riesgos laborales
en el sector de la construcción” (Aenor).

• “Implementación  de  un  sistema de  monitorización  de  infraestructuras  civiles
mediante interferometría radar de satélite” (Aenor).

• “Desarrollo de sistema de información de la gestión” (Certifica I+D).

• “Cámaras de alta resolución, se lleva  a cabo la monitorización de los trabajos a
desarrollar durante la obra que conlleven cortes de carril o desvíos de tráfico”
(Acex).

• “Desarrollo de un sistema para la extracción de información útil a partir de datos
capturados por sensores láser aplicados a la obra civil. Las-roads”(Aenor).

• “Equipos mecánicos de limpieza acoplable a maquinaria”. (Eqa)

• “Desarrollo  de  soluciones  singulares  para  la  ejecución  de  cimentaciones
profundas que interfieren con elementos patrimoniales”(Eqa). 

• “Evaluación y fomento de los servicios ecosistémicos y proporcionados por el
arbolado urbano. Proyecto Serveco” (Aenor).

Valoración de la propuesta:

La oferta presenta bastantes propuestas específicas que  minimizan  las afecciones
ambientales, y singularmente en el entorno urbano más inmediato, incorporando
criterios  que  impactan  en  la  salud  y  el  bienestar  de  las  personas,  puesto  que
incluye medidas para minimizar el ruido, polvo, contaminación del suelo y drenaje,
así como la protección de la vegetación. Aporta un muy detallado avance al Plan de
Gestión de Residuos e incorpora bastantes proyectos acreditados  desarrollados en
el marco de proyectos de innovación, que suponen una muy adecuada mejora de
la calidad y el valor técnico de la obra, ya que suponen una gran aplicación efectiva
en la obra.

Se valora con 4,25 puntos.

3. UTE DRAGADOS, S.A. - HELIOPOL. S.A.U.  

La UTE indica que adoptará el Sistema de Gestión Medio  Ambiental de Dragados
según la norma ISO 14001, así como su Sistema de Gestión de la Energía basado en
la ISO 50001. Destaca que Dragados realiza anualmente la certificación de CO2.

Describe  el  organigrama  ambiental  y  personal  dedicado,   que  dependerá
funcionalmente del Delegado de Obra. El Especialista en medio Ambiente adscrito
a la obra (su permanencia en obra se mantendrá durante  toda la duración del
contrato) será totalmente independiente del jefe de Obra y la línea de producción.
También dice que contará con un especialista en arbolado.
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Las acciones que indica para limitar el impacto del ruido:

• Cerramientos fonoabsorbentes móviles en el entorno de los equipos de mayor
emisión acústica.

• Pantallas acústicas para el equipo de lodos tixotrópicos y perforadoras.

• Estudio de instalación de red de monitoreo de ruido y polvo.

• Priorizar la maquinaria homologada de menor emisión acústica.

• Preferencia  de  compresores  y  grupos  electrógenos  de  bajo  nivel  sónico  y
martillos neumáticos con carcasas silenciadoras.

• Estudio de uso de maquinaria híbrida y eléctrica. Revestimientos EPDM, plan de
rutas.

• Estricto cumplimento de la Ordenanza contra la contaminación acústica, ruidos y
vibraciones de Sevilla.

La  propuesta  dice  que  las  unidades  más  emisivas  de  polvo  es  el  fresado,  la
demolición y el  manejo de tierras y escombros.  Junto con la red de monitoreo
propuesta,  contempla la instalación de pantallas acústicas que además servirán
para la contención del polvo. Se dará preferencia al uso de fresadoras con rociado
de agua o de vacío.

Las máquinas de corte y pulido con humectación y/o aspiración. Limpieza periódica
de calzada y zonas de trabajo. Utilización de lonas para camiones y aplicación de
riegos necesarios.

 La oferta considera prioritario adoptar medidas de reducción de emisiones de GEI
acorde  a  la  Política  Medioambiental  de  Dragados.  Utilización  de  maquinaria
homologada priorizando la más moderna, mantenimiento adecuado, itv vigente.
Conexión a red de grupos electrógenos y vehículos preferentemente con distintivo
ECO o Zero. Se explorará el uso de maquinaria híbrida y eléctrica.

Expresa que se aplicará un Plan de Transporte al  Trabajo y optimización de los
desplazamientos de camiones.

En cuanto al arbolado y vegetación ornamental la oferta incluye el acatamiento y
aplicación de las medidas del proyecto y los dictámenes de los servicios técnicos
municipales:

• Al inicio de se marcará el arbolado, identificando los ejemplares a conservar, a
trasplantar y los que se retiran.

• Instalación de vallado de protección, protectores de tronco, capa de 20 cm. De
mantillo con planchas metálicas para proteger la raíces.
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• Indica como refuerzo a  la ordenanza de arbolado y al Plan Director del Arbolado
, la aplicación de la norma NTJ 03E “Protección de los elementos vegetales en los
trabajos de construcción” .

• Restricción de actividades dentro de las áreas de protección.

La propuesta manifiesta que las  ZIAs  contarán  con superficies impermeabilizas,
sistemas de contención/decantación,  wc químicos o con conexión a la red.  Las
sustancias  peligrosas  se  almacenarán  en  depósitos  estancos  sobre  superficies
impermeabilizadas  y  las manipularán personal autorizado. Zonas especificas de
limpieza,  sistemas  de  tratamiento  de  lodos  tixotrópicos  y  estudio  de  uso  de
barreras de retención en imbornales y desagües.

La oferta indica medidas para minimizar el impacto visual, cultural y sociológico:
limpieza, orden, identificación de posibles restos, información de la obra, fases,
situaciones provisionales, desvíos, etc.

Se  manifiesta  que  para  la  selección de suministros  se  introducirán  criterios  de
sostenibilidad  y  promoción  del  modelo  circular,  tomando  especial  relevancia:
acero, áridos reciclados y separador del carril bici.

La UTE dice que adopta el  SGE de Dragados (ISO 50001):  maquinaria eficiente,
energía 100% de fuentes renovables , registro y monitoreo del consumo de agua y
prioridad el hormigón fabricado en planta con sello “Hormigón Expert”.

La UTE dice que redactará un Plan de Gestión de Residuos acorde al Real Decreto
105/2008,  que incluirá la concreción sobre su almacenamiento y  tratamiento y
presenta como aspectos más relevantes:

• Identifica  y  estima  la  cantidades  de  los  principales  residuos  mediante  la
aplicación informática AVANRES (modelo I+D+I desarrollado por Dragados).

• Minimización  dela  generación  de  residuos  en  obra:  en  conformidad  con  el
Protocolo de gestión de residuos de la construcción y demolición de la UE.

• Separación de residuos en obra: puntos limpios, residuos peligrosos, mezclados..

• La  gestión  de  residuos  seguirá  la  jerarquía  establecida  en  la  Ley  7/2022:
prevención, reutilización, reciclado y valorización.

Nombra los  gestores  autorizados  por  la  Junta  de Andalucia  preseleccionados
para  la  obra:  Fermovert,  Llopis  Servicios  Ambientales,  Sertego,  UTE  Alcores
recicla RCD, Cespa GR, Cabrebra Sur, Sando (Áridos Sando) y Occm, todos ellos a
menos de 31 km. 

La oferta indica que Dragados posee un sistema de gestión I+D+i certificado.

 La UTE se compromete a aplicar, utilizar, o dar las facilidades para el seguimiento 

de los proyectos de I+D+i certificados y que se detallan a continuación:
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• Proyecto  de  Innovación  Tecnológica  (IT)  DEMOLIPS20:  “Nuevo  proceso  de
demolición  de  pasos  superiores  en  entornos  urbanos  restrictivos”:  proceso
novedoso que consigue reducir sustancialmente los impactos ocasionados por el
proceso de corte,  concretamente el  ruido,  las  vibraciones,  así  como el  polvo
(Acie).

• Proyecto de Desarrollo SICURA: “Sistema de seguimiento Integrado basado en
computación  ubicua  y  realidad  aumentada”:  aplicación  software  que  ofrece
apoyo  técnico  de  la  obra  en  tareas  como  la  comprobación  de  replanteo  o
ejecución, colocación de armadura, etc., mediante la superposición de planos de
obra cobre una imagen de la obra (Acie) .

• “Desarrollo de nueva mezcla bituminosa templada para uso en la rehabilitación
sostenible  de  firmes”:  esta  tecnología  de  interés  medioambiental  es  de
aplicación en las capas finales (Acie) .

• “Base de datos de actividades y recursos para ejecución de obras”: Sistema de
repositorio  de  información  único  para  todos  los  departamentos  del  grupo
RUSVEL (matriz de Heliopol y Marea) (Aenor).

• “Desarrollo  de  sistemas  OPEN  BIM  para  la  gestión  de  ejecución  de  obras”:
permite  crear  un gemelo  digital  de  la  obra  a  ejecutar,  que representado los
elementos tal y como se construyen en la realidad, coherentes con la forma de
contratar, genera la información necesaria para nutrir al sistema de planificación
temporal (Aenor).

Valoración de la propuesta:

La oferta presenta suficientes propuestas específicas que minimizan las afecciones
ambientales, y singularmente en el entorno urbano más inmediato, incorporando
criterios  que  impactan  en  la  salud  y  el  bienestar  de  las  personas,  puesto  que
incluye  medidas  para  minimizar  el  ruido,  polvo,  gases,  vertidos,  afección  a  la
vegetación e impacto visual,  cultural y sociológico. Aporta un suficiente avance al
Plan de Gestión de Residuos e incorpora proyectos acreditados desarrollados en el
marco de  proyectos  de  innovación,  que   suponen una  adecuada  mejora  de  la
calidad y el  valor  técnico de la obra,  ya que suponen una suficiente aplicación
efectiva en la obra.

Se valora con 3 puntos.
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4. EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.  

La oferta dice que atendiendo a la Ordenanza de ruidos del Ayto.  De Sevilla en
cuanto a la Normativa acústica,  las medidas que contempla encaminadas a reducir
la contaminación  son:

• Se evitarán los trabajos nocturnos, salvo los trabajos de señalización y asfaltado
de la Avda. Montes Sierra y el enlace de la SE-30 (previa autorización)

• Todos los vehículos y maquinaria de obra para el fresado, demoliciones y nueva
ejecución  de  la  pavimentación  y  acerados  de  las  calles,  estará  homologada
según las Directivas de la Unión Europea.

• Se verificará que no se producen ruidos y/o vibraciones anormales.

• Se llevará a cabo control, revisión y puesta a punto de todos los motores de la
maquinaria.

• Estricto cumplimiento de lo establecido sobre ITV.

• Vehículos provistos de dispositivos de insonorización tales como silenciadores de
escapes.

• Grupos electrógenos o compresores se anclarán a bancadas fijas .

• En la medida de lo posible, utilización de señales acústicas de la maquinaria será
del tipo BBS, que emplean un sonido de banda ancha multifrecuencia.

• Planchas cubre zanjas fabricadas en fibra de vidrio y superficie antideslizante.

• Reducción de la altura de la descarga de los camiones.

• Reducción de la velocidad de la maquinaria a 20 km/h.

La propuesta indica que para reducir la generación de polvo, llevará a cabo las
siguientes medidas:

• Se colocará vallado de protección de obra para delimitar las zonas de actuación.

• Organización  y  ordenación  del  recinto  de  obra  para  evitar  el  exceso  de
maquinaria

• Limpieza periódica de accesos, camiones y maquinaria.

• Cubrir las cargas con lonas en los camiones.

• Mini barredora que periódicamente inspeccionará los accesos y calles.

• Se reducirán las operaciones de transporte de materiales pulvurentos durante
épocas de fuerte vientos.

• Seguimiento periódico del estado de la maquinaria.

• Mantenimiento de maquinaria en zonas habilitadas o talleres autorizados.
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La propuesta describe las medidas encaminadas a proteger el arbolado y zonas
verdes:

• Se llevará a  cabo un inventario de las especies arbustivas que podrían verse
afectadas, con elaboración de reportaje fotográfico, catalogación de especias e
inspecciones con periodicidad semanal.

• Para los trabajos  de tala,  trasplante y poda será necesaria la tramitación del
informe previo favorable del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de
Sevilla. Los trasplantes se llevaran a cabo durante la parada vegetativa.

• Delimitación del área de protección de los ejemplares afectados.

• Protección del tronco mediante entablillado individual si no es posible otro.

• Seguimiento semanal de las afecciones al arbolado existente y realizando riegos
periódicos.

La oferta presentará  un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
al inicio del contrato y se ajustará a los siguientes enunciados:

• Identificación de los residuos a generar.

• Estimación de la cantidad de residuos.

• Medidas de prevención (criterios de compra y almacenamiento).

• Medidas de segregación de residuos.

• Gestión de los residuos: operaciones de reutilización, valorización y eliminación.

• Gestión de los residuos peligrosos.

• Seguimiento en obra de la gestión de los residuos: controles y registro.

• Planos  de  las  instalaciones  previstas  para  el  almacenamiento,  manejo,
separación y de otras operaciones.

• Presupuesto de la gestión completa de los residuos.

• La  obra  dispondrá  de  una  zona  identificada  para  el  almacenamiento  de
productos y materiales sobrantes reutilizables.

• Las materiales auxiliares de obra (vallas de protección, señales de obra, sirenas,
etc.) procederán de obras anteriores, y tras su uso volverán a ser reutilizados en
obras.

• El 100% del material fresado será trasladado a la planta de fabricación de MBC
Gerena o Atalaya propiedad del Grupo Eiffage, que disponen de la tecnología
necesaria para reciclar el material procedente de las operaciones de fresado.

• El material  procedente del  fresado será utilizado en capas base e intermedia
según permite la normativa actual.
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• Propone  acopiar  el  exceso  de  tierras  de  excavación  en  alguna  parcela  de
titularidad municipal para posterior uso.

• Reutilizar al tierra vegetal para isletas o mejoras de parterres.

• Utilizar áridos y zahorras reciclada siempre que cumplas las PPT.

• Hormigón elaborado a partir de residuos siempre que cumplas el PPT.

• Retirada de fibrocemento por empresa autorizada (GMADC, S.L.)

• Resto de materiales serán enviados al propio fabricante o gestor autorizado, con
compromiso por parte de la empresa de seguimiento.

La oferta incluye proyectos certificados de I+D+i:

• “Hightasare”: Nuevo proceso de fabricación de mezclas bituminosas en caliente
con alta tasa de reciclado (Dnv-gl).

• “Uic-Green  Asphalt”:  Unidad  de  innovación  conjunta  sobre  valorización  de
residuos agroforestales en materiales y tecnologías de construcción avanzados.
(J. Andalucia).

• “Soundless”:  Desarrollo  de  nuevos  aglomerados  asfálticos  con  materiales
reciclados de altas prestaciones acústicas y durabilidad (Aenor).

• “Plastic Road”: Reutilización de residuos plásticos agrícolas en la fabricación de
mezclas bituminosas para unos en carreteras siguiendo la tecnología de vía seca
(J. Andalucia).  

• “Bitumenox”:  Tratamiento  superficial,  basado  en  OFFNOx,  para  lograr
pavimentos  asfálticos  capaces  de  eliminar  contaminantes  del  aire  mediante
actividad fotocatalitica (Cdti).

• “Fecolum”: Firmes asfálticos eco-luminiscentes (Cdti).

• “Luciole”: Combina las propiedad fotométricas de una capa de rodadura asfáltica
de tonalidad clara y las ventajas de una iluminación LED, activada por sensores
de presencia y de velocidad (Cerema).

• “Smart  Energy”:  Optimización  energética  inteligente  de  plantas  asfálticas
(Aenor).

• “Avilo”:  Bio-ligante  asfáltico  procedente  de  un  residuo  vegetal  aplicado para
producir mezclas bituminosas (Cdti).

Valoración de la propuesta:

La oferta presenta bastantes propuestas específicas que  minimizan  las afecciones
ambientales, y singularmente en el entorno urbano más inmediato, incorporando
criterios  que  impactan  en  la  salud  y  el  bienestar  de  las  personas,  puesto  que
incluye  medidas  para  reducir  el  ruido,  polvo,  protección  del  arbolado  y  zonas
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verdes.  Aporta  un  muy  detallado  avance  al  Plan  de  Gestión  de  Residuos  e
incorpora bastantes proyectos acreditados  desarrollados en el marco de proyectos
de innovación, que suponen una muy adecuada mejora de la calidad y el valor
técnico de la obra,  ya que suponen una gran aplicación efectiva en la obra.

Se valora con 4,25 puntos.

5. UTE FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. - CARMOCÓN, S.A.  

La oferta indica que ambas empresas cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental
(SGA) conforme a la norma ISO 14001:2015 y que estas obras se desarrollarán en el
marco de este sistema.

Dice que el SGA integrará:

• Los aspectos ambientales de la obra, partiendo de la identificación que se hace
en el Plan de Gestión de Residuos.

• Los  procedimientos  e instrucciones de trabajo aplicables a la ejecución de la
obra.

• La guía de directrices generales para contratistas .

• La planificación de los controles e inspecciones de índole ambiental.

• La organización ambiental de la obra.

• La UTE creará un departamento de medioambiente específico.

• La  documentación de la  gestión ambiental  y  el  cumplimiento del  manual  de
buenas prácticas ambientales de la UTE.

La oferta indica la estructura de equipo del Departamento de Medio Ambiente. 

Como medidas encaminadas a reducir la contaminación acústica, indican:

• Establecer horario laboral coincidentes con los de mayor ruido ambiental en la
zona de trabajo.

• Monitoreo acústico  en  las  actividades  de  movimientos  de  tierra  a  través  de
empresa externa acreditada.

• Apagar motores en paradas, sistema star&stop, revestimientos elásticos en el
interior de volquetes.

• Maquinaria  y  vehículos  con  mejores  prestaciones  desde  el  punto  de  vista
ambiental, ITV pasada, silenciadores de escape y maquinaria homologada.

Las medidas que se citan encaminadas a reducir la contaminación atmosférica:

• Se hará uso de excavadora híbrida.

• Camiones con prioridad de uso biodiesel.
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• La emisión de polvo se controlará mediante el baldeo de viales y el riego.

• Control  de  altura  de  carga/descarga  y  empleo  de  lonas  antipolvo  en  el
transporte.

• Se desarrollará un plan transporte en obra y se limpiarán los accesos y áreas de
tránsito.

• Uso de rodillo compactador a gas.

• Propone utilizar hormigones tipo “Expert-dap-itcph19” que garantiza el cuidado
del medio ambiente en su proceso de fabricación y transporte.

En  cuanto  a  las  medidas  encaminadas  al  ahorro  energético  dice  que  los
electrodomésticos de las instalaciones de los trabajadores serán de clasificación
energética A y las temperaturas de consigna entre los 22º de invierno y los 27º en
verano.

Dice  la  oferta  que  se  revisará  que  la  maquinaria  de  obra  y  el  equipamiento
cumplan con la directivas europeas sobre compatibilidad electromagnética.

La propuesta dice que contratará el suministro eléctrico con una comercializadora
de energía renovable y en el caso de no tener un centro de transformación cercano
se utilizarán casetas autosuficientes.

Como medidas para disminuir los efectos de la obra a terceros indica:

• Señalización homogénea, correcta, exacta, informativa y de compresión rápida.

• Ayudas a la circulación de vehículos y peatones.

• Implementar señales informativas en nuevos itinerarios.

• Se limitará la velocidad a 20km/h.

• Señalización  de accesos y salidas de vehículos.

• Se dispondrán señalistas de tráfico y se limpiarán frecuentemente los viales para
lo que se adscribirá una barredora/baldeadora.

La UTE indica que  dispondrá de un sistema de gestión de residuos de acuerdo con
la legislación vigente, por lo que  procederá a:

• Implantar un sistema de Gestión de Residuos Informatizado.

• 100% de recogida selectiva y segregación de residuos en la propia obra.

• Formación del personal.

• Gestión de subcontratistas.

• Reducción del espacio necesario para la gestión de residuos.

• Gestión de pedidos y materiales.
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La oferta dice que establecerá medidas de almacenamiento para los residuos no
peligrosos generados: accesible, convenientemente señalizado, recogida periódica,
justificantes  entrega/destino  y  destinos  diferentes  (reutilización,  valorización,
eliminación).

Propone  los  siguientes  gestores  de  residuos:  Llopis  Servicios  Ambiental  s.l.,
Fermovert,  s.l.,  Cabrera  Sur  s.a.  y  Cespa  Gestión  de  Residuos  s.a.,  todas  ellas
situadas a menos de 16,9 km. Para los residuos peligrosos la empresa Prezero.

La propuesta adjunta una tabla resumen del  Plan de Residuos donde aumenta los
materiales reutilizados (se pasa de un 1% a un 46%)

La UTE indica que Ferrovial dispone de un Sistema de Gestión de Innovación e I+D
certificado.

Seguidamente hace una descripción de las tecnologías que la UTE prevé implantar:

• “Civisferrro”: Este proyecto desarrolla una herramienta en la que se formalizan e
integran  rigurosos  mecanismos  de  evaluación  del  impacto  ambiental  de
infraestructuras, bajo criterios de análisis de ciclo de vida y huella de carbono.
(Eqa).

• “Pssdigital”: Tiene como objetivo principal la digitalización integral del Plan de
Seguridad y Salud de obra de forma que su consulta, visualización y uso, pueda
realizarse de manera ágil y directa (Eqa).

• “Wearable”:  mediante  un  sistema  sencillo  y  automatizado  a  través  de  la
comunicación bidireccional entre dispositivo emisor y receptor, de tal manera
que avisa tanto al conductor de la máquina como al operario de campo de que
este se encuentra dentro del radio de acción de ésta (Acie).

• “00R2RLSK01”:  Nuevo procedimiento para prevención de riesgos laborales en
obras  de  construcción,  monitorizando  la  presencia  de  trabajadores  en  obra
(Dnv-gl).

• “Metbimper”:  Desarrollo  de  nueva  metodología  BIM  para  proyectos  de
construcción que tiene como objeto la implantación de la tecnología BIM en los
procesos de construcción (Acie).

• “Desarrollo de una correlación entre el parámetro de la regla de tres metros y el
indice de Regularidad Internacional (IRI) (Aenor).

• “Infuhumeda-Desarrollo  de una mezcla  bituminosa de  altas  prestaciones  con
ligante híbrido y adición de polvo NFU” (Eqa).
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Valoración de la propuesta:

La oferta presenta suficientes propuestas específicas que minimizan  las afecciones
ambientales, y singularmente en el entorno urbano más inmediato, incorporando
criterios  que  impactan  en  la  salud  y  el  bienestar  de  las  personas,  puesto  que
incluye medidas para reducir el ruido, polvo, contaminación atmosférica, efectos a
terceros y la compatibilidad electromagnética. Aporta un suficiente avance al Plan
de  Gestión  de  Residuos  e  incorpora  proyectos  acreditados  desarrollados  en  el
marco  de  proyectos  de  innovación,  que  suponen  una  adecuada  mejora  de  la
calidad y el  valor  técnico de la obra,  ya que suponen una suficiente aplicación
efectiva en la obra.

Se valora con 3 puntos.

6. UTE  JICA  ANDALUZA  OBRAS  Y  SERVICIOS  S.L.-  HOCENSA  EMPRESA  
CONSTRUCTORA S.A.

La UTE indica que redactará el Manual de Buenas Prácticas Ambientales con los
procedimientos  que  deberán  seguirse  para  la  vigilancia  exhaustiva  de  las
actuaciones que pueden producir impactos en el medio ambiente y minimizar sus
posibles efectos.

La oferta dice que ambas empresas disponen de Sistema de Gestión de Calidad
enmarcado  y  certificado  dentro  de  las  premisas  de  la  norma  UNE-EN-ISO-
14001:2015.

Indica que el Responsable de Gestión Medioambiental, realizará la identificación y
evaluación de los aspectos medioambientales al inicio y como mínimo una vez a la
mes. Dice que la obra estará asesorada por los departamentos de Medio Ambiente
de las empresas de la UTE.

La  oferta  dice  que  se  tomarán  medidas  para  evitar  o  minimizar  las  afecciones
producidas por la producción de ruido y vibraciones, generación de polvo, vertidos
descontrolados, impacto visual y emanación de gases.

La UTE se compromete a adoptar las medidas específicas  para la reducción del
impacto medioambiental de la obra:

• Limpieza de las obras:  adscripción de un equipo específico para la limpieza y
adecuación diaria, miniexcavadora dotada de cepillo, limpieza exhaustiva de los
tramos de vía  en los que se está trabajando y 2 limpiezas  finales para  cada
tramo.

• Control de la contaminación acústica: uso de sonómetros, cumplimiento de las
ordenanzas municipales contra contaminación acústica, trabajos diurnos en vía
pública,  prohibición  de  carga  y  descarga  en  horario  nocturno,  maquinaria  y
equipo de  baja  emisión  sonora,  hojas  de  mantenimiento  e  ITV  actualizadas,
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funcionamiento  de  la  maquinaria/equipos  el  tiempo  imprescindible  y  evitar
ruidos y golpes innecesarios en tareas de carga y descarga.

• Control  de  la  contaminación  atmosférica:  lecturas  periódicas  mediante  un
medidor de partículas, protección de las zonas de obras con mallas o lonas de
ocultación, paralización de trabajos de movimiento de tierras con rachas fuertes
de viento, cubrimiento de la caja de los camiones, en trabajos de movimiento de
tierras  se  humedecerán  las  tierras  y  los  acopios  o sacos  de mortero y  otros
materiales que puedan generar polvo deberán estar tapados.

• Reducción del  impacto visual,  cultural  o  sociológico:  control  de cerramientos
perimetrales,  homogeneidad  en  todos  los  cerramientos  de  la  obra  e
inspecciones semanales del estado de los cierres y los medios de seguridad y
protección.

• Gestión de los residuos: el material  procedente del  fresado de pavimento de
mezcla  bituminosa  será  cedido  al  Ayuntamiento  para  su  reutilización  en
aparcamientos de la Feria de Abril, en caso de no ser posible indica que servirá
para la fabricación de nuevas mezclas bituminosas. El material procedente de la
demolición de los elementos de hormigón y cerámicos se podrá obtener áridos
reciclados para utilizar en la propia obra o en otras. El material excedente de la
excavación no reutilizables,  propone la  restauración de espacios  degradados,
restauración de canteras o su traslado a gestor autorizado.  Los subproductos
forestales procedentes del apeo de arbolado propone la trituración  para uso
como materia orgánica.

• Reutilización de materiales reciclables: la UTE  tratará de adquirir productos con
etiqueta  ecológica  y  productos  elaborados  siguiendo  un  Sistema  de  Gestión
Medioambiental. Expone una tabla donde se analizan los principales materiales
de  obra  susceptibles  de  provenir  de  procesos  de  reciclado  (zahorra,  acero,
hormigón no estructural, canalizaciones pe). También se propone la reutilización
de la señalización provisional de obra y elementos de la zona de implantación
procedentes de la ejecución de obras anteriores de la UTE.

• Plan de transporte sostenible: fomentará el uso del transporte público entre los
operarios/trabajadores, uso de vehículos, camiones y maquinaria de obra con
distintivo ambiental respetuoso con el medio ambiente.

Desde la UTE se redactará un Plan de Gestión de Residuos acorde con la normativa
de residuos aplicable a cada tipología de residuos que se espera generar durante
las obras.  Indica que este plan incluirá los siguientes apartados:  1.-Medidas de
minimización y prevención de residuos, 2.-Estimación de generación de residuos,
3.-Operación  de  gestión  de  residuos,  4.-Pliego  de  prescripciones  técnicas,  5.-
Documentación  gráfica  de  las  instalaciones  auxiliares  (punto  limpio)  y  6.-
Documentación adicional.
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La  oferta  dice  que  se  prestará  especial  atención  a  la  generación  de  residuos
procedentes de los procesos de demolición, desmontajes y movimientos de tierras.

También indican que se tendrá en especial consideración los residuos peligrosos
(fibrocemento,  pinturas  y  tierras  en  contacto  con  lodos).  Para  la  retiradas  de
elementos con amianto se utilizará empresa autorizada.

A continuación, presenta una tabla con la estimación de los residuos de la obra.

La UTE al inicio de las obras realizará una relación de residuos previstos y durante
el transcurso de la obra, éstos serán revisados y adaptados.

La propuesta identifica y localiza los vertederos que podrán utilizarse en la gestión
de residuos: Prezero Gestión de Residuos, S.A. (17km), Ambar Eco, S.L. (21.3km),
Sertego Servicios Medioambientales S.L.U. (10.7km), Reciclajes integrales Revimar
S.L. (24.km), Barreno Unión, S.L.U. (6.7km), Derichebourg España, S.A.U. (12.1km),
Arbiden  S.L.  (21.6km),  Geotecnia  y  Cimientos  S.A.  (14.8km),  Materiales  de
Construcción Matias Árbol (9.4km), Enrique de Frutos e Hijos S.A. (12.4km), Ctc
Servicios Ambientales s.l. (13.7km).

La  oferta  describe  las  actividades  que  realizan  dentro  del  ámbito  I+D+i,
centrándose en los proyectos, medio auxiliares y sistemas que pudieran tener su
reflejo en la obra:

• Tecnología colaborativa para la gestión de la obra.

• Metodología Lean

• Sistemas de cámaras para el seguimiento de la obra-webcams

• Time-Lapse

• Tecnologías georradar.

• Pintado de marcas automatizado

• Escalera dotada con una plataforma fija

• Pinzas multifunción hidráulicas

• Señalización led provisional de obras.

Valoración de la propuesta:

La oferta presenta suficientes propuestas específicas que minimizan  las afecciones
ambientales, y singularmente en el entorno urbano más inmediato, incorporando
criterios  que  impactan  en  la  salud  y  el  bienestar  de  las  personas,  puesto  que
incluye  medidas  para  reducir  el  polvo,  ruido,  vertidos,  impacto  visual,  gases  y
residuos peligrosos. Aporta un suficiente  avance al Plan de Gestión de Residuos e
incorpora proyectos  no acreditados  desarrollados  en el  marco de proyectos  de
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innovación, que suponen una escasa mejora de la calidad y el valor técnico de la
obra, ya que no están acreditados.

Se valora con 2 puntos.

7. UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A - CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.  

La empresas que conforman la UTE disponen de Sistema de Gestión Ambiental
basado en la norma ISO 14001:2015. La oferta manifiesta que si es adjudicataria
implantará el sistema de gestión ambiental de SACYR. Además dice que implantará
un plan de ahorro energético basado en la ISO 50001, verificación de huella de
agua y cálculo de la huella de Carbono.

La  UTE  adjunta  organigrama  ambiental  de  la  obra,  incluyendo  jefe  de  Gestión
Ambiental  independiente  de  la  línea  de  producción  y  apoyo  de  empresas
especializadas.

Indica  que  se  impermeabilizará   suelo  donde  se  ubicarán   las  instalaciones
auxiliares frente a derrames accidentales y se contará con un sistema de recogida
de vertidos, balsa de decantación y zonas de lavado.

La propuesta indica que el plan de gestión ambiental contará con instrucciones de
trabajo  adaptables  al  proyecto,  a  los  requisitos  legales  y  a  la  normativa  de  la
Dirección de Obra.

Describe en un cuadro los procesos  constructivos que pueden general  impacto
ambiental .

La oferta indica para la protección de la calidad de las aguas y el suelo: la gestión
de aguas residuales en la zona de instalaciones auxiliares, colocación de barrera en
las alcantarillas, control de la calidad del agua e impermeabilización

En cuanto a las medidas para minimizar la afección al  arbolado existente dice:

• Trasplante de árboles al inicio de la obra, marcado del arbolado a talar y  se
protegerán el resto con tablones de madera.

• Campaña de información al personal de la obra sobre la necesidad de proteger y
mejorar la vegetación existente. 

• Se realizarán podas de protección y riegos en los árboles cercanos a las zonas de
excavación.

• Se  instalará  malla  de  protección  de  1.8  m  en  las  zonas  de  manchas  de
vegetación.

• Se llevará a cabo diseño de los nuevos espacios verdes en rotondas, paradas,
viarios que se implantarán siguiendo el Plan Director de Arbolado de Sevilla.
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Las medidas que cita para minimizar el impacto acústico:

• Se contará con la empresa dBA Acústica Integral Aplicada, S.L. para realizar el
seguimiento acústico de la obra.

• Prohibición de realizar actividades ruidosa entre las 21 y las 8 horas.

• Limitación de la velocidad de la maquinaria.

• No establecer las zonas de acopio fuera de la propuesta.

• Utilizar maquinaria certificada de mínima emisión de ruidos.

• Proteger la maquinaria ruidosa y evitar simultaneidad de funcionamiento.

• Plan de tráfico de maquinaria, mantenimiento y disposición del marcado CE.

• Seguimiento de los controles de emisión sonora y de vibración.

• Colocar pantallas fonoabsorbentes temporales en las instalaciones auxiliares.

• Se contará con un sistema de monitorización en continuo de ruido y vibraciones,
con receptores sensibles más importantes en Colegio San Agustín,  Palacio de
Congresos, Hospital Quirón y viviendas situadas en primera línea de obra.

Se indica para minimizar la afección a la atmósfera (polvo o gases):

• Control del estado de la maquinaria, marcado CE e ITV en vigor.

• Límites de velocidad a 20km/h

• Tapado de camiones con lonas y revisión de vehículos y maquinaria.

• Limpieza de los viales asfaltados, accesos y áreas de tránsito. Uso de barredoras.

• Extractores de polvo para los trabajos de demolición.

• Se llevará a cabo monitorización continua del polvo en las zona de obras, en los
mismos receptores sensibles que se han identificado en la campaña de ruido.

La  oferta  indica  que se  realizar  vigilancia  arqueológica,  aunque  no se  prevé  la
aparición de restos arqueológicos.

Dice  que  se  utilizará  cerramiento  provisional  opaco  donde  sea  necesario,  para
reducir el impacto visual, y se emplearán chapones y barandillas provisionales en
los itinerarios provisionales.

En cuanto a la contaminación lumínica expresa que si es necesaria para trabajos
nocturnos se realizará un correcto diseño, puntos bajos, bajar la intensidad y el uso
de temporizadores y lámpara de baja presión de sodio.

La UTE dice que entregará  un Plan de Gestión de Residuos basado en el Sistema de
Gestión de Sacyr.  El alcance de esta Plan será: la identificación de los residuos,
estimación de su cantidad,  normativa vigente aplicable,  medidas  de gestión de
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residuos,  destino  final,  empresas  autorizadas  para  la  gestión,  plantas  de
tratamiento,  vertederos,  puntos  limpios,  medios  humanos,  medios  materiales,
fichas de control y fichas técnicas.

La propuesta adjunta una tabla donde identifica y estima los residuos generados
durante las obras, identificados según la lista europea de residuos.

En cuanto a las medidas para la gestión de residuos indica que se llevará a cabo la
segregación en origen de los residuos generados, se separarán según su tipología y
valorizarán mediante reciclaje y reutilización. Dice que los residuos de construcción
y  demolición  se  almacenarán  en  un  punto  limpio  ubicado  en  la  zona  de
instalaciones auxiliares.

La UTE se compromete al uso en obra de materiales procedentes de reciclado o
reutilizado en al menos 50% y al uso de materiales reutilizables o reciclables  en al
menos 50% para productos como: tuberías de hormigón y PVC, acero, áridos,..

La oferta propone como gestores de residuos autorizados a: Cabrera Sur, Grupo
Llopis y Fermovert (a 16.2 km, 9.7 km, y 7,8 km respectivamente).

La  propuesta  dice  que  será  el  Jefe  de  Medio  Ambiente  el  responsable  del
cumplimiento del Plan de Vigilancia Ambiental.

Las tecnologías que indica que ha desarrollado en el marco de proyectos I+D+i:

• Aplicación de tecnología BIM, “RADBIM”: diseño y desarrollo de tecnologías BIM
para validación y gestión de proyectos constructivos, su explotación y la gestión
de la seguridad en las infraestructuras (Cdti).

• Aplicación  de  la  tecnología  y  sistemática  de  planificación  Lean  Construction-
Transformación Digital de la Construcción: generación, seguimiento y control de
manera eficiente  y transparente de la planificación de la obra (Dnv-gl).

• Empleo  de  mezclas  bituminosas  con  un  60%  de  polvo  de  neumático  en  su
composición-Tecnología Rarx: esta tecnología permite utilizar el producto RARx
(aditivo de alta  tecnología compuesto por un 60% de polvo de caucho)  para
fabricar cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente con alto contenido en
polvo de NFU, de manera que se pueden obtener mezclas bituminosas con una
mayor  resistencia  a  la  fatiga  y  fisuración  y  por  tanto  mezclas  con  mayor
durabilidad y con una importante reducción del  ruido en rodadura (Proyecto
Europeo).

• Digitalización  de  la  gestión  técnica  de  proyectos:  se  ha  desarrollado  una
aplicación multiplataforma que permite la gestión de equipos de trabajo desde
cualquier  dispositivo  poniendo  la  movilidad  avanzada  al  servicio  de  la
productividad de nuestros proyectos (Cdti).
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• Reciclado en caliente de mbc: empleo de técnicas de reciclado de firmes y de
reciclado de asfalto, con el objeto de maximizar el uso de materiales reciclados
en mezclas bituminosas en caliente (Acie).

Valoración de la propuesta:

La oferta presenta suficientes propuestas específicas que minimizan las afecciones
ambientales, y singularmente en el entorno urbano más inmediato, incorporando
criterios  que  impactan  en  la  salud  y  el  bienestar  de  las  personas,  puesto  que
incluye medidas para minimizar el ruido, polvo, gases, vertidos, impacto visual y
contaminación  lumínica.  Aporta  un  suficiente  avance  al  Plan  de  Gestión  de
Residuos  e  incorpora  proyectos  acreditados  desarrollados  en  el  marco  de
proyectos de innovación,  que suponen una adecuada mejora de la calidad y el
valor técnico de la obra, ya que suponen una suficiente aplicación efectiva en la
obra.

Se valora con 3 puntos.

RESUMEN  DE  LA  PUNTUACIÓN  ASIGNADA  A  LAS  OFERTAS  PRESENTADAS  PARA  EL
CRITERIO 6: MEDIDAS AMBIENTALES Y DE INNOVACIÓN.

CRITERIO 6:
MEDIDAS AMBIENTALES Y DE INNOVACIÓN

(máx. 5 puntos)

VALORACIÓN
DE ESTE CRITERIO

Puntuación Máxima 5

1 UTE AZVI S.A.U - MARTÍN CASILLAS S.L.U. 4

2
UTE CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO, S.A.U. - 
ALTHENIA, S.L.U. - CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN, 
S.A.U.

4,25

3 UTE DRAGADOS, S.A. - HELIOPOL. S.A.U. 3

4 EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A. 4,25

5 UTE FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. - CARMOCÓN, S.A. 3

6
UTE JICA ANDALUZA OBRAS Y SERVICIOS S.L.- HOCENSA 
EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.

2

7
UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A - CONSTRUCCIONES MAYGAR 
S.L.

3
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5. RESUMEN FINAL DE LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN  
JUICIO DE VALOR:

Una vez analizados y valorados los distintos apartados de los criterios dependientes de un
juicio  de  valor,  reflejados  en  el  Anexo  I  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  e
identificados como Criterios 4, 5 y 6, se presenta a continuación un resumen final de dicha
valoración para las distintas ofertas consideradas:

CRITERIOS
DEPENDIENTES DE
JUICIO DE VALOR

(Máxima: 45 puntos
Umbral: 20 puntos)

CRITERIO 4:
Propuesta

Técnica

CRITERIO 5:
Programación
de los Trabajos

CRITERIO 6:
Medidas

Ambientales
y de

Innovación

SUMA

Puntuación Máxima 25 15 5 45

1
UTE AZVI S.A.U - 
MARTÍN CASILLAS S.L.U.

18,75 10,25 4 33

2

UTE CONSTRUCCIONES 
SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-
SANDO, S.A.U. - 
ALTHENIA, S.L.U. - 
CONSERVACIÓN, 
ASFALTO Y 
CONSTRUCCIÓN, S.A.U.

19,75 9,75 4,25 33,75

3
UTE DRAGADOS, S.A. - 
HELIOPOL. S.A.U.

17 8,25 3 28,25

4
EIFFAGE 
INFRAESTRUCTURAS, 
S.A.

18,75 9,50 4,25 32,50

5
UTE FERROVIAL 
CONSTRUCCIÓN, S.A. - 
CARMOCÓN, S.A.

16,75 8 3 27,75

6

UTE JICA ANDALUZA 
OBRAS Y SERVICIOS S.L.- 
HOCENSA EMPRESA 
CONSTRUCTORA S.A.

15,75 8,25 2 26

7

UTE SACYR 
CONSTRUCCIÓN, S.A - 
CONSTRUCCIONES 
MAYGAR S.L.

16,25 7,75 3 27
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Y una vez finalizada esta valoración, se presenta a continuación un resumen final de la
misma ordenando a los licitadores de mayor a menor puntuación:

CRITERIOS
DEPENDIENTES DE
JUICIO DE VALOR

(Máxima: 45 puntos
Umbral: 20 puntos)

CRITERIO 4:
Propuesta

Técnica

CRITERIO 5:
Programación
de los Trabajos

CRITERIO 6:
Medidas

Ambientales
y de

Innovación

SUMA

Puntuación Máxima 25 15 5 45

2

UTE CONSTRUCCIONES 
SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-
SANDO, S.A.U. - 
ALTHENIA, S.L.U. - 
CONSERVACIÓN, 
ASFALTO Y 
CONSTRUCCIÓN, S.A.U.

19,75 9,75 4,25 33,75

1
UTE AZVI S.A.U - 
MARTÍN CASILLAS S.L.U.

18,75 10,25 4 33

4
EIFFAGE 
INFRAESTRUCTURAS, 
S.A.

18,75 9,50 4,25 32,50

3
UTE DRAGADOS, S.A. - 
HELIOPOL. S.A.U.

17 8,25 3 28,25

5
UTE FERROVIAL 
CONSTRUCCIÓN, S.A. - 
CARMOCÓN, S.A.

16,75 8 3 27,75

7

UTE SACYR 
CONSTRUCCIÓN, S.A - 
CONSTRUCCIONES 
MAYGAR S.L.

16,25 7,75 3 27

6

UTE JICA ANDALUZA 
OBRAS Y SERVICIOS S.L.- 
HOCENSA EMPRESA 
CONSTRUCTORA S.A.

15,75 8,25 2 26
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6. OBSERVACIÓN SOBRE EL UMBRAL MÍNIMO EXIGIDO A LOS LICITADORES:  

Todas las ofertas presentadas superan el Umbral Mínimo de 20 puntos establecido en el
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas, al objeto de garantizar un mínimo en la
calidad de las prestaciones requeridas, con lo que todos los licitadores valorados en este
Informe son aptos para continuar en las siguientes etapas del procedimiento de licitación.

En Sevilla, en la fecha que se indica en el pie de firma.

El Jefe del Negociado de Oficina Técnica I.            El Jefe del Negociado de Oficina Técnica II.

           Fdo. Rafael Durán García.                                Fdo. Juan Antonio Gutiérrez Bautista.

Conforme:

El Jefe del Servicio Técnico de Movilidad.

Fdo. Juan José Muñoz Alfonso.
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