

FICHA RESUMEN EJECUCIÓN PROYECTO 2019

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

CONQUISTANDO DERECHOS Y LIBERTADES DESDE LAS FÁBRICAS SEVILLANAS I PARTE. DESCRIPCIÓN NORMALIZADA Y ACCESIBLE EN LÍNEA DEL JURADO DE EMPRESA DE ASTILLEROS DE SEVILLA (1956-1977) CONSERVADO EN EL ARCHIVO DE CCOO DE ANDALUCÍA.

2. OBJETIVOS

Descripción del Pleno del Jurado de Empresa del Astilleros de Sevilla conservado en el Archivo Histórico de CCOO-A según la normativa internacional de descripción archivística ISADG.

Digitalización de la documentación generada por la serie señalada (1.800-2.000 imágenes aproximadamente)

Migración de toda la información (fichas y documentación digitalizada) al catálogo en línea del Archivo Histórico de CCOO-A

3. CALENDARIO DE EJECUCIÓN

1ª Fase: Estudio de la institución (Jurado de Empresa) y definición de sus funciones. 1 semana.

2ª Fase: Descripción de la serie y de cada uno de los expedientes que la componen y las distintas áreas en la que subdividen la descripción según las normas internacionales ISADG. Dos meses,

3ª Fase. Digitalización de la documentación generada por el Jurado de Empresa y su vinculación al fichero descriptivo. Dos meses.

4ª Fase. Migración de toda la información (fichas y documentación digitalizada) al catálogo en línea del Archivo Histórico de CCOO-A. 1 mes y medio.

5ª Fase. Realización de memoria justificativa. 1 semana

4. PRESUPUESTO

2 técnicos superior al 50% de jornada durante 3 meses 9.130 €
Material fungible 200€

Total 9.330 €

6. RESULTADOS PREVISTOS

La totalidad de los objetivos propuestos.