
LIBRO DE RESOLUCIONES                               

JUNTA DE GOBIERNO 
P.D.

EL DIRECTOR GENERAL DE OBR A
PÚBLICA MUNICIPAL

Manuel Reina Carmona

Número                            Fecha

                      Área de Igualdad,Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos.
Dirección General de Obra Pública Municipal.

Servicio de Edificios Municipales  
                                                                         Nº Expediente: 2021/000527/ RESOL Desestimiento

          Por Resolución nº 5350 de la Dirección General de Obra Pública Municipal, con fecha 29
de junio de 2021, se adjudicó el contrato referido, por un importe  de 14.536,50 €, IVA excluido a la
empresa M2JC INFRAESTRUCTURAS S.L.  El 8 de julio de 2021 fue aceptado el contrato por
parte de la empresa. El contrato tenía un plazo previsto de ejecución de 1 mes.

Por Resolución nº 2873 del Director General de Obra Pública Municipal , con fecha 08 de abril
de 2022 , se acordó el inicio del expediente de resolución del contrato por desestimiento,  dado el
amplio periodo transcurrido desde la adjudicación y la actual situación que no permite la ejecución del
mismo;  y  se  fijó  la  indemnización  por  daños  y  perjuicios  que se  han  irrogado al  adjudicatario
concediéndole plazo de audiencia; dándose traslado de los informes emitidos. 

         Transcurrido el plazo de audiencia, consta diligencia expedida al efecto, informando que no
ha tenido entrada ninguna alegación.
          
 Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en los art.  245 d) y siguientes de la
LCSP, los informes obrantes en el expediente e informe favorable del Servicio de Intervención, en
uso de  las  facultades  que  me han sido  delegadas  por  acuerdo por  acuerdo  de la  Junta  de
Gobierno de 4 de enero de 2022,  RESUELVO

PRIMERO.-Resolver  el contrato de Obras contempladas en el proyecto de pavimento de planta
sótano del edificio municipal de PLAZA MONTE PIROLO adjudicado por Resolución nº 5350 de la
Dirección General de Obra Pública Municipal, con fecha 29 de junio de 2021, a la empresa M2JC
INFRAESTRUCTURAS S.L.. , por desestimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
245 d)  de la  Ley de Contratos del  Sector  Público,  según informe de la  Dirección Facultativa
emitido el 5 de abril de 2022 

SEGUNDO.- Aprobar el abono de la indemnización por daños y perjuicios que se han irrogado al
adjudicatario M2JC  INFRAESTRUCTURAS  S.L.  por  desestimiento del  contrato  de  Obras
contempladas en el  proyecto de pavimento de planta sótano del  edificio  municipal  de PLAZA
MONTE PIROLO,  (Expte 2021/000527), cifrada en 436,10€, con cargo a la partida 70301-92012-
6320018 de conformidad con el art. 246.3  la Ley de Contratos del Sector Público,   según informe
de la Dirección Facultativa emitido el 5 de abril de 2022 y sin que conste oposición del contratista.

TERCERO.-Reintegrar  a  la  aplicación  presupuestaria  correspondiente  la  parte  del  crédito  no
utilizado.

Doy fe,  El Secretario General
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